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ABSTRAK 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi 
(SMK3) Konstruksi adalah bagian dari sistem manajemen organisasi 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada 
setiap pekerjaan konstruksi. SMK3 Konstruksi meliputi : Kebijakan K3; 
Organisasi K3; Perencanaan K3; Pengendalian Operasional; Pemeriksaan 
dan Evaluasi Kinerja K3 dan Tinjauan Ulang Kinerja K3. Dalam Tugas Akhir 
Terapan ini penulis merencanakan SMK3 pada pekerjaan erection girder 
proyek tol Surabaya-Mojokerto seksi IB. Pada identifikasi bahaya, penilaian 
risiko dan pengendalian risiko yang merupakan penjabaran dari Perencanaan 
K3 penulis menggunakan variasi dengan metode HIRARC (Hazard 
Identification, Risk Assessment and Risk Control). HIRARC merupakan 
proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin 
maupun aktivitas tidak rutin pada suatu perusahaan, kemudian dilakukan 
penilaian risiko dari bahaya tersebut. Sedangkan FTA merupakan metode 
analisis standar internasional yang bersifat deduktif. Dimulai dengan 
menetapkan kejadian puncak (top event) yang mungkin terjadi dalam sistem 
atau proses, misalnya kebakaran atau ledakan. Sehingga dapat diketahui 
penyebab bahaya dengan teliti. Diharapkan Tugas Akhir Terapan ini dapat 
membantu perusahaan jasa konstruksi di Indonesia lebih meningkatkan 
kesadaran kesehatan dan keselamatan kerja pada pekerjaan erection girder 
dengan metode identifikasi bahaya dan penyebab bahaya yang lebih teliti. 
Kata Kunci : Perencanaan SMK3, Erection girder, HIRARC, FTA 
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ABSTRACT 
Occupational Health and Safety Management System in 
construction work is part of the organization's management system for 
the implementation of construction works in the context of risk control 
in each construction work. OHS Management System in Construction 
includes: OHS policy; OHS organization; OHS planning; Operational 
Control; Inspection and Evaluation of OHS Performance and Review 
of OHS Performance. In this Applied Final Project, the authors plan 
OHS management system on the Erection Girder work of the 
Surabaya-Mojokerto Surabaya toll road 1B section. In the OHS 
Planning, the author using HIRARC (Hazard Identification, Risk 
Assessment and Risk Control) method. HIRARC is a process of 
identifying hazards that can occur in routine activities or non-routine 
activities in a construction, then carried out risk assessment of the 
hazard. While the FTA is a international standard method of analysis 
that are deductive. It starts by setting a top event that may occur in the 
system or process. So we can know the cause of the danger thoroughly. 
It is expected that this Applied Final Project can help construction 
service companies in Indonesia will raise awareness of OHS at 
erection girder work with hazard identification and causes thoroughly. 
Keywords : Occupational Health and Safety Management System, 
Erection girder, HIRARC, FTA 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2014 sebenarnya 
telah mengatur tentang Penilaian Tingkat Risiko K3 
Konstruksi, Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala 
Prioritas, Pengendalian Risiko K3 dan Penanggung  Jawab pada 
proyek konstruksi. Namun skala penilaian kekerapan dan 
keparahan bahaya yang diatur dalam lampiran 1 masih lebih 
kecil daripada standar HIRARC yakni dengan skala 3 
berbanding dengan 5. Skala yang lebih kecil dapat berarti 
bahaya-bahaya pekerjaan yang seharusnya dikendalikan 
menjadi tidak terkendali karena hasil penilaian kekerapan x 
keparahan menunjukkan nilai yang aman.  
Proyek Tol Surabaya – Mojokerto seksi IB merupakan 
proyek jalan tol sepanjang 4,625 km yang menghubungkan 
Kecamatan Sepanjang pada bagian paling timur ke Kecamatan 
Waru Gunung/Western Ring Road Interchange (WRR) pada 
bagian paling barat yang dibagi menjadi 8 zona pekerjaan. 
Proyek ini dimiliki oleh PT. Jasa Marga Surabaya Mojokerto 
yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. salah 
satu perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang konstruksi.  
Pekerjaan pada zona 3 Proyek Tol Surabaya-Mojokerto 
seksi IB yang penulis bahas adalah pekerjaan erection girder 
pada zona 3. Pekerjaan ini termasuk dalam jalur kritis pada 
proyek ini. Pekerjaan ini dilakukan diatas jalan umum dan 
menggunakan alat launcher yang mengangkat beban balok I-
girder seberat +90 ton untuk diletakkan pada kedua pier head. 
Apabila pekerjaan ini terjadi kegagalan atau kecelakaan kerja 
maka dapat menunda seluruh proyek dan mengakibatkan 
anggaran proyek menjadi membengkak. 
Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal-hal 
yang tidak diinginkan, maka akan direncanakan Sistem 
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). 
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Dengan adanya SMK3 pekerja diharapkan dapat melakukan 
pekerjaannya dengan aman dan sehat serta meningkatkan 
kesadaran pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3).  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang muncul pada Tugas Akhir Terapan 
ini adalah : 
1. Bagaimana rencana Sistem Manajemen K3 (SMK3) dari 
pekerjaan erection girder pada proyek pembangunan jalan 
Tol Surabaya - Mojokerto seksi IB? 
2. Bagaimana mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko 
pekerjaan erection girder pada proyek pembangunan jalan 
Tol Surabaya - Mojokerto seksi IB  dengan Hazard 
Identification, Risk Assasment And Risk Control 
(HIRARC). 
3. Bagaimana rekomendasi terhadap pengendalian risiko 
pekerjaan pada proyek tol Surabaya – Mojokerto seksi IB. 
 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir Terapan ini adalah : 
1. Untuk merencanakan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dari 
pekerjaan erection girder pada proyek pembangunan jalan 
Tol Surabaya - Mojokerto seksi IB 
2. Untuk mengidentifikasi bahaya, menilai, dan 
mengendalikan risiko pekerjaan erection girder pada 
proyek pembangunan jalan Tol Surabaya - Mojokerto 
seksi IB  dengan metode Hazard Identification, Risk 
Assasment And Risk Control (HIRARC) dan Fault Tree 
Analysis (FTA). 
 
1.4 Manfaat 
Hasil Tugas Akhir Terapan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat yaitu dapat memberikan identifikasi 
bahaya, menilai, dan mengendalikan risiko pekerjaan erection 
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girder pada proyek pembangunan jalan Tol Surabaya - 
Mojokerto seksi IB  dengan metode Hazard Identification, Risk 
Assasment And Risk Control (HIRARC) sehingga dapat segera 
dilakukan sistem yang tepat untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). 
 
1.5 Batasan 
Penulis memberi batasan dalam Tugas Akhir Terapan ini 
tentang: 
1. SMK3 yang akan direncanakan hanya pada pekerjaan 
erection girder pada zona 3 proyek tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi IB. 
2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian 
Risiko menggunakan metode HIRARC dan FTA  
3. Bahaya yang diidentifikasi menggunakan metode Fault 
Tree Analysis (FTA) hanya bahaya yang memiliki tingkat 
risiko tinggi. 
4. Penulis tidak merencanakan anggaran biaya pada SMK3 
5. Penulis tidak merencanakan tahap audit dan tinjauan ulang 
K3 dalam perencanaan SMK3 
 
1.6 Lokasi Proyek 
Proyek Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi IB berlokasi di Jl. Taman Indah No. 4, Waru, Sidoarjo 
yang ditunjukkan pada Gambar 1.1, 1.2 dan 1.3. Proyek jalan 
tol sepanjang 4,625 km yang membentang dari Sepanjang 
hingga Western Ring Road (WRR) ini dibagi menjadi 8 zona 
pekerjaan. Untuk Tugas Akhir Terapan ini dibatasi pada zona 3 
pekerjaan, yakni zona integral bridge Jembatan Kali Surabaya 
yang melintasi diatas Kali Surabaya dan Jl. Raya Pereng. 
Gambar proyek dapat dilihat pada gambar 1.1, 1.2 dan 1.3 
dibawah ini : 
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Gambar 1. 1 Masterplan Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
Sumber : Sie. Teknik PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
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Gambar 1. 2 Zona 3 Proyek Jalan Tol Surabaya – Mojokerto Seksi 1B 
Sumber : Sie. Teknik PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1
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Gambar 1. 3 Gambar Satelit Zona 3 Proyek Jalan Tol Surabaya – Mojokerto Seksi 1B 
Sumber : Google Maps, 2017 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disingkat 
K3 merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana 
kerja yang aman, tentram dan sehat bagi para karyawan yang 
bekerja di suatu perusahaan. K3 adalah sesuatu hal yang 
esensial bagi seluruh perusahaan bidang konstruksi karena pada 
umumnya pekerjaan dalam perusahaan bidang konstruksi 
memiliki risiko yang cukup tinggi. 
 
2.2 Kecelakaan Akibat Kerja 
Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan 
yang terjadi dan menyebabkan kerugian pada manusia dan harta 
benda pada saat seseorang bekerja. Ada 3 jenis tingkat 
kecelakaan berdasarkan efek yang ditimbulkan: 
 
1. Accident : kejadian yang tidak diinginkan telah terjadi 
yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi manusia 
maupun terhadap harta benda. 
2. Incident : kejadian yang tidak diinginkan telah terjadi 
namun belum menimbulkan kerugian bagi manusia maupun 
harta benda. 
3. Near miss : kejadian hampir celaka dengan kata lain 
kejadian ini hampir menimbulkan incident ataupun 
accident 
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2.3 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
yang biasa disingkat SMK3 adalah sistem manajemen dalam 
sebuah perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan 
kerja pada perusahaan tersebut. Pada Tugas Akhir Terapan ini 
SMK3 yang digunakan adalah SMK3 Konstruksi Bidang PU 
yang merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian 
risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang PU. SMK3 
Konstruksi Bidang PU meliputi: 
a. Kebijakan K3 
b. Organisasi K3 
c. Perencanaan K3 
d. Pengendalian Operasional 
e. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 
f. Audit Internal dan Tinjauan Ulang Kinerja K3 
 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(SMK3) Konstruksi Bidang PU juga diterapkan pada tahapan 
sebagai berikut: 
a. Tahap Pra Konstruksi: 
i. Rancangan Konseptual, meliputi Studi 
Kelayakan/Feasibility sebelum diadakan pekerjaan 
konstruksi. 
b. Studi, Survei dan Investigasi; 
i. Detailed Enginering Design (DED); 
ii. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 
c. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement); 
d. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan 
e. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan. 
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2.3.1 Kebijakan K3  
Kebijakan K3 berisi pernyataan tertulis yang berisi 
komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan 
peraturan perundang-undangan K3 yang ada di Indonesia dan 
harus dilaksanakan secara konsisten ditandatangani oleh 
Manajer Proyek/Kepala Proyek. Dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 
pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan. 
2. Kepala Proyek/Project Manager harus mengesahkan 
Kebijakan K3  
3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja 
dan penyakit akibat kerja serta peningkatan 
berkelanjutan SMK3; 
b. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan 
perundangundangan dan persyaratan lain yang terkait 
dengan K3; 
c. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3. 
 
2.3.2 Organisasi K3  
Tugas Organisasi K3 ialah memberikan saran dan 
pertimbangan baik diminta maupun tidak oleh 
Pengusaha/Pengurus mengenai masalah Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja di lingkungan Perusahaan.  
Gambar 2.1 berikut adalah contoh dari struktur 
organisasi K3 dalam sebuah perusahaan konstruksi bidang PU: 
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Gambar 2.1 Contoh Struktur Organisasi K3  
Sumber : Permen PU No. 05 Tahun 2014 
 
2.3.3 Perencanaan K3 
Penyedia jasa konstruksi bidang PU wajib membuat 
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, 
Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk 
diserahkan, dibahas, dan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai 
lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Perencanaan K3 
menurut Peraturan Menteri PU No. 05 tahun 2014 wajib 
meliputi : 
 
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, 
Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab 
Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, 
Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung 
Jawab pada Tugas Akhir Terapan ini menggunakan metode 
Hazard Identification, Risk Assassment and Risk Control 
(HIRARC) beserta Fault Tree Analysis.  
A. HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and 
Risk Control) 
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and 
Risk Control) merupakan proses mengidentifikasi bahaya yang 
dapat terjadi pada suatu proyek, kemudian dilakukan penilaian 
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risiko dari bahaya tersebut. Setelah dinilai, dibuatlah rencana 
pengendalian bahaya tersebut agar risiko dapat diminimalisir 
dan kecelakaan dapat dicegah. Hasil dari HIRARC inilah yang 
menentukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian 
risiko pada pekerjaan Erection Girder. HIRARC dirumuskan 
dengan 4 tahap sederhana antara lain: 
1. Klasifikasi tipe pekerjaan sesuai dengan kemiripan-
kemiripan sebagai berikut: 
a. Kondisi geografis dan kondisi fisik pekerjaan yang 
identic  
b. Tahap-tahap/proses produksi  
c. Pekerjaan membuat barang dengan fisik besar  
d. Pekerjaan membuat barang dengan fisik kecil 
e. Pekerjaan yang telah ditentukan prosedurnya 
Klasifikasi tipe pekerjaan Erection Girder ini sesuai 
dengan poin (e) karena pekerjaan erection girder memiliki 
prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan dan 
perusahaan. 
2. Mengidentifikasi bahaya  
Identifikasi bahaya diutamakan pada pekerjaan kritis 
yang memiliki risiko signifikan pada keselamatan dan 
kesehatan pekerja. Pekerjaan yang menggunakan peralatan 
khusus (contoh: alat berat, kelistrikan, dsb) juga harus 
diperhatikan. Identifikasi bahaya juga dapat diklasifikasikan 
menjadi 3 bagian utama yakni: bahaya terhadap kesehatan, 
bahaya terhadap keselamatan dan bahaya terhadap lingkungan.  
3. Penilaian Risiko/Risk Assassment  
Menentukan Penilaian Risiko (Risk Assassment) dapat 
dilakukan dengan menganalisa dan memperkirakan kekerapan 
dan keparahan dari masing-masing bahaya apabila terjadi dan 
mengakibatkan kecelakaan, kemudian dihitung dan 
menghasilkan nilai risiko relatif. Analisa risiko dari hasil 
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identifikasi bahaya pekerjaan berupa kekerapan dan keparahan 
dilakukan dengan cara kualitatif, tergantung oleh pengalaman 
penganalisa. Berikut adalah proses untuk menentukan penilaian 
risiko : 
i. Menentukan Kekerapan terjadi bahaya 
Nilai kekerapan risiko didapatkan dari kemungkinan 
seberapa sering bahaya yang telah diidentifikasi dapat terjadi. 
Nilai kekerapan risiko berawal dari “Sangat Sering” hingga 
“Tidak Pernah”. Tabel 2.1 dibawah menunjukkan nilai dari 
kekerapan beserta penjelasannya : 
Tabel 2. 1 Kekerapan Bahaya 
KEKERAPAN PENJELASAN NILAI 
Sering Sekali Bahaya yang paling sering 
terjadi E 
Sering Kerap terjadi tapi tidak selalu 
terjadi 
D 
Cukup Sering Dapat terjadi sewaktu-waktu C 
Jarang Tidak pernah terjadi dalam 
beberapa tahun 
B 
Tidak Pernah 
Tidak mungkin terjadi atau 
tidak pernah terjadi sebelumnya 
A 
Sumber : Malaysia HIRARC Guidelines (2008) 
ii. Menentukan Keparahan dari bahaya 
Keparahan dibagi menjadi 5 kategori yang berdasarkan 
kepada kemungkinan tingkat keparahan akibat dari bahaya pada 
pekerjaan yang telah diidentifikasi pada kesehatan seseorang, 
kerusakan lingkungan atau benda. Nilai keparahan bahaya 
berawal dari tingkat “Bencana” hingga “Biasa”. Tabel 2.2 
berikut menunjukkan nilai dan penjelasan dari keparahan: 
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Tabel 2. 2 Keparahan Bahaya 
KEPARAHAN PENJELASAN NILAI 
BENCANA Banyak korban jiwa, tidak 
dapat melanjutkan produksi dan 
kehancuran benda-benda 
5 
FATAL Kemungkinan sedikit korban 
jiwa, benda-benda hancur 
4 
SERIUS Tidak ada korban jiwa, cacat 
permanen 
3 
MINOR Terluka, tapi tidak cacat 
permanen 2 
BIASA Luka lecet, teriris dapat 
disembuhkan dengan P3K 
1 
Sumber : Malaysia HIRARC Guidelines (2008) 
 
iii. Menghitung nilai risiko relatif 
Hasil nilai risiko relatif digunakan untuk membuat 
keputusan mengenai pengendalian risiko. Selanjutnya 
didapatkan Penilaian Risiko/Risk Assassment dengan 
menggunakan matriks Kekerapan vs Keparahan. Cara matriks 
sangat efektif untuk mengkomunikasikan hasil analisa risiko 
dalam proyek. Risiko Relatif dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus 2.1 berikut : 
K x P = Risiko Relatif    (2.1) 
K = Nilai Kekerapan 
P = Nilai Keparahan 
Contoh matriks risiko adalah dapat dilihat pada tabel 2.3 
dibawah ini: 
 
 
16 
 
 
 
Tabel 2. 3 Matriks Kekerapan x Keparahan 
 KEPARAHAN (P) 
KEKERAPAN (K) 1 2 3 4 5 
E M M H H H 
D L M M H H 
C L M M M H 
B L L M M M 
A L L L L M 
Sumber : Malaysia HIRARC Guidelines (2008) 
 
Keterangan tingkat risiko: 
Tinggi :          Rendah :          Sedang :   
 
Hasil dari nilai risiko relatif diatas dapat digunakan 
untuk menentukan skala prioritas risiko bahaya. Tabel 2.4 
dibawah menjelaskan perlakuan pada masing-masing nilai 
tingkatan risiko dapat dilihat pada tabel 2.4: 
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Tabel 2. 4 Perlakuan Risiko 
RISIKO KETERANGAN PERLAKUAN 
H Tinggi 
Risiko TINGGI sangat 
membutuhkan segera 
pengendalian bahaya. 
Bentuk pengendalian juga 
harus ditulis dalam form 
Risk Assessment berikut 
dengan tanggal 
pengendalian. 
M Sedang 
Risiko SEDANG 
membutuhkan 
pengendalian risiko dan 
pengawasan pekerjaan 
yang berkala. Bentuk 
pengendalian juga harus 
ditulis dalam form Risk 
Assessment berikut dengan 
tanggal pengendalian. 
L Rendah 
Risiko RENDAH dapat 
dibiarkan atau 
pengendalian tidak perlu 
dilakukan. Namun, apabila 
risiko dapat dihilangkan, 
segera hilangkan. 
Sumber : Malaysia HIRARC Guidelines (2008) 
 
4. Menentukan apakah risiko dapat ditoleransi atau dilakukan 
Pengendalian Risiko/Risk Control 
Kendali (kontrol) terhadap bahaya pada proyek adalah 
tindakan-tindakan yang diambil untuk meminimalisir atau 
mengeliminasi risiko kecelakaan kerja. Pengendalian risiko 
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dapat berupa: eliminasi, subsitusi, engineering control, warning 
system, administrative control, dan alat pelindung diri. 
i. Eliminasi   
Hirarki teratas adalah eliminasi dimana bahaya yang 
ada harus dihilangkan pada saat proses pembuatan/ desain 
dibuat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan 
kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem karena 
adanya kekurangan pada desain. Eliminasi bahaya merupakan 
metode yang paling efektif sehingga tidak hanya mengandalkan 
perilaku pekerja dalam menghindari risiko, namun demikian 
penghapusan benar-benar terhadap bahaya tidak selalu praktis 
dan ekonomis. Missal : bahaya jatuh, bahaya ergonomi, bahaya 
confined space, bahaya bising, bahaya kimia. Semua ini harus 
dieliminasikan jika berpotensi berbahaya. 
ii. Subsitusi  
Metode pengendalian ini bertujuan untuk mengganti 
bahan, proses, operasi ataupun peralatan dari yang berbahaya 
menjadi lebih tidak berbahaya. Dengan pengendalian ini akan 
menurunkan bahaya dan risiko melalui sistem ulang maupun 
desain ulang. Misal : sistem otomatisasi pada mesin untuk 
mengurangi interaksi mesin-mesin berbahaya dengan operator, 
menggunakan bahan pembersih kimia yang kurang berbahaya, 
mengurangi kecepatan, kekuatan serta arus listrik, mengganti 
bahan baku padat yang menimbulkan debu menjadi bahan yang 
cair atau basah.  
iii. Engineering control  
Pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk 
memisahkan bahaya dengan  pekerja serta untuk mencegah  
terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian ini terpasang 
dalam suatu unit sistem mesin atau peralatan.  
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iv. Warning System  
Pengendalian bahaya yang dilakukan dengan 
memberikan peringatan, intruksi, tanda, label yang akan 
membuat orang waspada akan adanya bahaya dilokasi tersebut. 
Sangatlah penting bagi semua orang mengetahui dan 
memperhatikan tanda-tanda peringatan yang ada dilokasi kerja 
sehingga mereka dapat mengantisipasi adanya bahaya yang 
akan memberikan dampak kepadanya. Aplikasi di dunia 
industri untuk pengendalian jenis ini antara lain berupa alarm 
system , detektor  asap, tanda peringatan.  
v. Administrative control  
Pengendalian bahaya dengan melakukan modifikasi 
pada interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, seperti rotasi 
kerja, pelatihan, standard operational procedure (SOP), shift 
kerja, dan housekeeping.  
vi. Alat Pelindung Diri 
Alat pelindung diri dirancang untuk melindungi diri 
dari bahaya dilingkungan kerja serta zat pencemar, agar tetap 
selalu aman dan sehat. Berbagai jenis APD yang tersedia 
diklasifikasikan berdasarkan anggota tubuh yang dilindungi, 
yaitu sebagai berikut :  
a. Safety Helmet  
Berguna untuk perlindungan terhadap kepala dari benturan 
atau tertimpa material seperti ditunjukkan Gambar 2.2. 
 
Gambar 2. 2 Safety Helmet 
Sumber: google.com 
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b. Welding Mask 
Berguna untuk perlindungan terhadap wajah dan mata dari 
percikan api las seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. 
 
 
Gambar 2. 3 Welding Mask 
Sumber: google.com 
 
 
c. Ear Protector 
Perlindungan terhadap telinga dari suara bising proyek 
pekerjaan konstruksi seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. 
 
 
Gambar 2. 4 Ear Protector 
Sumber: google.com 
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d. Sarung tangan  
Berguna untuk perlindungan terhadap tangan dan lengan 
dari luka gores akibat dari proyek pekerjaan konstruksi 
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5: 
 
 
Gambar 2. 5 Sarung Tangan 
Sumber: google.com 
 
e. Safety Shoes 
Berguna untuk perlindungan terhadap kaki bagian bawah 
dari benturan atau tertimpa material bangunan konstruksi 
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.6: 
 
Gambar 2. 6 Safety Shoes 
Sumber: google.com 
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f. Body Harness  
Berguna untuk perlindungan dari potensi jatuh dari 
ketinggian seperti ditunjukkan Gambar 2.7: 
 
Gambar 2. 7 Body Harness 
Sumber: google.com 
g. Masker  
Berguna untuk perlindungan terhadap pernapasan dari 
polusi udara yang ada dalam proyek konstruksi seperti 
ditunjukkan Gambar 2.8: 
 
Gambar 2. 8 Masker 
Sumber: google.com 
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Untuk pengendalian terhadap bahaya/Risk Control 
yang pada penilaian risiko/Risk Assassment digunakan metode 
Fault Tree Analysis (FTA) untuk mengetahui akar 
permasalahan sehingga bahaya tersebut dapat terjadi, sehingga 
dapat dilakukan pencegahan yang tepat dan aktual sesuai 
dengan hasil analisa FTA. Berikut adalah penjelasan tentang 
FTA: 
Fault Tree Analysis merupakan metoda analisis yang 
bersifat deduktif (umum ke khusus). Dimulai dengan 
menetapkan kejadian puncak (top event) yang pada Tugas 
Akhir Terapan ini merupakan identifikasi bahaya yang 
memiliki risiko tinggi atau bahaya  dengan nilai risiko relative 
tinggi (H). Selanjutnya semua kejadian yang dapat 
menimbulkan kejadian puncak tersebut diidentifikasi dalam 
bentuk pohon logika ke bawah hingga ditemukan akar masalah 
yang dapat mengakibatkan . FTA menggunakan dua simbol 
utama yakni events dan gates. 
Terdapat 2 tahapan untuk melakukan analisa 
dengan Fault Tree Analysis (FTA) sederhana pada risiko 
pekerjaan Erection Girder, yakni sebagai berikut: 
1. Mendefinisikan bahaya yang memiliki nilai risiko relatif 
tinggi  
Langkah pertama bertujuan untuk menentukan top 
event yang merupakan bahaya yang nilai risiko relatifnya 
(KxP) tinggi (H), yang ditentukan terlebih dahulu sebagai 
awal menentukan sebuah model grafis FTA. 
2. Penggambaran model grafis Fault Tree 
Tahap kedua membuat model grafis Fault Tree. 
Aturan dalam membuat grafis ini adalah: 
a. Mendeskripsikan fault event (kejadian gagal), 
Kejadian gagal pada level pertama model 
grafis Fault Tree diisi dengan 3 faktor utama sesuai 
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dengan teori Three Main Factor penyebab kecelakaan 
yakni ;  
Faktor Peralatan/Material (contoh: umur alat, kondisi 
peralatan dan letak peralatan), Faktor Manusia 
(contoh: umur, jenis kelamin, pengalaman kerja, 
pendidikan, dsb) Faktor Lingkungan Kerja (contoh : 
kebisingan, suhu udara, cuaca, penerangan, dsb). 
Kemudian dicari kembali kejadian gagal dari ketiga 
faktor itu sehingga didapatkan basic event sebagai 
akar dari risiko tersebut.  
b. Melengkapi semua logical gate (gerbang logika), 
Model grafis FTA memuat beberapa simbol, 
yaitu simbol kejadian, simbol gerbang dan simbol 
transfer.  
Simbol kejadian adalah simbol yang berisi 
kejadian pada system yang dapat digambarkan dengan 
bentuk lingkaran, persegi dan yang lainnya, yang 
mempunyai arti masing-masiing. Contoh dari simbol 
kejadian adalah intermediate event dan basic event.  
Simbol gerbang menyatakan hubungan 
kejadian input yang mengarah pada kejadian output. 
Hubungan tersebut dimulai dari top event sampai ke 
event yang paling mendasar. Contoh dari simbol 
gerbang adalah AND dan OR. Berikut adalah simbol-
simbol dalam Fault Tree Analysis (FTA) 
Simbol transfer adalah digunakan untuk 
menjelaskan bahwa perkembangan sub-tree/sub-
model pohon ada di halaman lain atau pada bagian 
lain biasanya digunakan apabila media yang 
digunakan tidak mencukupi atau kurang proporsional 
dalam menunjukkan model pohon. 
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OR 
AND 
Berikut adalah simbol-simbol khusus dalam 
penguraian kejadian puncak (top event). Tabel 2.5 di 
bawah ini menjelaskan simbol-simbol tersebut : 
Tabel 2. 5 Simbol-simbol dalam FTA 
Simbol Keterangan 
 
Top Event 
Kejadian puncak yang harus dijelaskan lebih 
rinci / incident yangterjadi. 
 
Gerbang OR (Or Gate) 
Kejadian di atas simbol muncul jika “input 
event” meskipun hanya salah satu dapat 
menyebabkan kejadian diatasnya. 
 
Logic gate (AND Gate) 
Kejadian di atas simbol muncul jika semua 
“input event” 
bersama-sama menyebabkan kejadian di 
atasnya. 
 
Transferred event 
Segitiga digunakan “sebagai simbol transfer”. 
Garis dari puncak segitiga menunjukan 
“transfer in”, dan garis dari samping 
menunjukan “transfer out”. Biasanya 
digunakan untuk menjelaskan bahwa 
perkembangan “sub tree” ada di halaman lain 
atau pada bagian diagram yang cocok. 
 
Undeveloped Event (Basic Event) : 
Suatu kejadian yang tidak perlu diuraikan lagi 
karena sudah tersedia informasi yang cukup. 
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Basic Event 
Suatu kejadian yang tidak membutuhkan 
pengembangan lebih lanjut atau tidak perlu 
diuraikan lagi, biasanya berasal dari analisis 
fisik kecelakaan. 
 
Simbol elips 
Simbol kondisi yang disisipkan disamping 
event untuk menunjukan event itu hanya akan 
terjadi apabila kondisi tersebut dapat 
dipenuhi. 
Sumber : Akagamis (1999) 
Apabila semua langkah diatas telah dilakukan, lalu isikan 
data-data yang didapat dari langkah sebelumnya ke dalam form 
identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, 
pengendalian risiko, dan penanggung jawab seperti pada 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2014 maka 
akan didapatkan tabel seperti pada Tabel 2.6 : 
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Tabel 2. 6 Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian risiko, Skala prioritas, Pengendalian Risiko, dan Penanggung Jawab 
 
Sumber : Permen PU No.05 tahun 2014 
  
Nama Perusahaan : - →
Kegiatan : Unloading Girder →
Lokasi : Zona 3 Seksi IB →
Kekerapan Keparahan Resiko
(K) (P)  (K x P)
1 Persiapan area unloading
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
serpihan-serpihan material bangunan
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
APD : Gunakan Safety Shoes, 
Safety Gloves
Petugas K3, Pelaksana
Administrative Control : 
pembersihan area diawasi oleh 
petugas K3
No
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control
Tahap Pekerjaan Bahaya Skala 
Prioritas
Pengendalian Resiko K3 Penanggung Jawab
Isi dengan nama perusahaan jasa konstruksi yang berkaitan 
Isi dengan kegiatan pekerjaan
Isi dengan lokasi kegiatan pekerjaan berlangsung
C 3 M 2
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan identifikasi 
kemungkinan bahaya yang 
ditimbulkan berdasarkan 
tahap pekerjaan
Lakukan
pengendalian sesuai 
teori HIRARC (pilih 
salah satu yang 
sesuai) :
1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Engineering Control
4. Warning System
5. Administrative 
Control
6. APD
Kekerapan (K) : Keparahan (P) :
KEKERAPAN PENJELASAN NILAI 
Sering Sekali Bahaya yang paling sering 
terjadi 
E 
Sering Kerap terjadi tapi tidak selalu 
terjadi D 
Cukup Sering Dapat terjadi sewaktu-waktu C 
Jarang Tidak pernah terjadi dalam 
beberapa tahun B 
Tidak Pernah 
Tidak mungkin terjadi atau 
tidak pernah terjadi 
sebelumnya 
A 
 
KEPARAHAN PENJELASAN NILAI 
BENCANA Banyak korban jiwa, tidak 
dapat melanjutkan produksi 
dan kehancuran benda-benda 
5 
FATAL Kemungkinan sedikit korban 
jiwa, benda-benda hancur 4 
SERIUS Tidak ada korban jiwa, cacat 
permanen 3 
MINOR Terluka, tapi tidak cacat 
permanen 
2 
BIASA Luka lecet, teriris dapat disembuhkan dengan P3K 1 
 
Keparahan (P) :
 KEPARAHAN (P) 
KEKERAPAN (K) 1 2 3 4 5 
E M M H H H 
D L M M H H 
C L M M M H 
B L L M M M 
A L L L L M 
 
Skala prioritas 
ditentukan dari hasil nilai 
risiko relatif, pekerjaan 
yang termasuk pekerjaan 
kritis dan memiliki risiko 
yang signifikan
Masukkan 
penanggungjawab untuk 
pelaksanaan 
pengendalian risiko
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
  
29 
 
 
 
Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan 
Lainnya 
SMK3 wajib mengacu dengan daftar peraturan 
perundang-undangan dan persyaratan K3 dalam melaksanakan 
SMK3 Konstruksi Bidang PU. Berikut adalah contoh peraturan 
perundang-undangan yang dipakai: 
a. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang 
Penerapan SMK3; 
c. Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya 
yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 
Konstruksi Bidang PU 
 
Sasaran dan Program K3 
Sasaran adalah batas ketentuan yang telah ditetapkan 
sebuah perusahaan untuk mencapai tingkat K3 yang terbaik. 
Sasaran terdiri dari: 
a. Sasaran Umum: 
Sasaran umum untuk perusahaan konstruksi bidang 
PU adalah nihil kecelakaan kerja yang fatal (Zero Fatal 
Accidents) pada proyek konstruksi. 
b. Sasaran Khusus: 
Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap 
pengendalian risiko yang telah disusun sebelumnya agar 
tercapai sasaran umum.  
 
Sedangkan program K3 adalah rancangan mengenai 
asas serta usaha sebuah perusahaan untuk mencapai sasaran, 
meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, 
monitoring, dan penanggung jawab. Berikut adalah Tabel 2.7 
mengenai Penyusunan Sasaran dan Program K3: 
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Tabel 2. 7 Penyusunan Sasaran dan Program K3 
 
Sumber : PermenPU No.05 tahun 2014 
  
Nama Perusahaan : -
Kegiatan : Unloading Girder
Lokasi
: Zona 3, Seksi IB Proyek Tol 
SUMO
Uraian Tolok Ukur Sumber Daya
Jangka 
Waktu
Indikator 
Pencapaian Monitoring
Penanggung 
Jawab
1 Persiapan area 
unloading
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
Area unloading diberi 
rambu keselamatan
Rambu-rambu sesuai 
standar 
-Rambu 
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan
100% sesuai 
standar yang 
berlaku
Ceklist + 
foto
Petugas K3 
dan Pelaksana
BiayaNo Uraian Pekerjaan Pengendalian Resiko
SASARAN KHUSUS PROGRAM
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan 
pengendalian risiko 
dari HIRARC
Diisi uraian dari 
sasaran khusus 
yang ingin dicapai 
terhadap
pengendalian 
risiko 
Tolok ukur 
merupakan ukuran 
yang bersifat 
kualitatif
ataupun kuantitatif 
terhadap 
pencapaian 
sasaran
Diisi sumber daya 
yang diperlukan 
untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran yang 
hendak dicapai
Diisi jangka 
waktu yang 
ditetapkan untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran khusus 
yang hendak 
dicapai.
Indikator 
pencapaian adalah 
ukuran 
keberhasilan
pelaksanaan 
program.
Diisi bentuk-
bentuk monitoring 
yang dilaksanakan 
dalam
rangka 
memastikan 
bahwa pencapaian 
sasaran dipenuhi
sepanjang waktu 
Penanggu
ng jawab 
pelaksana 
program
Diisi biaya 
kebutuhan 
pelaksanaan 
program
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Ketentuan Pengisian Tabel 2.7: 
 Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan. 
 Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang 
mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen 
pelelangan. 
 Kolom (3) : Diisi pengendalian risiko 
 Kolom (4) : Diisi uraian dari sasaran khusus yang ingin 
dicapai terhadap pengendalian risiko pada kolom (3). 
 Kolom (5) : Tolok ukur merupakan ukuran yang 
bersifat kualitatif ataupun kuantitatif terhadap 
pencapaian sasaran pada kolom (4) 
 Kolom (6) : Diisi sumber daya yang diperlukan untuk 
melaksanakan program kerja atas sasaran yang hendak 
dicapai dari kolom (5)Kolom (7)  : Diisi jangka 
waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program 
kerja atas sasaran khusus yang hendak dicapai. 
 Kolom (8)  : Indikator pencapaian adalah ukuran 
keberhasilan pelaksanaan program. 
 Kolom (9)  : Diisi bentuk-bentuk monitoring yang 
dilaksanakan dalam rangka  memastikan bahwa 
pencapaian sasaran dipenuhi sepanjang waktu 
pelaksanaan 
 Kolom (10)  : Penanggung jawab pelaksana 
program 
 Kolom (11)  : Diisi biaya kebutuhan pelaksanaan 
program 
Jadwal Penerapan dan Pelaksanaan K3 
Penerapan K3 dan pelaksanaan K3 perlu dijadwalkan 
dalam penjadwalan pekerjaan pada proyek konstruksi bidang 
pekerjaan umum. Agar seluruh perencanaan K3 di dalam 
Sistem Manajemen K3 dapat dilaksanakan dengan baik dan 
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tersruktur sesuai jadwal. Berikut adalah contoh format RK3K 
Jadwal Penerapan dan Pelaksanaan K3 digunakan sebagai 
penunjang penerapan PermenPU No. 5 Tahun 2014 yang dapat 
dilihat pada tabel 2.8 : 
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Tabel 2. 8 Jadwal Pengendalian Risiko K3 
 
Sumber: PermenPU 05 Tahun 2014 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JADWAL PENGENDALIAN RISIKO K3
No Uraian Pekerjaan Pengendalian K3 Maret 2015 Ket
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Ketentuan Pengisian Tabel 2.7: 
 Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan. 
 Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang 
mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen 
pelelangan. 
 Kolom (3) : Diisi pengendalian risiko yang telah 
ditentukan pada Tabel 2.6 
 Kolom (4) : Diisi tanggal sesuai jadwal pengendalian 
risiko pada pekerjaan yang ada di kolom (2) 
 Kolom (5) : Diisi keterangan tambahan mengenai 
pengendalian risiko K3. 
2.3.4 Pengendalian Operasional 
Pengendalian operasional harus berupa prosedur 
kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya 
pengendalian risiko yang disesuaikan kebutuhan tingkat 
pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada Identifikasi 
Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko 
K3, dan Penanggung Jawab. Pengendalian operasional harus 
berupa:  
a. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang 
dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian 
Tugas 
b. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan  
c. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat 
tempat kerja 
d. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian 
risiko Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan; 
e. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 
seperti yang tertera pada contoh Tabel 1. Identifikasi 
Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian 
Risiko K3, dan Penanggung Jawab. 
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2.3.5 Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3 
Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 
dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada 
bagian Pengendalian Operasional berdasarkan upaya 
pengendalian pada bagian Perencanaan K3. Pemeriksaan dan 
evaluasi kinerja K3 harus dilaksanakan sesuai prosedur yang 
dibuat oleh Ahli K3 perusahaan konstruksi bidang PU. 
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BAB III  
METODOLOGI 
 
Metodologi Tugas Akhir Terapan yang penulis 
gunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Terapan adalah 
sebagai berikut : 
3.1 Studi Pustaka 
Studi pustaka meliputi beberapa langkah kerja yaitu 
sebagai berikut : 
1. Melakukan studi pustaka mengenai Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 
2. Mencari teori dari tiap-tiap tahap pekerjaan yang ada pada 
proyek pembangunan jalan Tol Surabaya - Mojokerto Seksi 
IB 
3. Melakukan studi pustaka dari Hazard Identification, Risk 
Assessment and Risk Control (HIRARC) 
4. Melakukan studi pustaka dari Fault Tree Analysis (FTA) 
 
3.2 Pengumpulan Data  
3.2.1 Data Primer 
a. Observasi Lapangan 
Observasi lapangan untuk mengamati tiap-tiap tahap 
pekerjaan yang ada pada proyek pembangunan jalan Tol 
Surabaya - Mojokerto Seksi IB yang nantinya digunakan untuk 
mengidentifikasi bahaya dalam HIRARC. 
b. Identifikasi Bahaya, Penilaian risiko, dan Pengendalian 
Risiko 
1. HIRARC 
Setelah mendapatkan semua data jenis pekerjaan 
dilakukan identifikasi bahaya dan risiko dengan HIRARC. 
Identifikasi bahaya dan risiko ini dilakukan dengan cara 
observasi langsung di lapangan, melakukan wawancara 
dengan pekerja dan divisi SHE PT. Wijaya Karya (Persero) 
Tbk. untuk proyek pembangunan jalan Tol Surabaya - 
Mojokerto Seksi IB. 
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2. Identifikasi Penyebab Risiko Tinggi Dengan Metode 
Fault Tree Analysis (FTA) 
Apabila hasil dari HIRARC didapatkan suatu 
pekerjaan yang berisiko tinggi pada matriks kekerapan vs 
keparahan, maka dilakukan identifikasi penyebab bahaya 
dengan risiko tinggi tersebut menggunakan metode Fault 
Tree Analysis (FTA).  Namun apabila tidak terdapat 
pekerjaan dengan risiko tinggi maka tidak dilakukan 
identifikasi risiko tinggi dengan metode Fault Tree 
Analysis (FTA). 
c. Analisa Kinematika I-Girder pada pekerjaan Erection 
girder  
 
3.2.2 Data Sekunder 
Data penerapan SMK3 pada Kebijakan K3 dan 
Organisasi K3 pada proyek pembangunan jalan Tol Surabaya - 
Mojokerto Seksi IB yang didapatkan dari : 
a. Tahap-tahap pekerjaan erection girder pada proyek 
pembangunan jalan Tol Surabaya - Mojokerto Seksi IB 
yang didapatkan dari divisi Pelaksanaan PT. Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. untuk proyek pembangunan jalan Tol 
Surabaya - Mojokerto Seksi IB 
b. Detil desain dari I-Girder dalam pekerjaan erection girder 
proyek pembangunan jalan Tol Surabaya - Mojokerto Seksi 
IB 
c. Data kecelakaan yang pernah terjadi dalam proyek 
pembangunan jalan Tol Surabaya - Mojokerto Seksi IB 
Data kecelakaan yang pernah terjadi dalam proyek 
pembangunan jalan Tol Surabaya - Mojokerto Seksi IB dari 
mulainya pekerjaan Erection girder diperoleh dari divisi 
Safety, Health and Environment (SHE) PT. Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. untuk proyek pembangunan jalan Tol 
Surabaya - Mojokerto Seksi IB. 
d. Daftar penanggungjawab pengendalian operasional SMK3 
diperoleh dari divisi Safety, Health and Environment (SHE) 
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk proyek 
pembangunan jalan Tol Surabaya - Mojokerto Seksi IB. 
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3.3 Kesimpulan dan Saran 
Berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil 
Tugas Akhir Terapan ini. Diharapkan hasil dari Tugas Akhir 
Terapan ini dapat membantu divisi SHE PT. Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. pada proyek Tol Surabaya – Mojokerto Seksi IB 
dalam merencanakan SMK3 pada pekerjaan Erection girder 
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3.4 Diagram Alir Metode Tugas Akhir Terapan  
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BAB IV  
DATA DAN ANALISA 
 
4.1 Hasil Data Kebijakan K3 
 
Kebijakan K3 diambil dari data sekunder dari PT. Wijaya Karya (PERSERO) Tbk. Kebijakan K3 
perusahaan ini dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2 dibawah ini : 
 
 
Gambar 4. 1 Kebijakan K3 
Sumber : Dok. SHE PT. WIKA (PERSERO) Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
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Gambar 4. 2 Komitmen K3 
Sumber : Dok. SHE PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek Tol 
Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
 Kebijakan K3 pada Gambar 4.1 pada perusahaan ini 
ditandatangani langsung oleh pucuk kepemimpinan perusahaan 
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secara global, sehingga seluruh personil dalam perusahaan ini 
wajib berkomitmen mematuhi pelaksanaan K3 dalam bekerja. 
Kemudian pada gambar 4.2 komitmen ditandatangani oleh 
manajer proyek dan seluruh kepala divisi yang ada dalam 
proyek pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B. 
Kedua gambar ini menunjukkan bahwa Kebijakan K3 sudah 
sesuai dengan teori pada bab 2.3.1 halaman 6. 
 
4.2 Organisasi K3 
Organisasi K3 diperlukan untuk membagi tugas dan 
tanggungjawab K3 sesuai dengan teori pada bab 2.3.2 halaman 
7. Pada Gambar 4.3 dibawah menunjukkan organisasi K3 dari 
perusahaan penyedia jasa proyek tol Surabaya-Mojokerto seksi 
1B : 
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Gambar 4. 3 Organisasi Internal SHE 
Sumber : Dok. SHE PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
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Dalam struktur organisasi K3 yang pada PT.WIKA (Persero) 
disebut dengan SHE (Safety, Health and Environment), Safety 
Koordinator, Safety Officer dan Koordinator Flagman 
memiliki garis instruksi yang ditunjukkan dengan garis ( ̶ ), 
koordinasi dan komunikasi yang ditunjukkan dengan garis 
putus-putus (---) ke bawah hierarki. Flagman juga memliki 
tugas rangkap menjadi Berikut adalah tabel penguraian tugas 
pada struktur organisasi K3 pekerjaan erection girder pada 
proyek tol Surabaya-Mojokerto seksi 1B seperti ditunjukkan 
pada Tabel 4.1 yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4. 1 Uraian Tugas Struktur Organisasi K3 
Jabatan / 
Posisi 
Uraian Tugas 
Safety 
Koordinator 
1. Memimpin semua rapat pleno 
ORGANISASI K3 ataupun menunjuk 
anggota untuk memimpin rapat pleno 
ORGANISASI K3. 
2. Menentukan langkah dan kebijakan 
demi tercapainya pelaksanaan program-
program ORGANISASI K3. 
3. Mempertanggung-jawabkan 
pelaksanaan K3 di Perusahaan ke 
Dinas/Instansi terkait melalui Pimpinan 
Perusahaan. 
4. Mempertanggung-jawabkan program-
program kerja ORGANISASI K3 dan 
pelaksanaannya kepada Direksi. 
5. Mengawasi dan mengevaluasi 
program-program K3 di Perusahaan. 
Safety Officer 1. Membuat undangan dan notulen rapat 
ORGANISASI K3. 
2. Mengelola administrasi surat-surat 
ORGANISASI K3. 
3. Melaksanakan pencatatan rekaman-
rekaman K3. 
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4. Memberikan bantuan/saran yang 
diperlukan oleh seksi- seksi demi 
suksesnya program-program K3. 
5. Membuat laporan ke Dinas/Instansi 
terkait mengenai hal- hal yang 
bersangkutan dengan kondisi dan 
tindakan bahaya di tempat kerja. 
Flagman 1. Melaksanakan program-program kerja 
yang telah ditentukan sesuai dengan seksi 
masing-masing. 
2. Melaporkan kepada Ketua atas 
kegiatan yang telah dilaksanakan. 
3. Melaksanakan tugas sebagai 
penanganan keadaan darurat dan P3K 
 
4.3 Hasil Data Perencanaan K3 
Perencanaan K3 terdiri atas identifikasi bahaya, 
penilaian risiko dan pengendalian; pemenuhan perundang-
undangan dan persyaratan lain; sasaran dan program. 
Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian pada 
Tugas Akhir Terapan ini menggunakan metode Hazard 
Identification, Risk Assassment and Risk Control (HIRARC) 
dan Fault Tree Analysis (FTA).  
Sebelum dilakukan perencanaan K3 diperlukan data-
data mengenai detail gambar dan pekerjaan erection girder 
pada proyek jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B. Berikut 
adalah data-data tersebut : 
Pada zona 3 proyek pembangunan jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi IB struktur berupa integral bridge dibangun 
diatas Kali Surabaya seperti yang ditunjukkan Gambar 4.4 
dibawah. Konstruksi ini dibangun menggunakan I-girder (PCI 
Girder) pra-tegang karena jarak antar pilar yang cukup panjang 
yakni 46 meter.  
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Gambar 4. 4 Zona 3 Proyek Jalan Tol Surabaya – Mojokerto Seksi 1B 
Sumber : Sie. Teknik PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
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Zona 3 Proyek Jalan Tol Surabaya – Mojokerto Seksi 
1B membentang sepanjang 400 meter dimulai dari STA 11+700 
hingga STA 12+100. Daerah sepanjang STA 11+800 hingga 
STA 12+000 adalah lokasi stockyard/peletakan dari PCI Girder 
yang juga merupakan lokasi untuk melakukan tahap Unloading, 
Setting, Stressing, Patching dan Grouting pada PCI Girder 
sebelum dilaunching menuju titik PIER-1 Jembatan Surabaya 
seperti pada Gambar 4.5. 
 
Gambar 4. 5 Proses Launching PCI Girder diatas Kali 
Surabaya 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
Seluruh pekerjaan Erection Girder Jembatan Sungai 
Surabaya dilakukan pada struktur atas zona 3 dengan elevasi + 
7 meter. Struktur atas zona 3 berada diatas Jl. Raya Pereng yang 
masih aktif dilintasi oleh masyarakat umum dan Kali Surabaya 
sehingga harus diperhatikan keselamatan orang yang melintas 
dibawah struktur dan juga tidak mencemari air sungai dibawah. 
Gambar 4.6 menjelaskan terdapat 6 tahap pekerjaan Erection 
girder mulai dari unloading hingga erection, bagan tahap 
pekerjaannya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4. 6 Bagan QA Plan Pekerjaan Erection girder 
Sumber : QA & QC PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek 
Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB 
 
Bagan diatas menunjukkan bahwa sebelum masing-
masing pekerjaan dilakukan harus dilakukan Inspection and 
Maintenance (IM) dari divisi Quality Assassment (QA) & 
Quality Control (QC). Kemudian apabila salah satu tahap 
pekerjaan telah selesai dilaksanakan, divisi QA & QC akan 
melakukan Quality Check (Q) dari hasil pekerjaan. Apabila 
kualitas pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan maka 
pekerjaan selanjutnya dapat dilakukan. Namun apabila belum 
harus dilakukan perbaikan kualitas pada pekerjaan tersebut. 
 Gambar 4.7 dan 4.8 dibawah ini adalah detil struktur 
girder jembatan Kali Surabaya pada zona 3 proyek 
pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB:  
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Gambar 4. 7 Tampak Samping PCI Girder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (a)                                           (b) 
 
Sumber : Sie. Teknik PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek 
Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB 
 
Struktur girder jembatan Kali Surabaya pada zona 3 
proyek pembangunan jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB 
menggunakan Balok I (PCI Girder) merupakan balok yang 
dibuat secara fabrikasi ditempat lain oleh sub-kontraktor PT. 
WIKA (PERSERO) BETON. Balok PCI Girder ini memiliki 
panjang 46 meter dan tinggi 2,1 m seperti ditunjukkan Gambar 
4.8. Karena dimensinya yang tinggi, pekerjaan tertentu harus 
dibantu dengan alat scaffolding. 
 
Gambar 4. 8 (a) Potongan Kepala, (b) Potongan Badan PCl Girder 
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4.3.1  Hasil Data Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, 
Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan 
Penanggung Jawab 
 
Langkah pertama pada HIRARC sesuai teori pada bab 
2.3.3.1 halaman 9 adalah masing-masing tahap pekerjaan 
erection girder harus dijelaskan tiap-tiap detil prosedurnya. 
Kemudian detil prosedur tahap-tahap pekerjaan erection girder 
tersebut diidentifikasi bahaya/Hazard Identification apa saja 
yang dapat terjadi. Berikut adalah hasil data Identifikasi 
Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko 
K3, dan Penanggung Jawab pada pekerjaan Unloading Girder: 
  Balok I (PCI Girder) merupakan balok yang buat 
secara fabrikasi ditempat lain oleh sub kontraktor PT. WIKA 
(PERSERO) BETON. PCI Girder yang telah lolos quality 
control  akan didisbusikan segmen by segmen ke lokasi 
kontruksi dengan truck trailer. Setiap truck mampu membawa 
3-4 segmen dengan berat persegmen rata-rata adalah 12 – 13 
ton. Pekerjaan ini membutuhkan peralatan dan material yakni :  
1. PCI Girder,  
2. Setting Bed yang terbuat dari beton persegi berukuran 0,5m 
x 0,5m x 6m,  
3. Papan kayu  
4. Cat 
5. Truck Trailer  
6. Service Service Crane  
Gambar 4.9 dibawah ini menunjukkan tahap-tahap pekerjaan 
Unloading Girder : 
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Gambar 4. 9 Metodologi Pekerjaan Unloading Girder 
Sumber : QA & QC PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek 
Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB 
 
Tahap persiapan (C) pekerjaan Unloading Girder antara lain : 
1. Persiapan area unloading, area unloading berada pada 
stockyard pada zona 3 proyek jalan Tol Surabaya-
Mojokerto seksi 1B. 
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2. Request dan gambar kerja disiapkan dan diajukan ke 
konsultan, kemudian pekerjaan dilaksanakan jika request 
disetujui oleh Konsultan. 
3. Pengecatan lokasi peletakan setting bed. Lokasi/titik 
peletakan setting bed harus ditandai sesuai dengan 
ketentuan yang ada. 
4. Mobilisasi material, pekerja & alat berat 
5. Jika dianggap lokasi berbahaya, harus ada izin kerja dari 
SHE 
Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan (D) 
sebagai berikut : 
D1. Pengangkatan setting bed dengan bantuan service Service 
Crane seperti ditunjukkan pada Gambar 4.10.  
 
Gambar 4. 10 Service Service Crane Kapasitas 20 ton 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
D2. Peletakkan setting bed pada titik yang telah ditandai oleh 
cat pada tahap persiapan 
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D3. Peletakan papan kayu diatas setting bed. Agar PCI Girder 
tidak bersentuhan langsung dengan setting bed yang dapat 
merusak struktur dari PCI Girder. 
 
Gambar 4. 11 Peletakkan Kayu 
Sumber: Dokumentasi Penulis 
  
D4. Pengangkatan PCI Girder dari truck trailer yang 
didatangkan dari sub-kontraktor.  
D5. Peletakkan PCI Girder diatas setting bed.   
D6. Pengecekan urutan segmen PCI Girder sesuai dengan 
nomor urut yang tertulis pada PCI Girder. 
Dari detil langkah pekerjaan tersebut dibuatlah 
Hazard Identification dari detil pekerjaan Unloading 
Girder sesuai dengan teori HIRARC ditunjukkan pada 
tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4. 2 Hazard identification Pekerjaan Unloading Girder 
 
Sumber : Pengolahan data penulis
No Uraian Pekerjaan Pekerjaan Kritis dengan 
Risiko Signifikan (Y/N)
Hubungan dengan alat 
khusus/kelistirkan
Bahaya Teridentifikasi Klasifikasi Bahaya
1 Persiapan area unloading
Bagian tubuh pekerja tertusuk serpihan-
serpihan material bangunan Kesehatan
2 Pengecatan lokasi peletakan setting bed Cat Terhirup bahan kimia pengecatan Kesehatan
Bahan cat tumpah mencemari tanah Lingkungan
3 Mobilisasi material, pekerja & alat berat Truck Trailer Tabrakan dengan alat berat/kendaraan pengangkut PCI Girder Keselamatan
4 Pengangkatan setting bed Y Service Crane Sling  pengangkat PCI Girder  putus 
mengenai pekerja
Keselamatan
Pekerja tertimpa boom crane Keselamatan
Sling  pengangkat PCI Girder  putus dan 
setting bed menimpa pekerja
Keselamatan
5
Peletakkan setting bed pada posisi yang 
telah ditandai oleh cat Y Service Crane Pekerja tertimpa setting bed  saat unloading Keselamatan
6 Peletakan papan kayu diatas setting bed Tangan pekerja tertusuk serpihan kayu Kesehatan
7 Pengangkatan PCI Girder Y Service Crane Ayunan saat pengangkatan menyambar 
pekerja/material
Keselamatan
Pekerja tertimpa boom crane Keselamatan
Sling  pengangkat PCI Girder  putus dan PCI 
Girder menimpa pekerja
Keselamatan
8 Peletakkan PCI Girder diatas setting bed Y Service Crane Pekerja tertimpa PCI Girder  saat unloading Keselamatan
9 Pengecekan urutan segmen PCI Girder Pekerja tersandung stack PCI Girder  yang menonjol Keselamatan
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Dari data Identifikasi Bahaya/Hazard Identification 
pada tabel 4.2 tersebut kemudian dilakukan Penilaian 
Risiko/Risk Assassment. Karena Tugas Akhir Terapan ini masih 
berada pada tahap perencanaan dari Sistem Manajemen K3 
maka Risk Assassment belum dapat ditentukan.  
Menentukan penilaian risiko dapat dilakukan dengan 
menganalisa data statistik mengenai kekerapan dan keparahan 
dari pekerjaan yang sejenis. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
65 
 
 
 
 Tabel 4. 3 Identifikasi Bahaya, Penilaian risiko, Skala prioritas, Pengendalian Risiko, dan Penanggung Jawab Pada Pekerjaan Unloading Girder  
Nama Perusahaan : - 
    
   
Kegiatan : Unloading Girder 
    
   
Lokasi : Zona 3 Proyek Tol SUMO 
    
  
No 
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control 
Tahap Pekerjaan 
Bahaya Kekerapan Keparahan Risiko Skala 
Prioritas 
Pengendalian 
Risiko K3 
Penanggung 
Jawab (K) (P)  (K x P) 
1 Persiapan area unloading 
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
serpihan-serpihan material 
bangunan 
         Warning 
System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
 APD : 
Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
 Administrative 
Control : cek 
utilitas 
sebelum 
bekerja, 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
2 Pengecatan lokasi peletakan setting bed 
Terhirup bahan kimia 
pengecatan 
         Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting dan 
diawasi 
petugas K3  
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
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diawasi oleh 
petugas K3 
 APD : 
Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Mask 
    Bahan cat tumpah mencemari tanah 
         Engineering 
Control: Cat 
sesuai volume 
yang 
ditentukan. 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
3 Mobilisasi material, pekerja & alat berat 
Tabrakan dengan alat 
berat/kendaraan pengangkut 
PCI Girder 
         Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman 
kendaraan 
dengan 
pekerja, 
 Administrative 
Control: 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
4 Pengangkatan setting bed 
Sling pengangkat PCI Girder 
putus mengenai pekerja 
         Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
pengecekan 
sertifikat izin 
sling 
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
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Pekerja tertimpa boom Service 
Crane 
         Warning 
System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
 Engineering 
Control : 
Pastikan jarak 
aman antara 
kendaraan dan 
pekerja 
 Administrative 
Control : cek 
utilitas 
sebelum 
bekerja, 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
    
Sling pengangkat PCI Girder 
putus dan setting bed menimpa 
pekerja 
         Administrative 
Control: Cek 
sling secara 
visual dan 
fisik sebelum 
bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
5 Peletakkan setting bed pada posisi yang Pekerja tertimpa setting bed saat unloading 
         Administrative 
Control: Cek 
sling secara 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
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telah ditandai oleh 
cat 
visual dan 
fisik sebelum 
bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
 
6 Peletakan papan kayu diatas setting bed 
Tangan pekerja tertusuk 
serpihan kayu 
         Warning 
System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
 APD : 
Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
 Administrative 
Control : cek 
utilitas 
sebelum 
bekerja, 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
7 Pengangkatan PCI Girder 
Ayunan saat pengangkatan 
menyambar pekerja/material 
         Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3, 
cek sertifikat 
operator dan 
alat 
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
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Pekerja tertimpa boom Service 
Crane 
         Warning 
System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
 Engineering 
Control : 
Pastikan jarak 
aman antara 
kendaraan dan 
pekerja 
 Administrative 
Control : cek 
utilitas 
sebelum 
bekerja, 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
    
Sling pengangkat PCI Girder 
putus dan PCI Girder 
menimpa pekerja 
         Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 Administrative 
Control: Cek 
sling secara 
visual dan 
fisik sebelum 
bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
8 
Peletakkan PCI 
Girder diatas setting 
bed Pekerja tertimpa PCI Girder saat unloading 
         Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
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 Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman dengan 
pekerja, 
 Administrative 
Control: Cek 
sling secara 
visual dan 
fisik sebelum 
bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
9 Pengecekan urutan segmen PCI Girder 
Pekerja tersandung stack PCI 
Girder yang menonjol 
         Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3, 
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 Engineering 
Control: 
rapikan stack 
PCI Girder, 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
Sumber: Analisa data penulis 
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Dari hasil identifikasi risiko tersebut kemudian, 
diidentifikasi akar penyebab risikonya dengan menggunakan 
metode Fault Tree Analysis (FTA). Contoh analisa FTA 
menurut teori FTA pada bab 2.3.3.1 halaman 18 pada tahap 
pekerjaan Unloading Girder dengan risiko Sling pengangkat 
PCI Girder putus mengenai pekerja : 
Pertama, masukkan risiko sling pengangkut PCI Girder 
putus mengenai pekerja sebagai top event. Kemudian cari 
penyebab risiko tersebut melalui analisa awal dari teori Three 
Main Factor Theory. Hasil analisa awal beserta penjabaran 
kemungkinan penyebab analisa awal tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Faktor Alat : Sling tidak kuat menahan beban PCI Girder. 
Sling tidak kuat menahan girder dapat diakibatkan oleh 
karena :  
i. Safety Weight Factor (SWL) sling tidak memenuhi 
persyaratan,  
ii. sling telah rusak secara fisik,  
Karena kedua faktor tersebut tidak dapat terjadi bersamaan 
atau tidak berkaitan maka digunakan gerbang logika OR. 
b. Faktor Perorangan : Kesalahan tata cara pengangkutan PCI 
Girder. 
Hal ini diakibatkan oleh:  
i. Kerusakan pada Service Crane 
ii. Kesalahan operasi dari operator Service Crane 
c. Faktor Lingkungan : Cuaca Buruk atau bencana alam 
i. Terjadi cuaca buruk seperti badai atau yang lainnya 
ii. Terjadi bencana alam seperti gempa bumi 
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Gambar 4. 12 Fault Tree Analysis (FTA) pada Risiko Sling Pengangkut PCI Girder Putus Mengenai Pekerja 
Sumber: Analisa Penulis
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Dari hasil analisa FTA tersebut didapatkan 14 (empat 
belas) basic event yang merupakan penyebab dasar dari risiko 
Sling pengangkat PCI Girder putus mengenai pekerja. 
Kemudian hasil analisa tersebut dapat digunakan sebagai acuan 
pengendalian risiko lanjutan pada pekerjaan ini. 
 
4.3.2 Hasil Data Pemenuhan Perundang-undangan 
Pemenuhan perundang-undangan yang wajib dimiliki 
dan dipenuhi dalam melaksanakan pekerjaan ini dapat dilihat 
pada Tabel 4.12 adalah sebagai berikut : 
Tabel 4. 4 Daftar Penerapan Perundang-undangan 
 
DAFTAR PENERAPAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
No PERATURAN DESKRIPSI REGULASI 
UNDANG-UNDANG RI 
1 UU No 14 Tahun 1969 
KETENTUAN POKOK 
MENGENAI TENAGA KERJA 
2 UU No. 1 Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA 
3 UU No.24 Tahun 2011 
BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN SOSIAL 
4 UU No 23 Tahun 1992 KESEHATAN 
5 UU No. 18 Tahun 1999 JASA KONSTRUKSI 
PERATURAN PEMERINTAH 
6 PP No. 50 Tahun 2012  
PENERAPAN SISTEM 
MANAJEMEN K3 
PERATURAN MENTERI 
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7 
Permen 
Perburuhan 
No.7 tahun 
1964 
SYARAT KESEHATAN, 
KEBERSIHAN 
8 
Permenakertr
ans N0.04 
Tahun 1980 
SYARAT SYARAT 
PEMASANGAN DAN 
PEMELIHARAAN ALAT 
PEMADAM API RINGAN 
9 
Permenaker 
RI 
Per.05/MEN/1
985 
PESAWAT ANGKUT DAN 
ANGKAT 
10 
Permenaker 
RI Per 
04/Men/1987 
P2K3 &TATA CARA 
PENUNJUKAN AHLI 
KESELAMATAN KERJA 
11 
Permenaker 
No. PER-
01/MEN/1989 
KUALIFIKASI DAN SYARAT-
SYARAT OPERATOR KRAN 
ANGKAT 
12 
Permenaker 
RI No. 
03/MEN/1998 
TATA CARA PELAPORAN 
KECELAKAAN 
13 
Permenaker 
RI No.Per-
02/MEN/1982 
PEMERIKSAAN KESEHATAN 
TENAGA KERJA DALAM 
PENYELENGGARAAN 
KESELAMATAN KERJA 
14 
Permenaker 
RI 
No.01/MEN/1
981 
KEWAJIBAN MELAPOR 
PENYAKIT AKIBAT KERJA 
15 
Permenaker 
No Per-
15/MEN/VIII/
2008 
PERTOLONGAN PERTAMA 
PADA KECELAKAAN DI 
TEMPAT KERJA 
16 
PermenPU 
No. 05 Tahun 
2014 
SISTEM MANAJEMEN K3 
(SMK3) 
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KEPUTUSAN MENTERI 
17 
Kepmenaker 
No.99 Tahun 
2015 
SKKNI OPERATOR LAUNCHING 
GIRDER 
18 
SKKNI 
Kemenaker 
2015-099 
UNIT KOMPETENSI 
F.421120.001.01 
19 
Kepmenaker 
RI No. 333 
Tahun 1989 
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN 
PENYAKIT AKIBAT KERJA 
20 
Kepmenaker 
RI 
Kep.186/MEN
/1999 
UNIT PENANGGULANGAN 
KEBAKARAN DI TEMPAT 
KERJA 
 
4.3.3 Hasil Data Sasaran dan Program-Program K3 
Sasaran K3 Umum dan Khusus beserta program-
program K3 yang ada pada PT. WIKA (Persero) telah 
tercantum dalam lembar Kebijakan K3 pada Bab 4.1. Berikut 
adalah sasaran dan program K3 untuk proyek jalan Tol 
Surabaya-Mojokerto Seksi 1B: 
Tabel 4. 5 Sasaran dan Program Perusahaan 
 
SASARAN DAN PROGRAM 
PERUSAHAAN 
A. SASARAN UMUM 
1. Tercapainya zero accident 
2. Efisiensi penggunaan sumber daya 
3. Pencegahan environmental incident 
B. SASARAN KHUSUS 
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1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja yang memenuhi peraturan 
perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang 
berlaku. 
2. Pengembangan keahlian dan kompetensi personil 
K3 
C. PROGRAM 
1. Program-program untuk mencapai zero accident : 
a. Merekrut Ahli K3 Konstruksi bidang PU untuk 
merencanakan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan 
Penerapannnya serta melakukan identifikasi 
bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya. 
Penanggungjawab : Human Capital 
b. Membentuk Organisasi Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja sesuai perundang-undangan 
yang berlaku untuk mendukung berjalannya 
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3). Penanggungjawab : 
Koordinator Safety 
2. Program-program untuk efisiensi penggunaan 
sumber daya : 
a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan 
sesuai identifikasi bahaya dan perencanaan 
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (SMK3). 
Penanggungjawab : Human Capital dan 
Koordinator Safety 
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai 
dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi 
tenaga kerja secara rutin baik dilaksanakan 
sendiri maupun pihak luar. Penanggungjawab : 
Human Capital dan Koordinator Safety 
c. Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait 
yang memiliki kewenangan khusus untuk 
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memberikan pelatihan/pendidikan K3 di 
tempat kerja. Penanggungjawab : Human 
Capital dan Koordinator Safety 
3. Program-program untuk mencegah environmental 
incident : 
a.  Melaksanakan program pelestarian lingkungan 
dengan melakukan berbagai kegiatan yang 
disusun dalam program konservasi. 
Penanggungjawab : Manajer Proyek 
b. Menerapkan kepatuhan lingkungan sesuai 
dengan peraturan dan kebijakan pengelolaan 
lingkungan. Penanggungjawab : Koordinator 
Safety 
c. Membangun konstruksi ramah lingkungan 
(green construction) dan bangunan ramah 
lingkungan (green building). Penanggungjawab 
: Sie Teknik 
 
Sumber : Dok. SHE PT. WIKA (PERSERO) Proyek Tol 
Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
 Kemudian dari hasil identifikasi bahaya dan 
pengendalian risiko dalam metode HIRARC pada bab 4.3.1 
halaman 43 didapatkan penjabaran sasaran dan program-
program K3 sesuai dengan format tabel dari PermenPU No. 05 
Tahun 2014. Hasilnya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 6 Uraian Pekerjaan, Pengendalian Risiko, Sasaran Khusus dan Program K3 
 
Nama Perusahaan : - 
    
  
 
  
Kegiatan : Unloading Girder 
    
  
 
  
Lokasi : Zona 3 Proyek Tol SUMO 
    
  
 
 
No Uraian Pekerjaan Pengendalian Risiko 
SASARAN KHUSUS PROGRAM 
Biaya 
Uraian  Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu 
Indikator 
Pencapaian Monitoring 
Penanggung 
Jawab 
1Persiapan area unloading 
Warning System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + foto Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
APD : Gunakan 
Safety Shoes, Safety 
Gloves 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes dan 
Safety Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
Administrative 
Control : 
pembersihan area 
diawasi oleh petugas 
K3 
Pembersihan area 
dari serpihan 
material 
Area bersih dari 
material-material 
berbahaya 
Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Area bersih 
dari material-
material 
berbahaya 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
2Pengecatan lokasi peletakan setting bed 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting dan 
diawasi petugas K3  
Pemaparan potensi 
risiko bahaya pada 
pekerjaan sebelum 
pekerjaan dimulai 
jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
diawasi oleh petugas 
K3 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + foto Petugas K3 dan 
Pelaksana 
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APD : Gunakan 
Safety Shoes, Safety 
Mask 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes dan 
Safety Mask 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Mask 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
Engineering 
Control: Cat sesuai 
volume yang 
ditentukan. 
Pastikan volume 
cat tidak 
berlebihan 
-volume sesuai 
instruksi kerja 
Pelaksana  Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
3Mobilisasi material, pekerja & alat berat 
Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman 
kendaraan dengan 
pekerja, 
Desain jarak aman 
pada alat berat 
atau kendaraan 
-jarak aman sesuai 
instruksi kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
4Pengangkatan setting bed 
Administrative 
Control: Cek 
sertifikat sling, cek 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    Volume sesuai instruksi kerja 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + foto Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
APD : Gunakan 
Safety Shoes, Safety 
Gloves, Helm 
Proyek, Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Vest dan 
Helm Proyek 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
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Warning System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + foto Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
Engineering Control 
: Pastikan jarak 
aman antara 
kendaraan dan 
pekerja 
Desain jarak aman 
pada alat berat 
atau kendaraan 
-jarak aman sesuai 
instruksi kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
5
Peletakkan setting 
bed pada posisi yang 
telah ditandai oleh 
cat 
Administrative 
Control: Cek sling 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat. 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
6
Peletakan papan 
kayu diatas setting 
bed 
Warning System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + foto Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
 APD : Gunakan 
Safety Shoes, Safety 
Gloves 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
Volume cat sesuai 
instruksi kerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Volume sesuai 
instruksi kerja 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
7Pengangkatan PCI Girder 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh petugas 
K3,  
Pemaparan potensi 
risiko bahaya pada 
pekerjaan sebelum 
pekerjaan dimulai 
jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
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Administrative 
Control: Cek 
sertifikat operator 
dan alat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
Warning System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + foto Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
 Administrative 
Control: Pekerja 
harus konsentrasi 
diawasi oleh petugas 
K3 
              
  
    
Engineering Control 
: Pastikan jarak 
aman antara 
kendaraan dan 
pekerja 
Desain jarak aman 
pada alat berat 
atau kendaraan 
-jarak aman sesuai 
instruksi kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
    
Administrative 
Control: Cek 
sertifikat sling, cek 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + foto Petugas K3 dan 
Pelaksana 
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APD : Gunakan 
Safety Shoes, Safety 
Gloves, Helm 
Proyek, Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Vest dan 
Helm Proyek 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
8
Peletakkan PCI 
Girder diatas setting 
bed 
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + foto Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman dengan 
pekerja, 
Desain jarak aman 
pada alat berat 
atau kendaraan 
-jarak aman sesuai 
instruksi kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
    
Administrative 
Control: Cek sling 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat. 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
    
Engineering 
Control: rapikan 
stack PCI Girder, 
PCI Girder yang 
menghalangi area 
berjalan pekerja 
dirapikan 
Ujung PCI Girder 
rapi 
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Saat 
penurunan 
PCI Girder 
Ujung PCI 
Girder tidak 
ada yang 
menonjol 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas + 
foto 
Petugas K3 dan 
Pelaksana 
  
Sumber:Pengolahan data penulis 
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4.3.4 Jadwal Penerapan Pelaksanaan Pengendalian K3 
Setelah mengetahui apa saja pengendalian K3 pada 
hasil data identifikasi bahaya dan pengendalian risiko 
menggunakan metode HIRARC dan FTA diatas, dilanjutkan 
dengan menentukan Jadwal penerapan pelaksanaan 
Pengendalian K3 pada pekerjaan erection girder proyek jalan 
Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B. Sebagai catatan pekerjaan 
ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 (sumber: Data 
Schedule A1-P3 Erection, PT. WIKA (Persero).Tbk terlampir), 
maka penjadwalan dimulai dari waktu tersebut. Berikut adalah 
hasil data penjadawalan tersebut : 
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Tabel 4. 7 Jadwal Penerapan Pelaksanaan K3 
 
 
 
Sumber: Pengolahan data penulis 
 
Catatan : 
Total durasi Pekerjaan Erection Girder = 24 Hari 
Total Jam    = 576 jam 
Rata-rata tiap balok PCI Girder  = 48 jam 
(Sumber:  Data Schedule A1-P3 Erection, Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Unloading Girder Pekerjaan Utama
Pembersihan Area Unloading 
Perapihan Stack PCI Girder
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Unloading Girder
2 Setting Girder
No Uraian Pekerjaan Pengendalian K3
Maret 2015
7 afety Induction
8 Pelatihan K3
9 Simulasi K3
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4.4 Hasil Data Pengendalian Operasional K3 
Berikut adalah hasil data prosedur kerja/petunjuk kerja, 
yang mencakup seluruh upaya pengendalian terhadap bahaya-
bahaya yang ada dalam proyek jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi 1B. 
 
4.4.1  Upaya Pengendalian Berdasarkan Lingkup 
Pekerjaan 
Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan 
dijelaskan dalam prosedur pengendalian K3 pada masing-
masing tahap pekerjaan. Prosedur ini didapat dari hasil data 
sasaran dan Berikut adalah hasil pengolahan data untuk 
prosedur pengendalian K3 pada pekerjaan Unloading Girder: 
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Tabel 4. 8 Prosedur Pengendalian K3 
 
PROSEDUR PENGENDALIAN K3 
PEKERJAAN UNLOADING 
GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai proses pengendalian K3 pada seluruh 
aktivitas pekerjaan Unloading Girder 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 
2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dari pengendalian K3 adalah 
Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah 
Koordinator Safety    
E. PROSEDUR 
1. Persiapan Area Unloading 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam 
sub-pekerjaan Unloading Girder harus 
dilakukan : 
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1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
1.2. Izin Kerja K3 
1.3. Pembersihan Area Unloading  
1.4. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
1.5. Pengadaan dan Pemenuhan Alat 
Pelindung Diri (APD) 
2. Pengecatan Lokasi Peletakkan Setting Bed 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
2.2. Inspeksi K3 
3. Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat 
3.1. Pengawasan dari Petugas K3 
3.2. Inspeksi K3 
4. Pengangkatan dan Peletakkan Setting Bed  
Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan 
pengendalian K3 sebagai berikut : 
4.1. Pemenuhan Surat Izin 
4.2. Pengecekan Fisik  
4.3. Pengawasan dari Petugas K3 
4.4. Inspeksi K3 
5. Peletakkan Papan Kayu di Atas  
5.1. Pengawasan dari Petugas K3 
5.2. Inspeksi K3 
6. Pengangkatan dan Peletakkan PCI Girder 
6.1. Pemenuhan Surat Izin 
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6.2. Pengecekan Fisik  
6.3. Pengawasan dari Petugas K3 
7. Pasca Aktivitas 
7.1. Laporan yang terdiri atas: 
a. Laporan harian  
b. Laporan bulanan  
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Instruksi Kerja K3 Tiap Aktivitas 
Pekerjaan Unloading Girder 
2. Gambar Area Stockyard, Safety 
Evacuation Routes dan Pemasangan 
Rambu K3 (L-K3-01) 
3. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
4. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
5. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
6. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
7. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
8. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-
K3-07) 
G.  Lampiran 
1. Instruksi Kerja K3 Pra-Aktivitas 
Unloading Girder (IK-K3-U-01) 
2. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengecatan 
Lokasi Peletakkan Setting Bed (IK-K3-U-
02) 
3. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Mobilisasi 
Material, Pekerja dan Alat Berat (IK-K3-
U-03) 
4. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengangkatan 
dan Peletakkan Setting Bed (IK-K3-U-04) 
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5. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Peletakkan 
Papan Kayu di Atas Setting Bed (IK-K3-
U-05) 
6. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengangkatan 
dan Peletakkan PCI Girder (IK-K3-U-06) 
7. Instruksi Kerja K3 Pasca Aktivitas 
Unloading Girder (IK-K3-U-07) 
 
Sumber : Pengolahan data penulis 
 
Dalam prosedur pada tabel 4.8 disebutkan terdapat 7 
instruksi kerja pada tiap aktivitas pekerjaan yang dijelaskan 
dalam tabel 4.9 hingga tabel 4.15 berikut : 
 
Tabel 4. 9 Instruksi Kerja Pra-Aktivitas Unloading Girder 
 
INSTRUKSI KERJA K3 PRA-
AKTIVITAS UNLOADING 
GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai proses pengendalian K3 pada sebelum 
seluruh aktivitas pekerjaan Unloading Girder 
dilaksanakan 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
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2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 
2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 
adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah 
Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis 
adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-
pekerjaan Unloading Girder harus dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
Setiap hari sebelum melaksanakan 
pekerjaan Unloading Girder, wajib 
dilakukan Toolbox Meeting yang 
dilaksanakan oleh Flagman Bersama 
Petugas Pelaksana untuk menginformasikan 
kepada seluruh pekerja mengenai : 
a. Teknis pelaksanaan dan target 
b. Risiko dan identifikasi bahaya yang 
ada dalam pekerjaan 
c. Metode Kerja 
Seluruh pekerja wajib mengikuti Toolbox 
Meeting dan akan direkam oleh Flagman 
melalui daftar hadir Toolbox Meeting (L-
K3-07) dan dokumentasi foto sebagai 
bentuk pelaporan. 
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1.2. Izin Kerja K3 
Sebelum pekerjaan Unloading Girder 
dilakukan petugas K3 diharuskan mengisi 
Surat Izin K3 (L-K3-02) yang diisi sesaat 
setelah pelaksanaan Toolbox Meeting. Izin 
pekerjaan diberikan apabila validasi izin 
kerja diberikan, tetapi apabila tidak 
diberikan maka pekerjaan Unloading Girder 
tidak boleh dilakukan. Surat izin kerja K3 
disahkan dengan tanda tangan dari flagman 
dan pelaksana. 
1.3. Pembersihan Area Unloading  
Dilakukan pada area Stockyard yaitu 
pada STA 11+800 hingga STA 11+960 
seperti pada gambar area unloading (L-K3-
01). Material-material yang dapat 
membahayakan pekerja seperti serpihan 
kayu, paku, baut, dsb dibersihkan oleh 
Flagman. 
1.4. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
Rambu-rambu dipasang pada tempat 
yang ditentukan pada gambar (L-K3-01) 
pada Berikut adalah rambu-rambu K3 yang 
harus dipasang: 
a. Rambu bahaya terjatuh 
b. Rambu instruksi memakai APD 
c. Rambu bahaya barang terjatuh dari 
atas 
d. Rambu hati-hati tangan terjepit 
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e. Rambu hati-hati tersandung 
f. Rambu bahaya bahan kimia 
g. Rambu batas kecepatan kendaraan 
h. Rambu peringatan jarak aman alat 
berat 
i. Rambu jalur evakuasi 
Pemasangan rambu-rambu K3 direkam 
oleh petugas K3 melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist 
inspeksi K3 (L-K3-03) beserta 
dokumentasi foto yang disahkan dengan 
tandatangan sebagai bentuk pelaporan. 
1.5. Pengadaan dan Pemenuhan Alat 
Pelindung Diri (APD) 
Petugas K3 yang bertugas wajib 
mengarahkan seluruh pekerja untuk 
memakai APD yang telah ditendtukan. 
APD yang dipakai pada aktivitas ini adalah 
: 
a. Safety Helmet/Helm Proyek 
b. Safety Vest/Rompi 
c. Safety Gloves/Sarung Tangan 
d. Safety Shoes/Sepatu Proyek 
e. Safety Mask/Masker 
f. Body Harness 
Seluruh pekerja wajib memakai APD yang 
ditentukan akan direkam oleh petugas K3 
melalui Surat Izin K3 (L-K3-02), dan 
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formulir data serah terima APD (L-K3-06) 
kemudian disahkan dengan tandatangan 
sebagai bentuk pelaporan. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan 
Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Gambar Area Stockyard, Safety 
Evacuation Routes dan Pemasangan 
Rambu K3 (L-K3-01) 
2. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
3. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
4. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-
K3-07) 
Sumber : Pengolahan data penulis 
 
Tabel 4. 10 Instruksi Kerja K3 Pada Aktivitas Pengecatan 
Lokasi Setting Bed 
 
INSTRUKSI KERJA K3 PADA 
AKTIVITAS PENGECATAN 
LOKASI SETTING BED 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai proses pengendalian K3 pada aktivitas 
pengecatan lokasi peletakkan Setting Bed  
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B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 
2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 
adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah 
Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis 
adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib 
menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak 
bergurau dan selalu mengenakan APD yang 
telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses 
pekerjaan Unloading Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan 
perekaman laporan melalui daftar checklist 
inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
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F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan 
Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
Sumber: Pengolahan data penulis 
 
Tabel 4. 11 Instruksi Kerja K3 Aktivitas Mobilisasi Material, 
Pekerja dan Alat Berat 
 
INSTRUKSI KERJA K3 
AKTIVITAS MOBILISASI 
MATERIAL, PEKERJA DAN ALAT 
BERAT 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai proses pengendalian K3 pada aktivitas 
mobilisasi material, pekerja dan alat berat 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 
2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 
adalah Flagman 
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2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah 
Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis 
adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib 
menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak 
bergurau dan selalu mengenakan APD yang 
telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses 
pekerjaan Unloading Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan 
perekaman laporan melalui daftar checklist 
inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan 
Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
Sumber: Pengolahan data penulis 
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Tabel 4. 12 Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengangkatan dan 
Peletakkan Setting Bed 
 
INSTRUKSI KERJA K3 
AKTIVITAS PENGANGKATAN 
DAN PELETAKKAN SETTING 
BED 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai proses pengendalian K3 pada aktivitas 
pengangkatan dan peletakkan setting bed 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
3. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
4. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 
2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
4. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 
adalah Flagman 
5. Penanggungjawab dari pengendalian adalah 
Koordinator Safety 
6. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis 
adalah petugas Pelaksana  
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E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib 
menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak 
bergurau dan selalu mengenakan APD yang 
telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses 
pekerjaan Unloading Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan 
perekaman laporan melalui daftar checklist 
inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan 
Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
Sumber : Pengolahan data penulis 
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Tabel 4. 13 Instruksi Kerja K3 Aktivitas Peletakkan Papan 
Kayu di Atas Setting Bed 
 
INSTRUKSI KERJA K3 
AKTIVITAS PELETAKKAN 
PAPAN KAYU DI ATAS SETTING 
BED 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai proses pengendalian K3 pada aktivitas 
peletakkan papan kayu di atas Setting Bed  
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 
2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 
adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah 
Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis 
adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib 
menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
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pekerja untuk bekerja secara aman, tidak 
bergurau dan selalu mengenakan APD yang 
telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses 
pekerjaan Unloading Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan 
perekaman laporan melalui daftar checklist 
inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan 
Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
Sumber: Pengolahan data penulis 
 
Tabel 4. 14 Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengangkatan dan 
Peletakkan PCI Girder 
 
INSTRUKSI KERJA K3 
AKTIVITAS PENGANGKATAN 
DAN PELETAKKAN PCI GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai proses pengendalian K3 pada aktivitas 
pengangkatan dan peletakkan PCI Girder 
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B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 
2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
3. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 
adalah Flagman 
1. Penanggungjawab dari pengendalian adalah 
Koordinator Safety 
2. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis 
adalah petugas Pelaksana 
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib 
menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak 
bergurau dan selalu mengenakan APD yang 
telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses 
pekerjaan Unloading Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan 
perekaman laporan melalui daftar checklist 
inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
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F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan 
Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
Sumber: Pengolahan data penulis 
 
Tabel 4. 15 Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pasca Pekerjaan 
Unloading Girder 
 
INSTRUKSI KERJA K3 
AKTIVITAS PENGANGKATAN 
DAN PELETAKKAN PCI GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai proses pengendalian K3 setelah seluruh 
aktivitas pekerjaan Unloading Girder 
dilaksanakan. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada 
Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 
2014 
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D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 
adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah 
Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis 
adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Laporan 
Laporan diisi setelah/pasca proses pekerjaan 
Unloading Girder. Laporan diisi oleh flagman 
dengan melakukan perekaman melalui laporan 
kecelakaan harian dan laporan kecelakaan 
bulanan : 
a. Laporan harian dilakukan setiap hari 
setelah proses pekerjaan Unloading 
Girder selesai dengan mengisi formulir 
laporan kecelakaan harian pada (L-K3-
04). Apabila tidak terjadi kecelakaan 
maka formulir dapat dikosongkan dan 
langsung ditandatangani oleh flagman, 
Safety Officer dan Koordinator Safety 
b. Laporan bulanan dilakukan setiap akhir 
bulan sebagai rekapan total dari jumlah 
kecelakaan yang terjadi dalam 1 (satu) 
bulan pada pekerjaan Unloading 
Girder. Laporan dilakukan dengan 
mengisi formulir laporan bulanan (L-
K3-05) yang diisi oleh Safety Officer 
yang kemudian ditandatangani oleh 
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Koordinator Safety dan disetujui oleh 
Manajer Proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan 
Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
2. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
Sumber: Pengolahan data penulis 
 
4.4.2  Prediksi dan Rencana Penanganan Kondisi 
Darurat Tempat Kerja 
Berikut adalah prosedur penanganan keadaan darurat 
pada proyek jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi 1B yang 
ditunjukkan dalam tabel 4.16 dibawah ini: 
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 Sumber: Pengolahan Data Penulis 
Tabel 4. 16 Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 
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Untuk menanggulangi keadaan darurat sesuai prosedur 
yang tertera pada tabel 4.9 dibutuhkan unit kerja khusus dalam 
proyek jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi 1B  yang memiliki 
tugas khusus. Unit kerja tersebut ialah Unit Tanggap Darurat 
Perusahaan. Berikut ialah susunan Unit Tanggap Darurat untuk 
proyek jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi 1B pada gambar 
4.13 :
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Gambar 4. 13 Susunan Unit Tanggap Darurat 
Sumber : Dok. SHE PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
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Tugas dan fungsi Unit Tanggap Darurat sesuai struktur 
organisasi pada gambar 4. 13 antara lain : 
1. Melaksanakan penanggulangan keadaan darurat 
sesuai dengan fungsi masing-masing 
regu/anggota. 
2. Melaksanakan pelatihan/simulasi/pengujian rutin 
secara bersama-sama seluruh tenaga kerja di 
tempat kerja dalam menanggulangi keadaan 
darurat. 
3. Melaksanakan pertemuan rutin maupun non-rutin 
untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas Unit 
Tanggap Darurat. 
Kemudian peran, wewenang dan tanggung jawab Unit 
Tanggap Darurat dapat dilihat pada tabel 4.17 : 
Tabel 4. 17 Peran, Wewenang dan Tanggung Jawab Unit 
Peran/Jabatan Wewenang dan Tanggung Jawab 
Ketua 1. Menentukan dan memutuskan 
Kebijakan Tanggap Darurat. 
2. Mengajukan anggaran dana yang 
berkaitan dengan sarana dan prasarana 
tanggap darurat. 
3. Mengundang partisipasi seluruh 
karyawan untuk melangsungkan latihan 
tanggap darurat di lingkungan. 
4. Menjadwalkan pertemuan rutin 
maupun nonrutin Unit Tanggap Darurat. 
5. Menyusun perencanaan pemulihan 
keadaan darurat. 
Wakil Ketua 1. Membuat laporan kinerja Unit 
Tanggap Darurat. 
2. Melakukan pemantauan kebutuhan 
dan perawatan sarana dan prasarana 
tanggap darurat Perusahaan. 
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3. Melaksanakan kerja sama dengan 
pihak terkait yang berkaitan dengan 
tanggap darurat Perusahaan. 
4. Membantu tugas-tugas ketua apabila 
Ketua berhalangan. 
Regu Pemadam 
Kebakaran 
1. Melangsungkan pemadaman 
kebakaran menggunakan semua sarana 
pemadam api di lingkungan Perusahaan 
secara aman, selamat dan efektif. 
2. Melaporkan segala 
kekurangan/kerusakan sarana dan 
prasarana pemadam api di lingkungan 
Perusahaan kepada Koordinator, Wakil 
maupun Ketua Unit Tanggap  Darurat.  
Regu Evakuasi 1. Memimpin prosedur evakuasi secara 
aman, selamat dan cepat. 
2. Melaporkan segala 
kekurangan/kerusakan sarana dan 
prasarana evakuasi di lingkungan 
Perusahaan kepada Koordinator, Wakil 
maupun Ketua Unit Tanggap Darurat. 
3. Melaporkan adanya korban tertinggal, 
terjebak ataupun teruka kepada Regu 
P3K, Koordinator maupun Wakil Unit 
Tanggap Darurat. 
Regu P3K 1. Melaksanakan tindakan P3K. 
2. Melaporkan segala 
kekurangan/kerusakan sarana dan 
prasarana P3K di lingkungan Perusahaan 
kepada Koordinator, Sekretaris maupun 
Ketua Unit Tanggap Darurat. 
3. Melaporkan kepada Koordinator 
ataupun Sekretaris Unit Tanggap Darurat 
bilamana terdapat korban yang 
memerlukan tindakan medis lanjut pihak 
ke tiga di luar Perusahaan. 
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Regu Keamanan Melaksanakan tindakan keamanan 
internal maupun eksternal selama 
berlangsungnya tanggap darurat. 
Regu 
Komunikasi 
1. Memantau perkembangan penanganan 
kondisi darurat dan menjembatani 
komunikasi antar regu Unit Tanggap 
Darurat. 
2. Memastikan alur komunikasi antar 
regu Unit Tanggap Darurat dapat 
dilangsungkan secara baik dan lancar. 
3. Memantau seluruh informasi internal 
dan mengakomodasi 
informasi/pemberitaan untuk pihak luar. 
4. Menghubungi pihak eksternal terkait 
untuk kepentingan tanggap darurat 
(contoh : Kepolisian, Warga dan Rumah 
Sakit). 
Sumber : Dok. SHE PT. WIKA (PERSERO) untuk Proyek Tol 
Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
Pelatihan (simulasi dan pengujian) penanganan 
keadaan darurat dilaksanakan minimal satu kali dalam satu 
tahun mencakup simulasi pemadaman kebakaran serta 
simulasi evakuasi darurat di tempat kerja. 
Persiapan tanggap darurat dipelihara dan dinilai 
keefektifannya secara berkala serta apabila terdapat 
perubahan manajemen Perusahaan. Unit Tanggap Darurat 
mengadakan rapat (pertemuan) rutin minimal 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) bulan yang dipimpin oleh Koordinator 
Safety guna membahas pemeliharaan persiapan tanggap 
darurat Perusahaan. Seluruh hasil pertemuan 
didokumentasikan oleh Safety Officer. 
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4.4.3 Program-Program Detail Pelatihan 
Sesuai dengan program untuk mencapai efisiensi 
sumber daya manusia dalam pelaksanaan sistem manajemen 
K3, diadakan pendidikan dan pelatihan kebutuhan, keahlian dan 
kompetensi tenaga kerja secara rutin baik dilaksanakan sendiri 
maupun pihak luar. Berikut adalah prosedur dalam 
melaksanakan program-program pelatihan yang ditunjukkan 
dalam tabel 4.18 : 
Tabel 4. 18 Prosedur Pelatihan K3 
 
PROSEDUR PELATIHAN K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai tata-cara pengadaan pelatihan K3 
Perusahaan. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. DEFINISI 
- 
E. TANGGUNG JAWAB 
1. Safety Officer wajib mengidentifikasi kebutuhan 
pelatihan karyawan berdasarkan struktur 
organisasi, bahaya dan risiko K3 serta 
kompetensi yang dibutuhkan yang terkandung 
dalam suatu pekerjaan. 
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2. Human Capital wajib memfasilitasi pelaksanaan 
Pelatihan K3 sebagaimana mestinya. 
F. PROSEDUR 
1. Persiapan Data. 
1.1. Struktur Organisasi Perusahaan. 
1.2. Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan 
Pengendalian Risiko K3. 
1.3. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-
undangan dan Persyaratan K3 Lainnya. 
1.4. Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja. 
1.5. Hasil Partisipasi dan Konsultasi K3 tenaga 
kerja maupun pihak luar. 
1.6. Data-data lain yang railevan (hasil audit, 
pengukuran, dsj). 
2. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3. 
2.1. Safety Officer melakukan identifikasi 
pelatihan K3 berdasarkan data-data di atas. 
2.2. Safety Officer menentukan jadwal (target) 
dan penyelenggara pelaksanaan pelatihan 
K3. 
2.3. Hasil identifikasi pelatihan K3 
didokumentasikan di formulir identifikasi 
pelatihan K3 (lampiran 4). 
2.4. Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal 
apabila identifikasi pelatihan K3 sudah 
diperiksa oleh Ketua P2K3 dan disetujui 
oleh Pimpinan Perusahaan. 
3. Pelaksanaan Pelatihan K3. 
3.1. Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai jadwal 
pelaksanaan K3. 
3.2. Pelaksanaan Pelatihan K3 difasilitasi oleh 
Human Capital. 
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3.3. Safety Officer dan Human Capital mencatat 
semua peserta yang hadir dalam formulir 
daftar hadir peserta pelatihan K3 (lampiran 
5). 
3.4. Pelaksanaan Pelatihan K3 
didokumentasikan oleh Human Capital dan 
Safety Officer. 
4. Laporan Pelatihan K3. 
4.1. Safety Officer membuat laporan 
pelaksanaan pelatihan K3 dengan mengisi 
daftar hadir Pelatihan K3 
G. DOKUMEN TERKAIT 
1. Formulir Identifikasi Pelatihan K3  
2. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3  
H. LAMPIRAN 
1. Formulir Identifikasi Pelatihan K3  
2. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3  
Sumber: Pengolahan data penulis 
 
4.4.4  Komunikasi Informasi K3 
Komunikasi dapat melalui beragam media, cara dan 
teknologi yang secara efektif dapat menyampaikan pesan 
kepada semua pihak yang perlu mendapat informasi berkaitan 
dengan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3). Prosedur komunikasi dan informasi 
K3 dapat dilihat pada tabel 4.19 dibawah ini: 
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Tabel 4. 19 Prosedur Komunikasi Informasi K3 
 
PROSEDUR KOMUNIKASI 
INFORMASI K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan 
mengenai tata-cara komunikasi mengenai informasi K3. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan 
termasuk cabang. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
. 
D. DEFINISI 
- 
E. TANGGUNG JAWAB 
Safety Officer wajib memastikan bahwa informasi K3 
dapat dikomunikasikan secara benar dan efektif. 
F. PROSEDUR 
1. Jenis Komunikasi K3. 
1.1. Komunikasi Umum. 
a. Dapat berupa informasi umum 
(pengumuman/pemberitahuan). 
b. Dapat berupa informasi bahaya 
(menggunakan rambu, 
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label/tanda, lampu/cahaya, 
suara maupun bel/alarm). 
c. Informasi K3 lainnya secara 
umum. 
1.2. Komunikasi Khusus. 
a. Dapat berupa informasi khusus 
ditujukan kepada suatu 
personel, unit/bagian berupa 
surat, penyampaian hasil 
laporan dan media/jenis lain 
yang relevan dan efektif. 
2. Jenis Informasi K3. 
2.1. Informasi Internal. 
a. Komitmen Perusahaan 
terhadap Penerapan K3 di 
tempat kerja (Kebijakan K3). 
b. Program-program yang 
berkaitan dengan Penerapan 
K3 di tempat kerja. 
c. Identifikasi bahaya, penilaian 
dan pengendalian risiko K3 di 
tempat kerja. 
d. Prosedur kerja, instruksi 
kerja, diagram alur proses 
kerja serta 
material/bahan/alat/mesin 
yang digunakan dalam proses 
kerja. 
e. Tujuan K3 dan aktivitas 
peningkatan berkelanjutan 
lainnya. 
f. Hasil-hasil investigasi 
kecelakaan kerja. 
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g. Perkembangan aktivitas 
pengendalian bahaya di 
tempat kerja. 
h. Perubahan-perubahan 
manajemen Perusahaan 
yang mempengaruhi 
penerapan K3 di tempat 
kerja, dsb. 
2.2. Informasi Eksternal. 
a. Untuk Kontraktor yang 
bekerja di wilayah Perusahaan. 
a. Sistem Manajemen K3 
kontraktor individual. 
b. Peraturan dan persyaratan 
komunikasi kontraktor. 
c. Kinerja K3 kontraktor. 
d. Daftar kontraktor lain di 
tempat kerja. 
e. Hasil pemeriksaan dan 
pemantauan. 
f. Tanggap Darurat. 
g. Hasil investigasi 
kecelakaan, 
ketidaksesuaian dan 
tindakan perbaikan dan 
tindakan pencegahan. 
h. Persyaratan komunikasi 
harian, dsb. 
b. Untuk Tamu, Pengunjung, 
Pemasok, dan Masyarakat di 
wilayah Perusahaan. 
a. Persyaratan-persyaratan 
K3 untuk tamu. 
b. Prosedur evakuasi darurat. 
c. Aturan lalu lintas di tempat 
kerja. 
122 
 
 
 
d. Aturan akses tempat kerja 
dan pengawalan. 
e. APD (Alat Pelindung Diri) 
yang digunakan di tempat 
kerja. 
3. Media Komunikasi K3. 
a. Papan Informasi/Pengumuman K3. 
b. Surat-menyurat, memo, dsj. 
c. Email dan internet. 
d. Pengeras Suara. 
e. Rambu-rambu dan tanda bahaya K3. 
f. Label-label K3. 
g. Bel/Alarm/Lampu Bahaya. 
h. Media lain yang relevan dan efektif. 
4. Pelaksanaan Komunikasi K3. 
4.1. Safety Officer menilai jenis 
komunikasi dan informasi K3 yang 
perlu dan wajib disampaikan sesuai 
jenis komunikasi dan informasi K3 di 
atas (lihat Prosedur No 1 dan 2 di 
atas). 
4.2. Safety Officer menilai media 
komunikasi yang tepat dan efektif 
untuk menyampaikan informasi K3 
(lihat Prosedur No 3 di atas). 
4.3. Safety Officer mendokumentasikan 
hasil komunikasi sebagia arsip jika 
media komunikasi berupa media 
komunikasi visual dan korespodensi 
(surat-menyurat, memo, dsj). 
4.4. Apabila terdapat perubahan 
ataupun pembaruan informasi K3, 
maka Safety Officer berkewajiban 
untuk mengkomunikasikan informasi 
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K3 versi terbaru/paling benar dan 
relevan. 
5. Umpan Balik dan Tanggapan. 
5.1. Semua personil dapat memberikan 
tanggapan ataupun umpan balik yang 
relevan terhadap segala macam jenis 
informasi K3 yang dikomunikasikan. 
5.2. Penyampaian umpan balik dapat 
dilakukan melalui email resmi P2K3 
dan Formulir Partisipasi dan 
Konsultasi K3 (Lampiran 6). 
5.3. Safety Officer wajib menindak 
lanjuti dan mencatat setiap tanggapan 
dan umpan balik relevan yang 
diterima. 
G. DOKUMEN TERKAIT 
Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3  
H. LAMPIRAN 
Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3  
 
Sumber: Pengolahan data penulis 
 
4.5 Hasil Data Pemeriksaan, Evaluasi Kinerja K3  
Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 
dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada 
bagian Pengendalian Operasional berdasarkan upaya 
pengendalian pada bagian Perencanaan K3 sesuai teori pada 
bab 2.3.5 halaman 27. Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 
pada pekerjaan ini berupa lampiran-lampiran, checklist, daftar 
hadir dan dokumantasi dari hasil data pengendalian operasional 
pada bab 4.4 yang diperlukan untuk evaluasi kinerja K3 bagi 
perusahaan ke depan. Berikut adalah hasil data tersebut: 
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4.5.1 Hasil Data Pemeriksaan, Evaluasi Kinerja K3 
Pada Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan 
Unloading Girder 
Hasil data pemeriksaan, evaluasi pada prosedur 
pengendalian K3 pada pekerjaan unloading girder berupa 7 
lampiran antara lain : 
 
4.5.1.1 Gambar Area Emergency Exit Routes pada 
Stockyard 
 Gambar ini menjelaskan rute keluar apabila terjadi 
keadaan darurat beserta tempat perletakan: rambu-rambu 
darurat, safety net untuk pekerjaan Launching Girder dan 
tempat penyimpanan Alat Pelindung Diri (APD). Gambar 
tersebut dapat dilihat pada tabel 4.20 : 
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Tabel 4. 20 Area Stockyard Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu K3 
 
GAMBAR AREA STOCKYARD, SAFETY 
EVACUATION ROUTES DAN 
PEMASANGAN RAMBU K3 
 
Sumber: Pengolahan data Penulis 
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4.5.1.2 Surat Izin K3 
Tujuan dari izin kerja ialah untuk memantau 
seluruh potensi bahaya dari area/situasi/aktivitas 
operasional di tempat kerja serta untuk memastikan 
segala area/situasi/aktivitas pekerjaan 
berbahaya/beresiko tinggi sudah mendapat pengendalian 
sehingga aman untuk dilanjutkan aktivitas pekerjaan. 
Tabel 4.21 menunjukkan surat tersebut : 
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Tabel 4. 21 Surat Izin K3 
 
Nomor : L-K3-02 Tanggal Dibuat : 
SURAT IZIN K3 
 
Sumber : Pengolahan data penulis 
 
Surat izin ini harus diisi sesuai dengan instruksi kerja pengendalian K3 pada kolom-kolom yang 
tersedia, pada kolom dengan titik-titik (…) diisi dengan prasyarat tambahan yang mungkin diperlukan 
untuk mengendalikan K3 pada aktivitas pekerjaan tersebut. Apabila surat izin tidak dipenuhi maka 
aktivitas pekerjaan tidak boleh dikerjakan.  
Nomor : Tanggal :
A. SUB PEKERJAAN
*Centang (✓ ) pekerjaan yang di akan diberi izin
B. INFORMASI PEKERJAAN
Pekerjaan :
Lokasi : Teknik :
Zona : Pelaksana :
Nama Pelaksana : QA & QC :
Telp Pelaksana : Operator Alat Berat :
Nama Petugas K3 : Tukang :
Telp Petugas K3 : Lainnya :
C. PRASYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
[  ] Sertifikat kelayakan alat berat
[  ] Surat izin operasi alat berat
[  ] Surat izin operator crane 
[  ] Surat kelayakan sling crane 
[  ] …
*Centang (✓ ) surat-surat yang terpenuhi
D. PRASYARAT ALAT KESELAMATAN
[   ] Safety Helmet [   ] ... [   ] Rambu bahaya terjatuh [   ] ...
[   ] Sarung Tangan [   ] ... [   ] Rambu instruksi penggunaan APD [   ] ...
[   ] Safety Vest [   ] ... [   ] Rambu bahaya material terjatuh [   ] ...
[   ] Safety Shoes [   ] ... [   ] Rambu bahaya bahan kimia [   ] ...
[   ] Body Harness [   ] ... [   ] Rambu batas kecepatan kendaraan [   ] ...
[   ] Safety Mask [   ] ... [   ] Rambu Peringatan Jarak Aman [   ] ...
*Centang (✓ ) APD dan APK yang telah dipenuhi
F. VALIDASI IZIN KERJA
*) Coret salah satu
Mulai Pukul : WIB
Selesai Pukul : WIB
Diperiksa
Flagman 
Nama :
Tanggal :
Mengetahui
Pelaksana
Nama :
Tanggal :
Unloading Girder
[   ]
Setting Girder Instalasi Strand Stressing Girder Patching & Grouting Launching Girder
[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Jumlah
(……………………………)
(……………………………)
IZIN DIBERIKAN/DIBATALKAN*
Alat Pelindung Diri Alat Perlengkapan Keselamatan
Daftar Pekerja
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4.5.1.3 Inspeksi K3 Harian 
Inspeksi K3 berfungsi untuk memastikan seluruh 
kegiatan pengendalian K3 pada aktivitas pekerjaan telah 
dilakukan  memantau seluruh potensi bahaya dari 
area/situasi/aktivitas operasional di tempat kerja serta 
untuk memastikan segala area/situasi/aktivitas pekerjaan 
berbahaya/beresiko tinggi sudah mendapat pengendalian 
sehingga aman untuk dilanjutkan aktivitas pekerjaan. 
Tabel 4.22 menunjukkan checklist inspeksi tersebut : 
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Tabel 4. 22 Inspeksi K3 Harian 
 
Sumber : Pengolahan data penulis 
 
Cara mengisi inspeksi ini terdapat pada kolom catatan yang tertulis pada tabel dan pada 
instruksi kerja aktivitas pengendalian K3 pekerjaan erection girder. Inspeksi harian ini selanjutnya 
direkap untuk tinjauan ulang K3 kedepan. 
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4.5.1.4 Laporan Kecelakaan Harian dan Bulanan 
Laporan kecelakaan harian berfungsi sebagai 
rekaman apabila terjadi kecelakaan pada suatu pekerjaan. 
Kemudian setiap bulannya direkap melalui laporan 
kecelakaan bulanan. Tabel 4.23 dan 4.24 menunjukkan 
laporan tersebut :  
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Tabel 4. 23 Laporan Kecelakaan Harian 
 
Nomor : L-K3-04 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN HARIAN 
Sumber: Pengolahan data penulis 
  
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
*Centang (✓ ) keadaan yang dihadapi
Banjir Ledakan
Kebakaran Lain-lain …
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Pemadam Kebakaran HARI :
Evakuasi TANGGAL :
Damkar JAM :
P3K
Keamanan
Komunikasi
*Centang (✓ ) unit yang menangani
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK*
*) Coret salah satu
:
Nama    : Nama    : Nama    :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
(………………………..) (…………………………………..)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
UNITPENANGANAN OLEH
Manajer Proyek Ketua Unit Tanggap Darurat
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT 
KEADAAN DARURAT (Rupiah)
DESKRIPSI KERUSAKAN
LAIN-LAIN
(…………………………………..)
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Tabel 4. 24 Laporan Kecelakaan Bulanan 
 
Nomor : L-K3-05 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN BULANAN 
Sumber: Pengolahan data penulis
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A  Jumlah pekerja rata-rata per hari
B  KECELAKAAN KERJA
 (yang menyebabkan hilangnya jam kerja)
1  Meninggal Dunia
2  Cacat Permanen Total
3  Cacat Permanen Sebagian
4  Tidak mampu bekerja sementara
J u m l a h    B
C  KECELAKAAN KERJA ( RINGAN )
 (yang tidak menyebabkab hilangnya jam kerja)
1  Kondisi Lingkungan Kerja Hujan/Lembab
2  Kena Paku
3  Kejatuhan Batu
4 Tergelincir
5 Terpeleset
6 Kena Aliran Listrik
7 Terkena Palu
8 Tumpahan Oli Bekas
9 Kayu Bekisting/Balok Berserakan
J u m l a h    C
J u m l a h   B + C
Surabaya,………………………………
Diisi oleh ,  Diperiksa , Disetujui Oleh ,
      
(……………………………………………..)
Safety Officer Koordinator Safety Manajer Proyek
(……………………………………………..) (……………………………………………..)
Uraian
Bulan : Maret
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4.5.1.5 Daftar Serah Terima APD 
Daftar hadir diperlukan untuk mendokumentasikan 
ketercapaian kehadiran para pekerja di lapangan untuk 
pengendalian risiko dengan Toolbox Meeting dan Rapat harian 
maupun bulanan. Tabel 4.25 menunjukkan daftar tersebut : 
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Tabel 4. 25 Daftar Serah Terima APD 
 
Nomor : L-K3-06 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR SERAH TERIMA APD 
Sumber: Pengolahan data penulis 
  
LOKASI : STOCKYARD PCI GIRDER KETENTUAN :
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER 1. APD harus digunakan sesuai fungsinya
HARI/TGL : - 2. Selama masa pakai, APD menjadi tanggung jawab penuh pemakai
3. APD yang rusak karena bekerja, dapat diganti setelah ada laporan kerusakan yang disetujui oleh petugas K3/Flagman
4. APD yang hilang sebelum masa pakainya habis, pemakai harus melengkapinya sendiri, masa pakai APD
5. APD yang rusak sebelum masa pakai habis bukan karena bekerja, pemakai harus melengkapinya sendiri
6. Ketentuan tambahan terkait penggunaan APD dapat diterbitkan oleh Safety Officer
Seluruh ketentuan ini harus difahami oleh setiap pemakai dan pemberi APD sebelum serah terima.
  
DIBERIKAN TGL KETERANGAN
TGL KEMBALI HELM SEPATU & UKURAN LAIN-LAIN (Kembali /Rusak/Hilang,dll)
Diisi Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
(……………………...……..) (……………………...……..) (……………………...……..)
Flagman Safety Officer Koordinator Safety
JUMLAH APDNO NAMA JABATAN NO-TELP PARAF
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4.5.1.6 Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting 
Daftar hadir diperlukan untuk mendokumentasikan 
ketercapaian kehadiran para pekerja di lapangan untuk 
pengendalian risiko dengan Toolbox Meeting dan Rapat harian 
maupun bulanan. Tabel 4.26 menunjukkan daftar tersebut : 
 
Tabel 4. 26 Daftar Hadir Toolbox Meeting 
 
DAFTAR HADIR TOOLBOX 
MEETING  
Sumber : Pengolahan data penulis
Pekerjaan :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
..........................................
Pelaksana
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4.5.2 Hasil Data Pemeriksaan, Evaluasi Kinerja K3 
Pada Proseduir Keadaan Darurat 
Hasil data pemeriksaan, evaluasi pada prosedur 
pengendalian K3 pada prosedur keadan darurat berupa 4 
lampiran antara lain : 
 
4.5.2.1 Formulir Pelaporan Keadaan Darurat 
Formulir ini wajib diisi apabila terjadi keadaan 
darurat/bencana sebagai perekaman untuk dilakukan 
peningkatan K3 selanjutnya. Tabel 4.27 menunjukkan 
formulir tersebut : 
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Tabel 4. 27 Formulir Pelaporan Keadaan Darurat 
 
FORMULIR PELAPORAN 
KEADAAN DARURAT 
Sumber: Pengolahan data penulis 
 
 Formulir ini wajib diisi dengan lengkap sesuai 
petunjuk yang ada dalam kolom yang tertera dan diisi oleh 
Ketua Unit Tanggap Darurat.  
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
Banjir Ledakan
Kebakaran Dan lain -lain _____________
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Tim Tanggap Darurat HARI :
Security TANGGAL :
Damkar JAM :
Badan SAR
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK
:
Manajer Proyek Koordinator Tim Tanggap Darurat
DESKRIPSI KERUSAKAN 
LAIN-LAIN
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT KEADAAN 
DARURAT (Rupiah)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
PENANGANAN OLEH
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
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4.5.2.3 Daftar Nomor Telepon Penting  
Daftar ini diperlukan sebagai pelengkap dari prosedur 
penanggulangan keadaan darurat untuk memudahkan 
komunikasi dengan pihak ketiga apabila terjadi keadaan 
darurat. Tabel 4.28 menunjukkan daftar tersebut : 
Tabel 4. 28 Daftar Nomor Telepon Penting 
 
DAFTAR NOMOR TELEPON 
PENTING  
No Nama Instansi Alamat No. Telp 
1 PMK Surabaya 
Selatan 
Jl. Menganti-
Wiyung, Surabaya 
(031) 
7523687 
2 Polda Jatim Jl. Ahmad Yani, 
Surabaya 
(031) 
8280748 
3 Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan 1, 
Surabaya 
(031) 
3523927 
4 Polsekta Karang 
Pilang 
Jl. Raya Mastrip 
Surabaya 
(031) 
7463528 
5 RS Mitra Keluarga 
Waru 
Jl. Jend. S. 
Parman No. 8, 
Waru, Sidoarjo, 
Jawa Timur 
(031) 
8534333 
6 PLN Surabaya 
Selatan 
Jl. Dukuh Kupang 
Barat XIV/6, 
Surabaya 
(031) 
5670641 
Sumber : Yellow Pages Surabaya 2016 
 
4.5.2.3 Daftar Isi Kotak P3K  
Daftar ini diperlukan untuk pemenuhan standar isi 
kotak P3K sebagai pertolongan pertama apabila terjadi keadaan 
darurat atau kecelakaan pada aktivitas pekerjaan. Tabel 4.29 
menunjukkan daftar tersebut : 
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Tabel 4. 29 Daftar Isi Kotak P3K 
 
DAFTAR ISI KOTAK 
P3K 
Sumber: Pengolahan data penulis  
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4.5.2.4 Checklist Monitoring Kotak P3K  
Daftar ini diperlukan untuk inspeksi isi dan 
kelayakan obat di dalam kotak P3K sebagai pertolongan 
pertama apabila terjadi keadaan darurat atau kecelakaan pada 
aktivitas pekerjaan. Tabel 4.30 menunjukkan daftar tersebut : 
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Tabel 4. 30 Checklist Monitoring Kotak P3K 
 
CHECKLIST MONITORING KOTAK P3K 
Sumber : Pengolahan data penuli
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER NO KOTAK P3K : PIC :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Safety Officer
MARET
Diperiksa Oleh,
(………………….)(………………….)
Flagman
Diisi Oleh,
OBAT/BARANG JUMLAHNO
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4.5.3 Hasil Data Pemeriksaan, Evaluasi Kinerja K3 
Pada Program Detail Pelatihan 
Hasil data pemeriksaan, evaluasi pada prosedur 
pengendalian K3 pada prosedur keadan darurat berupa 2 
lampiran yakni formulir identifikasi pelatihan K3 dan formulir 
daftar hadir pelatihan K3 : 
 
4.5.3.1 Formulir Identifikasi Pelatihan K3  
Formulir ini digunakan untuk mengidentifikasi 
pelatihan-pelatihan K3 yang dibutuhkan untuk semua tenaga 
kerja di bawah kendali Perusahaan/Organisasi berdasarkan 
resiko K3 pekerjaannya masing-masing.  
Formulir ini dijalankan oleh Safety Officer ataupun 
Petugas K3 yang ditunjuk untuk bekerja-sama dengan bagian 
pengembangan SDM seksi Pengadaan Pelatihan dalam 
Pelaksanaannya. Safety Officer mengidentifikasi kebutuhan-
kebutuhan pelatihan K3 berdasarkan Struktur Organisasi 
Tenaga Kerja Perusahaan/Organisasi berdasarkan 
Jabatan/Fungsi pekerjaan masing-masing yang tentunya telah 
disesuaikan dengan resiko K3 masing-masing Jabatan/Fungsi 
pekerjaan. Tabel 4.31 menunjukkan formulir tersebut : 
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Tabel 4. 31 Identifikasi Pelatihan 
 
IDENTIFIKASI PELATIHAN  
 
Sumber : Pengolahan data penulis 
  
W
or
ks
ho
p
Ba
ng
un
an
1
Sistem Manajemen 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja
√ √ √ P2K3
2
Dasar-Dasar K3 dan 
Penerapannya
√ √ √ √ √ √ √ Sekretaris P2K3
Perwakilan 
bertahap
3
Pertolongan Pertama 
Pada Kecelakaan
√ √ √ √ √ √ √ Sekretaris P2K3 & 
HRD
Perwakilan 
bertahap
4
Penanggulangan 
Keadaan Darurat
√ √ √ √ √ √ √ P2K3 & Unit 
Tanggap Darurat
Perwakilan 
bertahap
Q
A Keterangan
SH
E
U
ni
t T
an
gg
ap
 
D
ar
ur
at
H
R
D
Pe
la
ks
an
a
No Judul Pelatihan
Organisasi Perusahaan
Jadwal Realisasi Penyelenggara
Teknik
Q
C
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4.5.3.1 Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3  
Daftar hadir diperlukan untuk mendokumentasikan 
ketercapaian kehadiran para pekerja pada pelatihan yang telah 
dijadwalkan. Pada tabel 4.32 menunjukkan formulir tersebut : 
 
Tabel 4. 32 Daftar Hadir Pelatihan 
 
DAFTAR HADIR PELATIHAN  
 
Sumber: Pengolahan data penulis 
Pekerjaan :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
..........................................
Pelaksana
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4.5.7 Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3  
Partisipasi dan konsultasi K3 digunakan untuk 
memfasilitasi bagi siapa saja yang ingin berperan serta dalam 
meningkatkan kinerja Sistem Manajemen K3 dengan 
mendokumentasikannya pada formulir ini. Tabel 4.33 adalah 
formulir tersebut : 
Tabel 4. 33 Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 
Sumber : Pengolahan data penulis
 
FORMULIR PARTISIPASI DAN 
KONSULTASI K3 
 
Jenis Pesan : Partisipasi K3 Konsultasi K3 Tanggal :
No : Jabatan :
Nama : Bagian :
NIK :
Perusahaan/ Instansi/Alamat (jika berasal dari luar perusahaan) :
Judul/Subyek
Uraian Masalah
Usulan/Masukan
Catatan (diisi petugas)
Mengetahui,
..........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari hasil pengolahan data, dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem Manajemen K3 (SMK3) pada pekerjaan 
Erection Girder proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi IB dijelaskan dalam bentuk Rencana K3 Kontrak 
(RK3K) terlampir. 
2. Dari hasil identifikasi kemungkinan bahaya 
menggunakan metode HIRARC, teridentifikasi 63 
kemungkinan bahaya pada pekerjaan Erection Girder 
proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB yang 
terbagi dalam 6 sub pekerjaan, antara lain:  
a. Sub pekerjaan Unloading Girder 
teridentifikasi 14 (empat belas) kemungkinan 
risiko bahaya; 
b. sub pekerjaan Setting Girder teridentifikasi 8 
(delapan) kemungkinan risiko bahaya;  
c. sub pekerjaan Instalasi Strand teridentifikasi 7 
kemungkinan risiko bahaya;  
d. sub pekerjaan Stressing Girder teridentifikasi 9 
kemungkinan risiko bahaya;  
e. sub pekerjaan Patching dan Grouting 
teridentifikasi 10 (sepuluh) kemungkinan 
risiko bahaya; 
f. dan sub pekerjaan Launching Girder 
teridentifikasi 15 (lima belas) kemungkinan 
risiko bahaya.  
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3. Dari hasil identifikasi akar penyebab kemungkinan 
bahaya pada pekerjaan Erection Girder proyek Jalan 
Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB dengan metode FTA 
didapatkan 678 penyebab dasar/basic event yang 
terbagi dalam 6 sub pekerjaan. Sumber penyebab risiko 
kecelakaan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor 
manusia, faktor peralatan/material, dan faktor 
lingkungan. 
4. Dari hasil pengendalian risiko pekerjaan Erection 
Girder dengan metode HIRARC, didapatkan 5 macam 
pengendalian yaitu: Engineering Control, 
Administrative Control, Substitution, Warning System, 
dan Alat Pelindung Diri (APD). 
5.2  Saran 
 Beberapa saran yang dapat diberikan untuk 
pengembangan lebih lanjut Tugas Akhir Terapan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Penerapan rencana SMK3 pada Tugas Akhir Terapan 
ini hanya pada pekerjaan teknis pada proyek konstruksi 
jalan tol, perlu diadakan penelitian lebih lanjut 
mengenai pekerjaan mechanical electrical dan 
arsitektur. 
2. Perlu dilakukan Analisa penilaian risiko pada pekerjaan 
Erection Girder dengan menggunakan referensi dari 
data-data statistik kekerapan dan keparahan kecelakaan 
pada pekerjaan sejenis. 
3. Perlu dibuat analisa anggaran biaya pada rencana 
SMK3 pada Tugas Akhir Terapan ini  
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4. Penerapan rencana SMK3 pada Tugas Akhir Terapan 
ini tidak membahas hingga poin audit internal dan 
tinjauan ulang K3 (plan check), untuk selanjutnya 
diperlukan perencanaan pada poin tersebut. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 
1. Fault Tree Analysis (FTA) Pekerjaan Unloading 
Girder 
 
2. Fault Tree Analysis (FTA) Pekerjaan Setting Girder 
 
3. Fault Tree Analysis (FTA) Pekerjaan Instalasi Strand 
 
4. Fault Tree Analysis (FTA) Pekerjaan Stressing Girder 
 
5. Fault Tree Analysis (FTA) Pekerjaan Patching dan 
Grouting 
 
6. Fault Tree Analysis (FTA) Pekerjaan Launching 
Girder 
 
7. Rencana K3 Kontrak (RK3K) Pekerjaan Unloading 
Girder 
 
8. Rencana K3 Kontrak (RK3K) Pekerjaan Setting 
Girder 
 
9. Rencana K3 Kontrak (RK3K) Pekerjaan Instalasi 
Strand 
 
10. Rencana K3 Kontrak (RK3K) Pekerjaan Stressing 
Girder 
 
11. Rencana K3 Kontrak (RK3K) Pekerjaan Patching & 
Grouting 
 
12. Rencana K3 Kontrak (RK3K) Pekerjaan Launching 
Girder 
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TREE ANALYSIS (FTA)  
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RENCANA K3 KONTRAK (RK3K) PEKERJAAN 
UNLOADING GIRDER 
KEGIATAN : Pekerjaan Konstruksi Erection Girder 
Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
NOMOR : RK3K-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kegiatan : Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
Waru - Sidoarjo 
 
 
2 
 
 
LEMBAR PENGESAHAN 
 
KEGIATAN  :  
LOKASI  :  
 
 
Pekerjaan Unloading Girder 
Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto Seksi 1B 
 
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengguna Jasa 
 
Dibuat Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
 
Diketahui 
Oleh, 
 
 
 
 
(……………) 
 
Disetujui Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
 
  
3 
 
 
KEBIJAKAN K3 
 
 
4 
 
PROSEDUR PENYUSUNAN TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN 
PENGENDALIANNYA 
  
Nama Perusahaan : - →
Kegiatan : Unloading Girder →
Lokasi : Zona 3 Seksi IB →
Kekerapan Keparahan Resiko
(K) (P)  (K x P)
1 Persiapan area unloading
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
serpihan-serpihan material bangunan
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
APD : Gunakan Safety Shoes, 
Safety Gloves Petugas K3, Pelaksana
Administrative Control : 
pembersihan area diawasi oleh 
petugas K3
No
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control
Tahap Pekerjaan Bahaya Skala Prioritas Pengendalian Resiko K3 Penanggung Jawab
Isi dengan nama perusahaan jasa konstruksi yang berkaitan 
Isi dengan kegiatan pekerjaan
Isi dengan lokasi kegiatan pekerjaan berlangsung
C 3 M 2
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan identifikasi 
kemungkinan bahaya yang 
ditimbulkan berdasarkan 
tahap pekerjaan
Lakukan
pengendalian sesuai 
teori HIRARC (pilih 
salah satu yang 
sesuai) :
1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Engineering Control
4. Warning System
5. Administrative 
Control
6. APD
Kekerapan (K) : Keparahan (P) :
KEKERAPAN PENJELASAN NILAI 
Sering Sekali Bahaya yang paling sering 
terjadi 
E 
Sering Kerap terjadi tapi tidak selalu 
terjadi D 
Cukup Sering Dapat terjadi sewaktu-waktu C 
Jarang Tidak pernah terjadi dalam 
beberapa tahun B 
Tidak Pernah 
Tidak mungkin terjadi atau 
tidak pernah terjadi 
sebelumnya 
A 
 
KEPARAHAN PENJELASAN NILAI 
BENCANA Banyak korban jiwa, tidak 
dapat melanjutkan produksi 
dan kehancuran benda-benda 
5 
FATAL Kemungkinan sedikit korban 
jiwa, benda-benda hancur 4 
SERIUS Tidak ada korban jiwa, cacat 
permanen 3 
MINOR Terluka, tapi tidak cacat 
permanen 2 
BIASA Luka lecet, teriris dapat disembuhkan dengan P3K 1 
 
Keparahan (P) :
 KEPARAHAN (P) 
KEKERAPAN (K) 1 2 3 4 5 
E M M H H H 
D L M M H H 
C L M M M H 
B L L M M M 
A L L L L M 
 
Skala prioritas 
ditentukan dari hasil nilai 
risiko relatif, pekerjaan 
yang termasuk pekerjaan 
kritis dan memiliki risiko 
yang signifikan
Masukkan 
penanggungjawab untuk 
pelaksanaan 
pengendalian risiko
5 
 
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA 
 
 Nama Perusahaan : -     
 Kegiatan : Unloading Girder     
 Lokasi : Zona 3 Proyek Tol 
SUMO 
    
  
No 
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control 
Tahap Pekerjaan 
Bahaya Kekerapan Keparahan Risiko Skala 
Prioritas Pengendalian Risiko K3 
Penanggung 
Jawab (K) (P)  (K x P) 
1 Persiapan area unloading 
Bagian tubuh pekerja 
tertusuk serpihan-
serpihan material 
bangunan 
         Warning 
System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
 APD : 
Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
 Administrative 
Control : cek 
utilitas 
sebelum 
bekerja, 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
2 Pengecatan lokasi peletakan setting bed 
Terhirup bahan kimia 
pengecatan 
         Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting dan 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
6 
 
diawasi 
petugas K3  
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
diawasi oleh 
petugas K3 
 APD : 
Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Mask 
    Bahan cat tumpah mencemari tanah 
         Engineering 
Control: Cat 
sesuai volume 
yang 
ditentukan. 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
3 Mobilisasi material, pekerja & alat berat 
Tabrakan dengan alat 
berat/kendaraan 
pengangkut PCI 
Girder 
         Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman 
kendaraan 
dengan 
pekerja, 
 Administrative 
Control: 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
4 Pengangkatan setting bed 
Sling pengangkat PCI 
Girder putus 
mengenai pekerja 
         Administrative 
Control: 
Lakukan 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
7 
 
toolbox 
meeting, 
pengecekan 
sertifikat izin 
sling 
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 
 
    
Pekerja tertimpa 
boom Service Crane 
         Warning 
System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
 Engineering 
Control : 
Pastikan jarak 
aman antara 
kendaraan dan 
pekerja 
 Administrative 
Control : cek 
utilitas 
sebelum 
bekerja, 
diawasi oleh 
petugas K3 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
    
Sling pengangkat PCI 
Girder putus dan 
setting bed menimpa 
pekerja 
         Administrative 
Control: Cek 
sling secara 
visual dan 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
8 
 
fisik sebelum 
bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
diawasi oleh 
petugas K3 
5 
Peletakkan setting 
bed pada posisi yang 
telah ditandai oleh 
cat Pekerja tertimpa 
setting bed saat 
unloading 
         Administrative 
Control: Cek 
sling secara 
visual dan 
fisik sebelum 
bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
6 
Peletakan papan 
kayu diatas setting 
bed 
Tangan pekerja 
tertusuk serpihan kayu 
         Warning 
System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
 APD : 
Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
 Administrative 
Control : cek 
utilitas 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
9 
 
sebelum 
bekerja, 
diawasi oleh 
petugas K3 
7 Pengangkatan PCI Girder 
Ayunan saat 
pengangkatan 
menyambar 
pekerja/material 
         Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3, 
cek sertifikat 
operator dan 
alat 
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
    
Pekerja tertimpa 
boom Service Crane 
         Warning 
System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
 Engineering 
Control : 
Pastikan jarak 
aman antara 
kendaraan dan 
pekerja 
 Administrative 
Control : cek 
utilitas 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
10 
 
sebelum 
bekerja, 
diawasi oleh 
petugas K3 
    
Sling pengangkat PCI 
Girder putus dan PCI 
Girder menimpa 
pekerja 
         Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 Administrative 
Control: Cek 
sling secara 
visual dan 
fisik sebelum 
bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
8 
Peletakkan PCI 
Girder diatas setting 
bed 
Pekerja tertimpa PCI 
Girder saat unloading 
         Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman dengan 
pekerja, 
 Administrative 
Control: Cek 
sling secara 
visual dan 
fisik sebelum 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
11 
 
bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
9 Pengecekan urutan segmen PCI Girder 
Pekerja tersandung 
stack PCI Girder 
yang menonjol 
         Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3, 
 Warning 
System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
 Engineering 
Control: 
rapikan stack 
PCI Girder, 
 
Petugas K3, 
Pelaksana 
 
 
Dibuat oleh, 
 
 
 
(……………………) 
Safety Officer  
    Diperiksa Oleh, 
 
 
 
(……………….) 
Koordinator Safety 
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PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 
No PERATURAN DESKRIPSI REGULASI 
UNDANG-UNDANG RI 
1 UU No 14 Tahun 1969 KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA 
2 UU No. 1 Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA 
3 UU No.24 Tahun 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
4 UU No 23 Tahun 1992 KESEHATAN 
5 UU No. 18 Tahun 1999 JASA KONSTRUKSI 
PERATURAN PEMERINTAH 
6 PP No. 50 Tahun 2012  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 
PERATURAN MENTERI 
7 
Permen 
Perburuhan 
No.7 tahun 
1964 
SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN 
8 
Permenakertra
ns N0.04 Tahun 
1980 
SYARAT SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN 
ALAT PEMADAM API RINGAN 
9 
Permenaker RI 
Per.05/MEN/19
85 
PESAWAT ANGKUT DAN ANGKAT 
10 
Permenaker RI 
Per 
04/Men/1987 
P2K3 &TATA CARA PENUNJUKAN AHLI 
KESELAMATAN KERJA 
11 
Permenaker 
No. PER-
01/MEN/1989 
KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KRAN 
ANGKAT 
12 
Permenaker RI 
No. 
03/MEN/1998 
TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN 
13 
Permenaker RI 
No.Per-
02/MEN/1982 
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM 
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA 
14 
Permenaker RI 
No.01/MEN/19
81 
KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA 
15 Permenaker No Per-
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI 
TEMPAT KERJA 
13 
 
15/MEN/VIII/2
008 
16 PermenPU No. 05 Tahun 2014 SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) 
KEPUTUSAN MENTERI 
17 
Kepmenaker 
No.99 Tahun 
2015 
SKKNI OPERATOR LAUNCHING GIRDER 
18 
SKKNI 
Kemenaker 
2015-099  
UNIT KOMPETENSI F.421120.001.01 
19 
Kepmenaker 
RI No. 333 
Tahun 1989 
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT 
KERJA 
20 
Kepmenaker 
RI 
Kep.186/MEN/
1999 
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT 
KERJA 
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SASARAN DAN PROGRAM PERUSAHAAN 
A. SASARAN UMUM 
1. Tercapainya zero accident 
2. Efisiensi penggunaan sumber daya 
3. Pencegahan environmental incident 
B. SASARAN KHUSUS 
1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. 
2. Pengembangan keahlian dan kompetensi personil K3 
C. PROGRAM 
1. Program-program untuk mencapai zero accident : 
a. Merekrut Ahli K3 Konstruksi bidang PU untuk merencanakan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Penerapannnya 
serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya. 
Penanggungjawab : Human Capital 
b. Membentuk Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai perundang-
undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penanggungjawab : 
Koordinator Safety 
2. Program-program untuk efisiensi penggunaan sumber daya : 
a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan 
perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3). Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja secara rutin 
baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar. Penanggungjawab : Human 
Capital dan Koordinator Safety 
c. Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan 
khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di tempat kerja. 
Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
3. Program-program untuk mencegah environmental incident : 
a.  Melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan melakukan berbagai 
kegiatan yang disusun dalam program konservasi. Penanggungjawab : 
Manajer Proyek 
b. Menerapkan kepatuhan lingkungan sesuai dengan peraturan dan kebijakan 
pengelolaan lingkungan. Penanggungjawab : Koordinator Safety 
c. Membangun konstruksi ramah lingkungan (green construction) dan bangunan 
ramah lingkungan (green building). Penanggungjawab : Sie Teknik 
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PROSEDUR PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 
 
 
 
 
Nama Perusahaan : -
Kegiatan : Unloading Girder
Lokasi : Zona 3, Seksi IB Proyek Tol SUMO
Uraian Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu
Indikator 
Pencapaian Monitoring
Penanggung 
Jawab
1 Persiapan area unloading
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
Area unloading diberi 
rambu keselamatan
Rambu-rambu sesuai 
standar 
-Rambu 
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan
100% sesuai 
standar yang 
berlaku
Ceklist + 
foto
Petugas K3 
dan Pelaksana
BiayaNo Uraian Pekerjaan Pengendalian Resiko
SASARAN KHUSUS PROGRAM
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan 
pengendalian risiko 
dari HIRARC
Diisi uraian dari 
sasaran khusus 
yang ingin dicapai 
terhadap
pengendalian 
risiko 
Tolok ukur 
merupakan ukuran 
yang bersifat 
kualitatif
ataupun kuantitatif 
terhadap 
pencapaian 
sasaran
Diisi sumber daya 
yang diperlukan 
untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran yang 
hendak dicapai
Diisi jangka 
waktu yang 
ditetapkan untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran khusus 
yang hendak 
dicapai.
Indikator 
pencapaian adalah 
ukuran 
keberhasilan
pelaksanaan 
program.
Diisi bentuk-
bentuk monitoring 
yang dilaksanakan 
dalam
rangka 
memastikan 
bahwa pencapaian 
sasaran dipenuhi
sepanjang waktu 
Penanggu
ng jawab 
pelaksana 
program
Diisi biaya 
kebutuhan 
pelaksanaan 
program
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Nama Perusahaan : -     
  
 
 Kegiatan : Unloading Girder      
Lokasi : Zona 3 Proyek Tol SUMO 
    
  
 
 
Uraian Pekerjaan Pengendalian Risiko 
SASARAN KHUSUS PROGRAM 
Biaya 
Uraian  Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu 
Indikator 
Pencapaian Monitoring 
Penanggung 
Jawab 
Persiapan area 
unloading 
Warning System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
Administrative 
Control : 
pembersihan area 
diawasi oleh 
petugas K3 
Pembersihan area 
dari serpihan 
material 
Area bersih dari 
material-material 
berbahaya 
Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Area bersih 
dari material-
material 
berbahaya 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
Pengecatan lokasi 
peletakan setting 
bed 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting 
dan diawasi 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan dimulai 
jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Mask 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes 
dan Safety Mask 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Mask 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
Engineering 
Control: Cat sesuai 
volume yang 
ditentukan. 
Pastikan volume 
cat tidak 
berlebihan 
-volume sesuai 
instruksi kerja 
Pelaksana  Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
Mobilisasi 
material, pekerja & 
alat berat 
Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman 
kendaraan dengan 
pekerja, 
Desain jarak 
aman pada alat 
berat atau 
kendaraan 
-jarak aman 
sesuai instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
Pengangkatan 
setting bed 
Administrative 
Control: Cek 
sertifikat sling, cek 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  Volume sesuai instruksi kerja 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Vest dan 
Helm Proyek 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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Warning System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
Engineering 
Control : Pastikan 
jarak aman antara 
kendaraan dan 
pekerja 
Desain jarak 
aman pada alat 
berat atau 
kendaraan 
-jarak aman 
sesuai instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
Peletakkan setting 
bed pada posisi 
yang telah ditandai 
oleh cat 
Administrative 
Control: Cek sling 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat. 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
Peletakan papan 
kayu diatas setting 
bed 
Warning System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
 APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
Volume cat 
sesuai instruksi 
kerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Volume 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
Pengangkatan PCI 
Girder 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3,  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan dimulai 
jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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Administrative 
Control: Cek 
sertifikat operator 
dan alat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
Warning System : 
Pasang rambu 
keselamatan 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
 Administrative 
Control: Pekerja 
harus konsentrasi 
diawasi oleh 
petugas K3 
              
  
  
Engineering 
Control : Pastikan 
jarak aman antara 
kendaraan dan 
pekerja 
Desain jarak 
aman pada alat 
berat atau 
kendaraan 
-jarak aman 
sesuai instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
  
Administrative 
Control: Cek 
sertifikat sling, cek 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Vest dan 
Helm Proyek 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
Peletakkan PCI 
Girder diatas 
setting bed 
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Area unloading 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman dengan 
pekerja, 
Desain jarak 
aman pada alat 
berat atau 
kendaraan 
-jarak aman 
sesuai instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
  
Administrative 
Control: Cek sling 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat. 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Operator alat 
memiliki SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
  
Engineering 
Control: rapikan 
stack PCI Girder, 
PCI Girder yang 
menghalangi area 
berjalan pekerja 
dirapikan 
Ujung PCI 
Girder rapi 
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Saat 
penurunan 
PCI Girder 
Ujung PCI 
Girder tidak 
ada yang 
menonjol 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Unloading Girder Pekerjaan Utama
Pembersihan Area Unloading 
Perapihan Stack PCI Girder
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Unloading Girder
2 Setting Girder Pekerjaan Utama
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Menutup tulangan overlap/menonjol dengan pengaman.
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Setting Girder
3 Instalasi Strand Pekerjaan Utama
Pemberian alas pada area pengecatan strand
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Safety Railing pada scaffolding
Pendatangan cat rendah racun
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Instalasi Strand
4 Stressing Girder Pekerjaan Utama
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemberian alas pada area stressing girder
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Stressing Girder
No Uraian Pekerjaan Pengendalian K3 Maret 2015
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5 Patching & Grouting Pekerjaan Utama
Perapihan tumpukan material Patching & Grouting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pemberian alas pada area Patching dan Grouting
Pendatangan Trowel Kayu
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
6 Erection Girder dengan launcher Pekerjaan Utama
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan safety net
Pemasangan rambu-Rambu penutupan lalu lintas
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
7 Safety Induction
8 Pelatihan K3
9 Simulasi K3
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ORGANISASI K3 
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URAIAN TUGAS WEWNANG DAN 
TANGGUNG JAWAB 
No Nama Jabatan Tugas Wewenang Tanggung 
Jawab 
1 Purwanto Safety 
Koordin
ator 
1. Memimpin semua 
rapat pleno 
ORGANISASI K3 
ataupun menunjuk 
anggota untuk 
memimpin rapat 
pleno 
ORGANISASI K3. 
2. Menentukan 
langkah dan 
kebijakan demi 
tercapainya 
pelaksanaan 
program-program 
ORGANISASI K3 
3. Mengawasi dan 
mengevaluasi 
program-program 
K3 di Perusahaan. 
1. Memimpi
n dan 
menginstr
uksikan 
seluruh 
anggota 
safety 
 
1. Bertangg
ungjawab 
atas 
program-
program 
kerja 
ORGANI
SASI K3 
dan 
pelaksana
annya 
kepada 
Direksi. 
2. Bertangg
ungjawab 
atas 
pelaksana
an K3 di 
Perusahaa
n ke 
Dinas/Ins
tansi 
terkait 
melalui 
Pimpinan 
Perusahaa
n 
 
2 Andik 
Kurniawan 
Safety 
Officer 
1. Membuat undangan 
dan notulen rapat 
ORGANISASI K3. 
2. Mengelola 
administrasi surat-
surat 
ORGANISASI K3. 
3. Melaksanakan 
pencatatan 
rekaman-rekaman 
K3. 
 
1. Memberika
n 
bantuan/sar
an yang 
diperlukan 
oleh seksi- 
seksi 
lainnya 
demi 
suksesnya 
program-
program 
K3 
1. Bertangg
ungjawab 
atas 
laporan 
ke 
Dinas/Ins
tansi 
terkait 
mengenai 
hal- hal 
yang 
bersangk
utan 
dengan 
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kondisi 
dan 
tindakan 
bahaya di 
tempat 
kerja 
2. Bertangg
ungjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
3 Moh. 
Andreas 
Koordin
ator 
Flagman 
1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator Safety 
atas kegiatan yang 
telah dilaksanakan 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
flagman 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
4 M. Syafi’I,  
 
Flagman 1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator 
Flagman atas 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan 
3. Melaksanakan tugas 
sebagai penanganan 
keadaan darurat dan 
P3K di lapangan 
1. Melaksana
kan 
prosedur 
keadaan 
darurat 
apabila 
terjadi 
keadaan 
darurat 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
Koordinat
or 
Flagman 
5 Anom 
Hadi 
6 Carto 
7 Prayuda 
8 Yahya 
9 Ragil 
10 Siswanto 
11 Usman 
12 Shoim 
13 Rizal 
Yuliandri 
14 Totok 
15 Jumadi 
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PROSEDUR PELATIHAN K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara pengadaan 
pelatihan K3 Perusahaan. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. DEFINISI 
- 
E. TANGGUNG JAWAB 
1. Safety Officer wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan 
berdasarkan struktur organisasi, bahaya dan risiko K3 serta kompetensi yang 
dibutuhkan yang terkandung dalam suatu pekerjaan. 
2. Human Capital wajib memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan K3 sebagaimana 
mestinya. 
F. PROSEDUR 
1. Persiapan Data. 
1.1. Struktur Organisasi Perusahaan. 
1.2. Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3. 
1.3. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 
Lainnya. 
1.4. Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja. 
1.5. Hasil Partisipasi dan Konsultasi K3 tenaga kerja maupun pihak luar. 
1.6. Data-data lain yang relevan (hasil audit, pengukuran, dsj). 
2. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3. 
2.1. Safety Officer melakukan identifikasi pelatihan K3 berdasarkan data-
data di atas. 
2.2. Safety Officer menentukan jadwal (target) dan penyelenggara 
pelaksanaan pelatihan K3. 
2.3. Hasil identifikasi pelatihan K3 didokumentasikan di formulir 
identifikasi pelatihan K3 (L-PL-01). 
2.4. Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal apabila identifikasi pelatihan 
K3 sudah diperiksa oleh Ketua P2K3 dan disetujui oleh Pimpinan 
Perusahaan. 
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3. Pelaksanaan Pelatihan K3. 
3.1. Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan K3. 
3.2. Pelaksanaan Pelatihan K3 difasilitasi oleh Human Capital. 
3.3. Safety Officer dan Human Capital mencatat semua peserta yang hadir 
dalam formulir daftar hadir peserta pelatihan K3 (lampiran 5). 
3.4. Pelaksanaan Pelatihan K3 didokumentasikan oleh Human Capital dan 
Safety Officer. 
4. Laporan Pelatihan K3. 
Safety Officer membuat laporan pelaksanaan pelatihan K3 dengan mengisi 
formulir daftar hadir pelatihan (L-PL-02) yang kemudian disahkan dengan 
tanda tangan coordinator safety dan manajer proyek. 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Identifikasi Pelatihan K3 (L-PL-01). 
2. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3 (L-PL-02). 
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No : L-PL-01 Tanggal : 
DAFTAR IDENTIFIKASI PELATIHAN 
 
 
 
 
 
 
W
or
ks
ho
p
Ba
ng
un
an
1
Sistem Manajemen 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja
√ √ √ P2K3
2 Dasar-Dasar K3 dan 
Penerapannya √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 Perwakilan 
bertahap
3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 & 
HRD
Perwakilan 
bertahap
4 Penanggulangan Keadaan 
Darurat √ √ √ √ √ √ √
P2K3 & Unit 
Tanggap Darurat
Perwakilan 
bertahap
No Judul Pelatihan
Organisasi Perusahaan
Jadwal Realisasi
Teknik
Q
C
Q
A Keterangan
SH
E
U
ni
t T
an
gg
ap
 
D
ar
ur
at
H
R
D
Pe
la
ks
an
a
Penyelenggara
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : L-PL-02 Tanggal : 
DAFTAR HADIR PELATIHAN K3 
 
 
  
Materi Pelatihan :
Pemateri :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Diperiksa Oleh,
....................................................................................
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PROSEDUR KOMUNIKASI INFORMASI K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara komunikasi 
mengenai informasi K3. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan termasuk cabang. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
 
D. DEFINISI 
- 
E. TANGGUNG JAWAB 
Safety Officer wajib memastikan bahwa informasi K3 dapat dikomunikasikan secara 
benar dan efektif. 
F. PROSEDUR 
1. Jenis Komunikasi K3. 
1.1. Komunikasi Umum. 
a. Dapat berupa informasi umum (pengumuman/pemberitahuan). 
b. Dapat berupa informasi bahaya (menggunakan rambu, label/tanda, 
lampu/cahaya, suara maupun bel/alarm). 
c. Informasi K3 lainnya secara umum. 
1.2. Komunikasi Khusus. 
a. Dapat berupa informasi khusus ditujukan kepada suatu personel, 
unit/bagian berupa surat, penyampaian hasil laporan dan media/jenis 
lain yang relevan dan efektif. 
2. Jenis Informasi K3. 
2.1. Informasi Internal. 
a. Komitmen Perusahaan terhadap Penerapan K3 di tempat kerja 
(Kebijakan K3). 
b. Program-program yang berkaitan dengan Penerapan K3 di tempat 
kerja. 
c. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat 
kerja. 
d. Prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja serta 
material/bahan/alat/mesin yang digunakan dalam proses kerja. 
e. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. 
f. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. 
g. Perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. 
h. Perubahan-perubahan manajemen Perusahaan yang mempengaruhi 
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penerapan K3 di tempat kerja, dsb. 
2.2. Informasi Eksternal. 
a. Untuk Kontraktor yang bekerja di wilayah Perusahaan. 
1. Sistem Manajemen K3 kontraktor individual. 
2. Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. 
3. Kinerja K3 kontraktor. 
4. Daftar kontraktor lain di tempat kerja. 
5. Hasil pemeriksaan dan pemantauan. 
6. Tanggap Darurat. 
7. Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan 
perbaikan dan tindakan pencegahan. 
8. Persyaratan komunikasi harian, dsb. 
b. Untuk Tamu, Pengunjung, Pemasok, dan Masyarakat di wilayah 
Perusahaan. 
1. Persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu. 
2. Prosedur evakuasi darurat. 
3. Aturan lalu lintas di tempat kerja. 
4. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan. 
5. APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan di tempat kerja. 
3. Media Komunikasi K3. 
a. Papan Informasi/Pengumuman K3. 
b. Surat-menyurat, memo, dsj. 
c. Email dan internet. 
d. Pengeras Suara. 
e. Rambu-rambu dan tanda bahaya K3. 
f. Label-label K3. 
g. Bel/Alarm/Lampu Bahaya. 
h. Media lain yang relevan dan efektif. 
4. Pelaksanaan Komunikasi K3. 
4.1 Safety Officer menilai jenis komunikasi dan informasi K3 yang perlu dan 
wajib disampaikan sesuai jenis komunikasi dan informasi K3 di atas (lihat 
Prosedur No 1 dan 2 di atas). 
4.2 Safety Officer menilai media komunikasi yang tepat dan efektif untuk 
menyampaikan informasi K3 (lihat Prosedur No 3 di atas). 
4.3 Safety Officer mendokumentasikan hasil komunikasi sebagia arsip jika 
media komunikasi berupa media komunikasi visual dan korespodensi 
(surat-menyurat, memo, dsj). 
4.4 Apabila terdapat perubahan ataupun pembaruan informasi K3, maka Safety 
Officer berkewajiban untuk mengkomunikasikan informasi K3 versi 
terbaru/paling benar dan relevan. 
5. Seluruh prosedur informasi dan komunikasi K3 diaplikasikan pada prosedur 
pengendalian K3 (PRO-K3-01) sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
aktivitas pekerjaan 
6. Umpan Balik dan Tanggapan. 
6.1 Semua personil dapat memberikan tanggapan ataupun umpan balik yang 
relevan terhadap segala macam jenis informasi K3 yang dikomunikasikan. 
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6.2 Penyampaian umpan balik dapat dilakukan melalui email resmi P2K3 dan 
Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01). 
6.3 Safety Officer wajib menindak lanjuti dan mencatat setiap tanggapan dan 
umpan balik relevan yang diterima. 
B. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-01) 
C. LAMPIRAN 
1. Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01) 
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No : L-KOM-01 Tanggal : 
FORMULIR PARTISIPASI DAN KONSULTASI 
K3 
 
  
Jenis Pesan : Partisipasi K3 Konsultasi K3 Tanggal :
No : Jabatan :
Nama : Bagian :
NIK :
Perusahaan/ Instansi/Alamat (jika berasal dari luar perusahaan) :
Judul/Subyek
Uraian Masalah
Usulan/Masukan
Catatan (diisi petugas)
Mengetahui,
..........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : PRO-K3-01 Tanggal : 
PROSEDUR PENGENDALIAN K3 
PEKERJAAN UNLOADING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada seluruh aktivitas pekerjaan Unloading Girder 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety    
E. PROSEDUR 
1. Persiapan Area Unloading 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Unloading Girder 
harus dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
1.2. Izin Kerja K3 
1.3. Pembersihan Area Unloading  
1.4. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
1.5. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
2. Pengecatan Lokasi Peletakkan Setting Bed 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
2.2. Inspeksi K3 
3. Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat 
3.1. Pengawasan dari Petugas K3 
3.2. Inspeksi K3 
4. Pengangkatan dan Peletakkan Setting Bed  
Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
4.1. Pemenuhan Surat Izin 
4.2. Pengecekan Fisik  
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4.3. Pengawasan dari Petugas K3 
4.4. Inspeksi K3 
5. Peletakkan Papan Kayu di Atas  
5.1. Pengawasan dari Petugas K3 
5.2. Inspeksi K3 
6. Pengangkatan dan Peletakkan PCI Girder 
6.1. Pemenuhan Surat Izin 
6.2. Pengecekan Fisik  
6.3. Pengawasan dari Petugas K3 
7. Pasca Aktivitas 
6.1. Laporan yang terdiri atas: 
a. Laporan harian  
b. Laporan bulanan  
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Instruksi Kerja K3 Tiap Aktivitas Pekerjaan Unloading Girder 
2. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu K3 
(L-K3-01) 
3. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
4. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
5. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
6. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
7. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
8. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
G.  Lampiran 
1. Instruksi Kerja K3 Pra-Aktivitas Unloading Girder (IK-K3-U-01) 
2. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengecatan Lokasi Peletakkan Setting Bed (IK-K3-
U-02) 
3. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat (IK-K3-
U-03) 
4. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengangkatan dan Peletakkan Setting Bed (IK-K3-
U-04) 
5. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Peletakkan Papan Kayu di Atas Setting Bed (IK-
K3-U-05) 
6. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengangkatan dan Peletakkan PCI Girder (IK-K3-
U-06) 
7. Instruksi Kerja K3 Pasca Aktivitas Unloading Girder (IK-K3-U-07) 
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No : (IK-K3-U-01) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PRA-AKTIVITAS 
UNLOADING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada sebelum seluruh aktivitas pekerjaan Unloading Girder dilaksanakan 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Unloading Girder harus 
dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
Setiap hari sebelum melaksanakan pekerjaan Unloading Girder, wajib 
dilakukan Toolbox Meeting yang dilaksanakan oleh Flagman Bersama 
Petugas Pelaksana untuk menginformasikan kepada seluruh pekerja 
mengenai : 
a. Teknis pelaksanaan dan target 
b. Risiko dan identifikasi bahaya yang ada dalam pekerjaan 
c. Metode Kerja 
Seluruh pekerja wajib mengikuti Toolbox Meeting dan akan direkam  
oleh Flagman melalui daftar hadir Toolbox Meeting (L-K3-07) dan 
dokumentasi foto sebagai bentuk pelaporan. 
1.2. Izin Kerja K3 
Sebelum pekerjaan Unloading Girder dilakukan petugas K3 diharuskan 
mengisi Surat Izin K3 (L-K3-02) yang diisi sesaat setelah pelaksanaan 
Toolbox Meeting. Izin pekerjaan diberikan apabila validasi izin kerja 
diberikan, tetapi apabila tidak diberikan maka pekerjaan Unloading Girder 
tidak boleh dilakukan. Surat izin kerja K3 disahkan dengan tanda tangan 
dari flagman dan pelaksana. 
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1.3. Pembersihan Area Unloading  
Dilakukan pada area Stockyard yaitu pada STA 11+800 hingga STA 
11+960 seperti pada gambar area unloading (L-K3-01). Material-material 
yang dapat membahayakan pekerja seperti serpihan kayu, paku, baut, dsb 
dibersihkan oleh Flagman. 
1.4. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
Rambu-rambu dipasang pada tempat yang ditentukan pada gambar (L-K3-
01) pada Berikut adalah rambu-rambu K3 yang harus dipasang: 
a. Rambu bahaya terjatuh 
b. Rambu instruksi memakai APD 
c. Rambu bahaya barang terjatuh dari atas 
d. Rambu hati-hati tangan terjepit 
e. Rambu hati-hati tersandung 
f. Rambu bahaya bahan kimia 
g. Rambu batas kecepatan kendaraan 
h. Rambu peringatan jarak aman alat berat 
i. Rambu jalur evakuasi 
Pemasangan rambu-rambu K3 direkam oleh petugas K3 melalui Surat 
Izin K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-
K3-03) beserta dokumentasi foto yang disahkan dengan tandatangan 
sebagai bentuk pelaporan. 
1.5. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
Petugas K3 yang bertugas wajib mengarahkan seluruh pekerja untuk 
memakai APD yang telah ditendtukan. APD yang dipakai pada aktivitas ini 
adalah : 
a. Safety Helmet/Helm Proyek 
b. Safety Vest/Rompi 
c. Safety Gloves/Sarung Tangan 
d. Safety Shoes/Sepatu Proyek 
e. Safety Mask/Masker 
f. Body Harness 
Seluruh pekerja wajib memakai APD yang ditentukan akan direkam 
oleh petugas K3 melalui Surat Izin K3 (L-K3-02), dan formulir data 
serah terima APD (L-K3-06) kemudian disahkan dengan tandatangan 
sebagai bentuk pelaporan. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
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1. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu 
K3 (L-K3-01) 
2. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
3. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
4. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
 
 
No : (IK-K3-U-02) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PENGECATAN LOKASI PELETAKAN 
SETTING BED 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengecatan lokasi peletakkan Setting Bed  
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Unloading Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-U-03) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
MOBILISASI MATERIAL, PEKERJA DAN 
ALAT BERAT 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas mobilisasi material, pekerja dan alat berat 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Unloading Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-U-04) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PENGANGKATAN DAN PELETAKKAN 
SETTING BED 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian 
K3 pada aktivitas pengangkatan dan peletakkan setting bed 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana 
  
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-
surat izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari 
alat berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin 
K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi 
seluruh pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu 
mengenakan APD yang telah ditentukan. 
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2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Unloading Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman 
laporan melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-U-05) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PELETAKKAN PAPAN KAYU DIATAS 
SETTING BED 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas peletakkan papan kayu di atas Setting Bed  
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Unloading Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
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F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-U-06) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PENGANGKATAN DAN PELETAKKAN PCI 
GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengangkatan dan peletakkan PCI Girder. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-
surat izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari alat 
berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
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2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Unloading Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Unloading Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-U-07) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PASCA AKTIVITAS 
PEKERJAAN UNLOADING 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
setelah seluruh aktivitas pekerjaan Unloading Girder dilaksanakan. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Unloading Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Laporan 
Laporan diisi setelah/pasca proses pekerjaan Unloading Girder. Laporan 
diisi oleh flagman dengan melakukan perekaman melalui laporan 
kecelakaan harian dan laporan kecelakaan bulanan : 
a. Laporan harian dilakukan setiap hari setelah proses pekerjaan 
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Unloading Girder selesai dengan mengisi formulir laporan kecelakaan 
harian pada (L-K3-04). Apabila tidak terjadi kecelakaan maka formulir 
dapat dikosongkan dan langsung ditandatangani oleh flagman, Safety 
Officer dan Koordinator Safety 
b. Laporan bulanan dilakukan setiap akhir bulan sebagai rekapan total 
dari jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 (satu) bulan pada 
pekerjaan Unloading Girder. Laporan dilakukan dengan mengisi 
formulir laporan bulanan (L-K3-05) yang diisi oleh Safety Officer yang 
kemudian ditandatangani oleh Koordinator Safety dan disetujui oleh 
Manajer Proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Unloading Girder 
 
G. LAMPIRAN 
1. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
2. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
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Nomor : L-K3-01 Tanggal Dibuat : 
GAMBAR AREA STOCKYARD, SAFETY 
EVACUATION ROUTES DAN PEMASANGAN 
RAMBU K3 
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Nomor : L-K3-02 Tanggal Dibuat : 
SURAT IZIN K3 
 
 
 
 
 
Nomor : Tanggal :
A. SUB PEKERJAAN
*Centang (✓ ) pekerjaan yang di akan diberi izin
B. INFORMASI PEKERJAAN
Pekerjaan :
Lokasi : Teknik :
Zona : Pelaksana :
Nama Pelaksana : QA & QC :
Telp Pelaksana : Operator Alat Berat :
Nama Petugas K3 : Tukang :
Telp Petugas K3 : Lainnya :
C. PRASYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
[  ] Sertifikat kelayakan alat berat
[  ] Surat izin operasi alat berat
[  ] Surat izin operator crane 
[  ] Surat kelayakan sling crane 
[  ] …
*Centang (✓ ) surat-surat yang terpenuhi
D. PRASYARAT ALAT KESELAMATAN
[   ] Safety Helmet [   ] ... [   ] Rambu bahaya terjatuh [   ] ...
[   ] Sarung Tangan [   ] ... [   ] Rambu instruksi penggunaan APD [   ] ...
[   ] Safety Vest [   ] ... [   ] Rambu bahaya material terjatuh [   ] ...
[   ] Safety Shoes [   ] ... [   ] Rambu bahaya bahan kimia [   ] ...
[   ] Body Harness [   ] ... [   ] Rambu batas kecepatan kendaraan [   ] ...
[   ] Safety Mask [   ] ... [   ] Rambu Peringatan Jarak Aman [   ] ...
*Centang (✓ ) APD dan APK yang telah dipenuhi
F. VALIDASI IZIN KERJA
*) Coret salah satu
Mulai Pukul : WIB
Selesai Pukul : WIB
Diperiksa
Flagman 
Nama :
Tanggal :
Mengetahui
Pelaksana
Nama :
Tanggal :
Unloading Girder
[   ]
Setting Girder Instalasi Strand Stressing Girder Patching & Grouting Launching Girder
[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Jumlah
(……………………………)
(……………………………)
IZIN DIBERIKAN/DIBATALKAN*
Alat Pelindung Diri Alat Perlengkapan Keselamatan
Daftar Pekerja
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Nomor : L-K3-03 Tanggal Dibuat : 
INSPEKSI K3 HARIAN 
 
  
JENIS PEKERJAAN :
LOKASI :
Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :
………………….. …………………
Ahli K3 Kontruksi Manajer Proyek
OK Tdk OK
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Lantai kerja bersih dari material yang membahayakan
2 Jalur jalan bebas dari halangan benda-benda berbahaya
3 Rambu-rambu K3 sudah terpasang pada tempatnya
4 Toolbox meeting dilaksanakan dengan baik
5 Pekerja memakai helm proyek dengan benar
6 Pekerja memakai sarung tangan dengan benar
7 Pekerja memakai rompi keselamatan dengan benar
8 Pekerja memakai sepatu proyek dengan benar
9 Pekerja memakai body harness dengan benar pada pekerjaan di ketinggian
10 Seluruh pekerja telah diberikan APD yang sesuai
11 Surat Izin Crane tersedia
12 Surat Izin Operator Crane tersedia
13 Peralatan / alat berat dalam kondisi baik/layak operasi
14 Surat izin sling tersedia
B. PELAKSANAAN UMUM
1 Pekerja melakukan sesuai metode kerja
2 Pekerja mengoperasikan alat berat/mesin sesuai dengan persyaratan
3 Pengunaan cat tidak berlebihan
4 Ada jarak aman antara alat berat dan pekerja
5 Flagman mengawasi pekerja tetap memakai APD 
6 Flagman mengawasi pekerja agar tetap konsentrasi dalam bekerja
7 Flagman sudah mengisi laporan kecelakaan harian
CATATAN :
1
2
3 Apabila terdapat status yang Tidak OK, kolom catatan/saran wajib diisi untuk saran pengendalian selanjutnya
Tgl : Tgl :
…………………….. …………………….
STATUSURAIAN / CATATAN / SKET Catatan/Saran
Periksa dan perhatikan semua sesuai dengan prosedur pengendalian K3, lampiran beserta dokumen yang berkaitan.
Beri tanda centang (✓) pada kolom Status
Tgl :
UNLOADING GIRDER
ZONA 3 SEKSI 1B
NO.
Koordinator Flagman Safety Officer
Diajukan Oleh,   Diperiksa Oleh,   Disetujui Oleh,
………………...……
Koordinator Safety
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Nomor : L-K3-04 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN HARIAN 
 
 
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
*Centang (✓ ) keadaan yang dihadapi
Banjir Ledakan
Kebakaran Lain-lain …
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Pemadam Kebakaran HARI :
Evakuasi TANGGAL :
Damkar JAM :
P3K
Keamanan
Komunikasi
*Centang (✓ ) unit yang menangani
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK*
*) Coret salah satu
:
Nama    : Nama    : Nama    :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
(………………………..) (…………………………………..)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
UNITPENANGANAN OLEH
Manajer Proyek Ketua Unit Tanggap Darurat
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT 
KEADAAN DARURAT (Rupiah)
DESKRIPSI KERUSAKAN
LAIN-LAIN
(…………………………………..)
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Nomor : L-K3-05 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN BULANAN 
 
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A  Jumlah pekerja rata-rata per hari
B  KECELAKAAN KERJA
 (yang menyebabkan hilangnya jam kerja)
1  Meninggal Dunia
2  Cacat Permanen Total
3  Cacat Permanen Sebagian
4  Tidak mampu bekerja sementara
J u m l a h    B
C  KECELAKAAN KERJA ( RINGAN )
 (yang tidak menyebabkab hilangnya jam kerja)
1  Kondisi Lingkungan Kerja Hujan/Lembab
2  Kena Paku
3  Kejatuhan Batu
4 Tergelincir
5 Terpeleset
6 Kena Aliran Listrik
7 Terkena Palu
8 Tumpahan Oli Bekas
9 Kayu Bekisting/Balok Berserakan
J u m l a h    C
J u m l a h   B + C
Surabaya,………………………………
Diisi oleh ,  Diperiksa , Disetujui Oleh ,
      
(……………………………………………..)
Safety Officer Koordinator Safety Manajer Proyek
(……………………………………………..) (……………………………………………..)
Uraian
Bulan : Maret
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Nomor : L-K3-06 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR SERAH TERIMA APD 
  
 
LOKASI : STOCKYARD PCI GIRDER KETENTUAN :
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER 1. APD harus digunakan sesuai fungsinya
HARI/TGL : - 2. Selama masa pakai, APD menjadi tanggung jawab penuh pemakai
3. APD yang rusak karena bekerja, dapat diganti setelah ada laporan kerusakan yang disetujui oleh petugas K3/Flagman
4. APD yang hilang sebelum masa pakainya habis, pemakai harus melengkapinya sendiri, masa pakai APD
5. APD yang rusak sebelum masa pakai habis bukan karena bekerja, pemakai harus melengkapinya sendiri
6. Ketentuan tambahan terkait penggunaan APD dapat diterbitkan oleh Safety Officer
Seluruh ketentuan ini harus difahami oleh setiap pemakai dan pemberi APD sebelum serah terima.
  
DIBERIKAN TGL KETERANGAN
TGL KEMBALI HELM SEPATU & UKURAN LAIN-LAIN (Kembali /Rusak/Hilang,dll)
Diisi Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
(……………………...……..) (……………………...……..) (……………………...……..)
Flagman Safety Officer Koordinator Safety
JUMLAH APDNO NAMA JABATAN NO-TELP PARAF
51 
 
 
Nomor : L-K3-07 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR HADIR TOOLBOX 
MEETING 
 
 
  
Pekerjaan :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
..........................................
Pelaksana
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PROSEDUR KESIAPSIAGAAN DAN 
TANGGAP DARURAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIC
K3 1. LUKA RINGAN
- Korban disembuhkan dengan P3K
2. LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA
-
- Regu keamanan mengamankan TKP
-
K3 3. HUBUNGI KELUARGA
-
K3 4. BAWA KORBAN KE RUMAH SAKIT
A. LUKA BERAT
-
- Bawa surat-surat yang diperlukan
- Bawa uang tunai sebagai persiapan
B. MENINGGAL
- Korban dibawa ke RS saat situasi aman 
- Bawa surat-surat yang diperlukan
K3 5.
- Tunggu hasil pemeriksaan dari RS
-
-
K3 6. PERAWATAN
-
-
K3 7. LAPORAN DAN CLAIM
K3/
Pelaksana
Serah terima tanggungjawab kepada 
atasan/mandor/subkon dari korban
Buat laporan kecelakaan, investigasi, dan 
penyelesaian korban kecelakaan pada form 
laporan kecelakaan (lampiran 3)
Hubungi keluarga korban melalui Atasan, 
Mandor, Sub kontraktor, dst
Dibawa ke Rumah Sakit dalam form daftar 
nomor penting
HASIL PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN LUKA 
BERAT
Jika kondisi korban selamat/dirawat, 
lanjutkan ke langkah 6
Jika korban meninggal lanjutkan ke langkah 8
ILUSTRASI URAIAN
Hubungi koordinator regu keamanan untuk 
tindakan awal
Untuk korban meninggal dunia hubungi RS 
yang ada dalam form daftar nomor penting 
(lampiran 2)
PENGOBATAN
P3K
AKIBAT
TERJADI
KECELAKAAN
HUBUNGI KOOR. 
KEMANAN
SELESAI
HASIL 
PEMERIKSAAN
HUBUNGI
KELUARGA KORBAN
PERAWATAN
LAPORAN & 
CLAIM
SELESAI
SURAT-SURAT:
-LAPORAN POLISI
-VISUM
-PENGAMBILAN JENAZAH
-SURAT JALAN
PENGURUSAN 
BPJSBAWA JENAZAH
PENYELESAIAN 
AKHIR
SELESAI
LUKA BERATLUKA 
RINGA
MENINGGAL1
2
3
5
6
7
9 1
1
7. L   L I
- Buat kronologis kecelakaan
-
- Pengisian form-form BPJS Ketenagakerjaan
8. PENGURUSAN SURAT-SURAT
- Buat laporan Polisi
- Minta visum dan Surat Keterangan dari RS
-
9. BAWA JENAZAH
-
K3 10. PENGISIAN FORM BPJS
MP 11. PENYELESAIAN AKHIR
- Laporan ke depnaker dan BPJS
- Penyerahan santunan ke ahli waris korban
Penginformasian kepada BPJS 
Ketenagakerjaan
Minta Surat pengambilan/membawa 
jenazah dari polisi
Jenazah dikembalikan ke keluarga dengan 
membawa surat jalan
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DAFTAR ISI KOTAK P3K 
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CHECKLIST MONITORING KOTAK P3K 
 
  
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER NO KOTAK P3K : PIC :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Safety Officer
MARET
Diperiksa Oleh,
(………………….)(………………….)
Flagman
Diisi Oleh,
OBAT/BARANG JUMLAHNO
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FORMULIR PELAPORAN KEADAAN 
DARURAT 
  
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
Banjir Ledakan
Kebakaran Dan lain -lain _____________
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Tim Tanggap Darurat HARI :
Security TANGGAL :
Damkar JAM :
Badan SAR
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK
:
Manajer Proyek Koordinator Tim Tanggap Darurat
DESKRIPSI KERUSAKAN 
LAIN-LAIN
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT KEADAAN 
DARURAT (Rupiah)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
PENANGANAN OLEH
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
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DAFTAR NOMOR DARURAT 
 
NO Nama Instansi Alamat No. Telp
1 PMK Surabaya Selatan Jl. Menganti-Wiyung, Surabaya 031-7523687
2 Polda Jatim Jl. Ahmad Yani, Surabaya (031) 8280748
3 Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan 1, Surabaya (031) 3523927
4 Polsekta Karang Pilang Jl. Raya Mastrip Surabaya (031) 7463528
5 RS Mitra Keluarga Waru Jl. Jend. S. Parman No. 8, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur (031) 8534333
6 PLN Surabaya Selatan Jl. Dukuh Kupang Barat XIV/6, Surabaya (031) 5670641
57 
 
 
RENCANA K3 KONTRAK (RK3K) PEKERJAAN 
SETTING GIRDER GIRDER 
KEGIATAN : Pekerjaan Konstruksi Erection Girder 
Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
NOMOR : RK3K-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kegiatan : Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
Waru - Sidoarjo 
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LEMBAR PENGESAHAN 
 
KEGIATAN  :  
LOKASI  :  
 
 
Pekerjaan Unloading Girder 
Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto Seksi 1B 
 
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengguna Jasa 
 
Dibuat Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
 
Diketahui 
Oleh, 
 
 
 
 
(……………) 
 
Disetujui Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
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KEBIJAKAN K3 
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PROSEDUR PENYUSUNAN TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN 
PENGENDALIANNYA 
  
Nama Perusahaan : - →
Kegiatan : Unloading Girder →
Lokasi : Zona 3 Seksi IB →
Kekerapan Keparahan Resiko
(K) (P)  (K x P)
1 Persiapan area unloading
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
serpihan-serpihan material bangunan
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
APD : Gunakan Safety Shoes, 
Safety Gloves Petugas K3, Pelaksana
Administrative Control : 
pembersihan area diawasi oleh 
petugas K3
No
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control
Tahap Pekerjaan Bahaya Skala Prioritas Pengendalian Resiko K3 Penanggung Jawab
Isi dengan nama perusahaan jasa konstruksi yang berkaitan 
Isi dengan kegiatan pekerjaan
Isi dengan lokasi kegiatan pekerjaan berlangsung
C 3 M 2
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan identifikasi 
kemungkinan bahaya yang 
ditimbulkan berdasarkan 
tahap pekerjaan
Lakukan
pengendalian sesuai 
teori HIRARC (pilih 
salah satu yang 
sesuai) :
1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Engineering Control
4. Warning System
5. Administrative 
Control
6. APD
Kekerapan (K) : Keparahan (P) :
KEKERAPAN PENJELASAN NILAI 
Sering Sekali Bahaya yang paling sering 
terjadi 
E 
Sering Kerap terjadi tapi tidak selalu 
terjadi D 
Cukup Sering Dapat terjadi sewaktu-waktu C 
Jarang Tidak pernah terjadi dalam 
beberapa tahun B 
Tidak Pernah 
Tidak mungkin terjadi atau 
tidak pernah terjadi 
sebelumnya 
A 
 
KEPARAHAN PENJELASAN NILAI 
BENCANA Banyak korban jiwa, tidak 
dapat melanjutkan produksi 
dan kehancuran benda-benda 
5 
FATAL Kemungkinan sedikit korban 
jiwa, benda-benda hancur 4 
SERIUS Tidak ada korban jiwa, cacat 
permanen 3 
MINOR Terluka, tapi tidak cacat 
permanen 2 
BIASA Luka lecet, teriris dapat disembuhkan dengan P3K 1 
 
Keparahan (P) :
 KEPARAHAN (P) 
KEKERAPAN (K) 1 2 3 4 5 
E M M H H H 
D L M M H H 
C L M M M H 
B L L M M M 
A L L L L M 
 
Skala prioritas 
ditentukan dari hasil nilai 
risiko relatif, pekerjaan 
yang termasuk pekerjaan 
kritis dan memiliki risiko 
yang signifikan
Masukkan 
penanggungjawab untuk 
pelaksanaan 
pengendalian risiko
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IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA 
 
 
 Nama Perusahaan : -     
 Kegiatan : Setting Girder     
   Lokasi : Zona 3 Proyek Tol 
SUMO 
    
  
No 
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control 
Tahap Pekerjaan 
Bahaya Kekerapan Keparahan Risiko Skala 
Prioritas Pengendalian Risiko K3 
Penanggung 
Jawab (K) (P)  (K x P) 
1 Stacking Girder & persiapan area setting 
Pekerja tertusuk 
tulangan overlap dari 
PCI Girder 
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting, diawasi 
oleh petugas K3  
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
      
        Warning System 
: pasang rambu 
keselamatan, 
  
      
        Substitution : 
tutup tulangan 
overlap/menonjol 
dengan 
pengaman. 
  
2 Mobilisasi material, pekerja & alat  
Tabrakan dengan 
kendaraan 
pengangkut peralatan 
        Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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kendaraan 
dengan pekerja, 
      
         Administrative 
Control: diawasi 
oleh petugas K3 
  
      
        Substitution: 
Kecepatan 
kendaraan 
pengangkut 
material dan alat 
dikurangi 
  
3 
Peletakkan unting-
unting pada sudut atas 
PCI Girder 
Terjatuh saat 
pemasangan unting-
unting 
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting,  
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
4 
Pengecekan 
ketegakkan/kemiringan 
PCI Girder 
Tangan terluka saat 
pendirian alat 
waterpass 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
5 
Untuk mencapai 
ketegakkan yang 
diinginkan, atur 
kemiringan dengan 
Hydraulic Jack dibantu 
dengan Balok Kayu 
Pekerja tertimpa PCI 
Girder saat jacking 
        
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
    Tangan pekerja terjepit PCI Girder 
        Administrative 
Control: 
Petugas K3 
dan 
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saat pengangkatan 
dengan jack 
Lakukan toolbox 
meeting, diawasi 
oleh petugas K3  
Pelaksana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
    
Tangan pekerja 
terluka akibat 
serpihan balok kayu 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
    
 Administrative 
Control: Pekerja 
harus konsentrasi 
diawasi oleh petugas 
K3 
        
    
6 Pencatatan kemiringan dalam form  
Pekerja tersandung 
balok kayu yang 
menonjol 
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting, diawasi 
oleh petugas K3  
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
        Warning System 
: pasang rambu 
keselamatan, 
  
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
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PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 
No PERATURAN DESKRIPSI REGULASI 
UNDANG-UNDANG RI 
1 UU No 14 Tahun 1969 KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA 
2 UU No. 1 Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA 
3 UU No.24 Tahun 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
4 UU No 23 Tahun 1992 KESEHATAN 
5 UU No. 18 Tahun 1999 JASA KONSTRUKSI 
PERATURAN PEMERINTAH 
6 PP No. 50 Tahun 2012  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 
PERATURAN MENTERI 
7 
Permen 
Perburuhan 
No.7 tahun 
1964 
SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN 
8 
Permenakertra
ns N0.04 Tahun 
1980 
SYARAT SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN 
ALAT PEMADAM API RINGAN 
9 
Permenaker RI 
Per.05/MEN/19
85 
PESAWAT ANGKUT DAN ANGKAT 
10 
Permenaker RI 
Per 
04/Men/1987 
P2K3 &TATA CARA PENUNJUKAN AHLI 
KESELAMATAN KERJA 
11 
Permenaker 
No. PER-
01/MEN/1989 
KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KRAN 
ANGKAT 
12 
Permenaker RI 
No. 
03/MEN/1998 
TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN 
13 
Permenaker RI 
No.Per-
02/MEN/1982 
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM 
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA 
14 
Permenaker RI 
No.01/MEN/19
81 
KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA 
15 Permenaker No Per-
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI 
TEMPAT KERJA 
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15/MEN/VIII/2
008 
16 PermenPU No. 05 Tahun 2014 SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) 
KEPUTUSAN MENTERI 
17 
Kepmenaker 
No.99 Tahun 
2015 
SKKNI OPERATOR LAUNCHING GIRDER 
18 
SKKNI 
Kemenaker 
2015-099  
UNIT KOMPETENSI F.421120.001.01 
19 
Kepmenaker 
RI No. 333 
Tahun 1989 
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT 
KERJA 
20 
Kepmenaker 
RI 
Kep.186/MEN/
1999 
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT 
KERJA 
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SASARAN DAN PROGRAM PERUSAHAAN 
A. SASARAN UMUM 
1. Tercapainya zero accident 
2. Efisiensi penggunaan sumber daya 
3. Pencegahan environmental incident 
B. SASARAN KHUSUS 
1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. 
2. Pengembangan keahlian dan kompetensi personil K3 
C. PROGRAM 
1. Program-program untuk mencapai zero accident : 
a. Merekrut Ahli K3 Konstruksi bidang PU untuk merencanakan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Penerapannnya 
serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya. 
Penanggungjawab : Human Capital 
b. Membentuk Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai perundang-
undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penanggungjawab : 
Koordinator Safety 
2. Program-program untuk efisiensi penggunaan sumber daya : 
a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan 
perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3). Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja secara rutin 
baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar. Penanggungjawab : Human 
Capital dan Koordinator Safety 
c. Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan 
khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di tempat kerja. 
Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
3. Program-program untuk mencegah environmental incident : 
a.  Melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan melakukan berbagai 
kegiatan yang disusun dalam program konservasi. Penanggungjawab : 
Manajer Proyek 
b. Menerapkan kepatuhan lingkungan sesuai dengan peraturan dan kebijakan 
pengelolaan lingkungan. Penanggungjawab : Koordinator Safety 
c. Membangun konstruksi ramah lingkungan (green construction) dan bangunan 
ramah lingkungan (green building). Penanggungjawab : Sie Teknik 
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PROSEDUR PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 
 
 
 
 
Nama Perusahaan : -
Kegiatan : Unloading Girder
Lokasi : Zona 3, Seksi IB Proyek Tol SUMO
Uraian Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu
Indikator 
Pencapaian Monitoring
Penanggung 
Jawab
1 Persiapan area unloading
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
Area unloading diberi 
rambu keselamatan
Rambu-rambu sesuai 
standar 
-Rambu 
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan
100% sesuai 
standar yang 
berlaku
Ceklist + 
foto
Petugas K3 
dan Pelaksana
BiayaNo Uraian Pekerjaan Pengendalian Resiko
SASARAN KHUSUS PROGRAM
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan 
pengendalian risiko 
dari HIRARC
Diisi uraian dari 
sasaran khusus 
yang ingin dicapai 
terhadap
pengendalian 
risiko 
Tolok ukur 
merupakan ukuran 
yang bersifat 
kualitatif
ataupun kuantitatif 
terhadap 
pencapaian 
sasaran
Diisi sumber daya 
yang diperlukan 
untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran yang 
hendak dicapai
Diisi jangka 
waktu yang 
ditetapkan untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran khusus 
yang hendak 
dicapai.
Indikator 
pencapaian adalah 
ukuran 
keberhasilan
pelaksanaan 
program.
Diisi bentuk-
bentuk monitoring 
yang dilaksanakan 
dalam
rangka 
memastikan 
bahwa pencapaian 
sasaran dipenuhi
sepanjang waktu 
Penanggu
ng jawab 
pelaksana 
program
Diisi biaya 
kebutuhan 
pelaksanaan 
program
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 Nama Perusahaan : -       
 Kegiatan : Setting Girder       
 Lokasi : Zona 3 Proyek 
Tol SUMO 
      
No Uraian Pekerjaan Pengendalian Risiko 
SASARAN KHUSUS PROGRAM Biaya 
Uraian  Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu 
Indikator 
Pencapaian Monitoring 
Penanggung 
Jawab 
1 
Stacking Girder & 
persiapan area 
setting 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
safety helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan, 
Area setting 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
Substitution : 
tutup tulangan 
overlap/menonjol 
dengan pengaman. 
Tulangan 
overlap dari PCI 
Girder ditutup 
dengan 
pengaman agar 
tidak 
membahayakan 
pekerja 
Penutup 
tulangan 
menutup 
bagian 
tajam/ujung 
dari tulangan   
-Penutup 
tulangan berupa 
kain/benda 
tumpul 
-Pekerja sesuai 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh 
tulangan 
tertutup oleh 
penutup 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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2 
Mobilisasi 
material, pekerja & 
alat  
Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman 
kendaraan dengan 
pekerja, 
Desain jarak 
aman pada alat 
berat atau 
kendaraan 
Jarak aman 
sesuai instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
   
Substitution: 
Kecepatan 
kendaraan 
pengangkut 
material dan alat 
dikurangi 
Kendaraan yang 
masuk area 
setting harus 
mengurangi 
kecepatan 
kendaraan sesuai 
ketentuan 
Kecepatan 
kurang dari 
15km/jam 
-Petugas K3 Saat 
mobilisasi 
Kecepatan 
seluruh 
kendaraan 
yang masuk 
area setting 
<15kmjam  
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
3 
Peletakkan unting-
unting pada sudut 
atas PCI Girder 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting,  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
safety helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
4 
Pengecekan 
ketegakkan/kemiri
ngan PCI Girder 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
Safety Helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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5 
Untuk mencapai 
ketegakkan yang 
diinginkan, atur 
kemiringan dengan 
Hydraulic Jack 
dibantu dengan 
Balok Kayu 
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Area setting 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
Administrative 
Control: Lakukan 
pengecekan Surat 
Izin alat  
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana dan 
petugas K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
Safety Helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
safety helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
Safety Helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
safety helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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6 
Pencatatan 
kemiringan dalam 
form  
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan, 
Area setting 
diberi rambu 
keselamatan 
Volume cat 
sesuai instruksi 
kerja 
-Rambu  
-Pekerja sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Volume 
sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
Safety Helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
safety helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Unloading Girder Pekerjaan Utama
Pembersihan Area Unloading 
Perapihan Stack PCI Girder
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Unloading Girder
2 Setting Girder Pekerjaan Utama
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Menutup tulangan overlap/menonjol dengan pengaman.
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Setting Girder
3 Instalasi Strand Pekerjaan Utama
Pemberian alas pada area pengecatan strand
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Safety Railing pada scaffolding
Pendatangan cat rendah racun
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Instalasi Strand
4 Stressing Girder Pekerjaan Utama
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemberian alas pada area stressing girder
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Stressing Girder
No Uraian Pekerjaan Pengendalian K3 Maret 2015
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5 Patching & Grouting Pekerjaan Utama
Perapihan tumpukan material Patching & Grouting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pemberian alas pada area Patching dan Grouting
Pendatangan Trowel Kayu
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
6 Erection Girder dengan launcher Pekerjaan Utama
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan safety net
Pemasangan rambu-Rambu penutupan lalu lintas
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
7 Safety Induction
8 Pelatihan K3
9 Simulasi K3
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ORGANISASI K3 
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URAIAN TUGAS WEWNANG DAN 
TANGGUNG JAWAB 
No Nama Jabatan Tugas Wewenang Tanggung 
Jawab 
1 Purwanto Safety 
Koordin
ator 
1. Memimpin semua 
rapat pleno 
ORGANISASI K3 
ataupun menunjuk 
anggota untuk 
memimpin rapat 
pleno 
ORGANISASI K3. 
2. Menentukan 
langkah dan 
kebijakan demi 
tercapainya 
pelaksanaan 
program-program 
ORGANISASI K3 
3. Mengawasi dan 
mengevaluasi 
program-program 
K3 di Perusahaan. 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
safety 
 
1. Bertangg
ungjawa
b atas 
program-
program 
kerja 
ORGAN
ISASI 
K3 dan 
pelaksan
aannya 
kepada 
Direksi. 
2. Bertangg
ungjawab 
atas 
pelaksana
an K3 di 
Perusahaa
n ke 
Dinas/Ins
tansi 
terkait 
melalui 
Pimpinan 
Perusahaa
n 
 
2 Andik 
Kurniawan 
Safety 
Officer 
1. Membuat undangan 
dan notulen rapat 
ORGANISASI K3. 
2. Mengelola 
administrasi surat-
surat ORGANISASI 
K3. 
3. Melaksanakan 
pencatatan rekaman-
rekaman K3. 
 
1. Memberika
n 
bantuan/sar
an yang 
diperlukan 
oleh seksi- 
seksi 
lainnya 
demi 
suksesnya 
program-
program K3 
1. Bertanggu
ngjawab 
atas 
laporan ke 
Dinas/Inst
ansi 
terkait 
mengenai 
hal- hal 
yang 
bersangku
tan 
dengan 
kondisi 
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dan 
tindakan 
bahaya di 
tempat 
kerja 
2. Bertangg
ungjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
3 Moh. 
Andreas 
Koordin
ator 
Flagman 
1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator Safety 
atas kegiatan yang 
telah dilaksanakan 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
flagman 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
4 M. Syafi’I,  
 
Flagman 1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator 
Flagman atas 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan 
3. Melaksanakan tugas 
sebagai penanganan 
keadaan darurat dan 
P3K di lapangan 
1. Melaksanak
an prosedur 
keadaan 
darurat 
apabila 
terjadi 
keadaan 
darurat 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
Koordinat
or 
Flagman 
5 Anom 
Hadi 
6 Carto 
7 Prayuda 
8 Yahya 
9 Ragil 
10 Siswanto 
11 Usman 
12 Shoim 
13 Rizal 
Yuliandri 
14 Totok 
15 Jumadi 
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PROSEDUR PELATIHAN K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara pengadaan 
pelatihan K3 Perusahaan. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. DEFINISI 
- 
E. TANGGUNG JAWAB 
1. Safety Officer wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan 
berdasarkan struktur organisasi, bahaya dan risiko K3 serta kompetensi yang 
dibutuhkan yang terkandung dalam suatu pekerjaan. 
2. Human Capital wajib memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan K3 sebagaimana 
mestinya. 
F. PROSEDUR 
1. Persiapan Data. 
1.1. Struktur Organisasi Perusahaan. 
1.2. Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3. 
1.3. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 
Lainnya. 
1.4. Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja. 
1.5. Hasil Partisipasi dan Konsultasi K3 tenaga kerja maupun pihak luar. 
1.6. Data-data lain yang relevan (hasil audit, pengukuran, dsj). 
2. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3. 
2.1. Safety Officer melakukan identifikasi pelatihan K3 berdasarkan data-
data di atas. 
2.2. Safety Officer menentukan jadwal (target) dan penyelenggara 
pelaksanaan pelatihan K3. 
2.3. Hasil identifikasi pelatihan K3 didokumentasikan di formulir 
identifikasi pelatihan K3 (L-PL-01). 
2.4. Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal apabila identifikasi pelatihan 
K3 sudah diperiksa oleh Ketua P2K3 dan disetujui oleh Pimpinan 
Perusahaan. 
3. Pelaksanaan Pelatihan K3. 
3.1. Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan K3. 
3.2. Pelaksanaan Pelatihan K3 difasilitasi oleh Human Capital. 
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3.3. Safety Officer dan Human Capital mencatat semua peserta yang hadir 
dalam formulir daftar hadir peserta pelatihan K3 (lampiran 5). 
3.4. Pelaksanaan Pelatihan K3 didokumentasikan oleh Human Capital dan 
Safety Officer. 
4. Laporan Pelatihan K3. 
Safety Officer membuat laporan pelaksanaan pelatihan K3 dengan mengisi 
formulir daftar hadir pelatihan (L-PL-02) yang kemudian disahkan dengan 
tanda tangan coordinator safety dan manajer proyek. 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Identifikasi Pelatihan K3 (L-PL-01). 
2. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3 (L-PL-02). 
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No : L-PL-01 Tanggal : 
DAFTAR IDENTIFIKASI PELATIHAN 
 
 
 
 
 
 
W
or
ks
ho
p
Ba
ng
un
an
1
Sistem Manajemen 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja
√ √ √ P2K3
2 Dasar-Dasar K3 dan 
Penerapannya √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 Perwakilan 
bertahap
3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 & 
HRD
Perwakilan 
bertahap
4 Penanggulangan Keadaan 
Darurat √ √ √ √ √ √ √
P2K3 & Unit 
Tanggap Darurat
Perwakilan 
bertahap
No Judul Pelatihan
Organisasi Perusahaan
Jadwal Realisasi
Teknik
Q
C
Q
A Keterangan
SH
E
U
ni
t T
an
gg
ap
 
D
ar
ur
at
H
R
D
Pe
la
ks
an
a
Penyelenggara
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : L-PL-02 Tanggal : 
DAFTAR HADIR PELATIHAN K3 
 
 
  
Materi Pelatihan :
Pemateri :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Diperiksa Oleh,
....................................................................................
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+  
PROSEDUR KOMUNIKASI INFORMASI K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara komunikasi 
mengenai informasi K3. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan termasuk cabang. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
Safety Officer wajib memastikan bahwa informasi K3 dapat dikomunikasikan secara 
benar dan efektif. 
E. PROSEDUR 
1. Jenis Komunikasi K3. 
1.1. Komunikasi Umum. 
a. Dapat berupa informasi umum (pengumuman/pemberitahuan). 
b. Dapat berupa informasi bahaya (menggunakan rambu, label/tanda, 
lampu/cahaya, suara maupun bel/alarm). 
c. Informasi K3 lainnya secara umum. 
1.2. Komunikasi Khusus. 
a. Dapat berupa informasi khusus ditujukan kepada suatu personel, 
unit/bagian berupa surat, penyampaian hasil laporan dan media/jenis 
lain yang relevan dan efektif. 
2. Jenis Informasi K3. 
2.1. Informasi Internal. 
a. Komitmen Perusahaan terhadap Penerapan K3 di tempat kerja 
(Kebijakan K3). 
b. Program-program yang berkaitan dengan Penerapan K3 di tempat 
kerja. 
c. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat 
kerja. 
d. Prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja serta 
material/bahan/alat/mesin yang digunakan dalam proses kerja. 
e. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. 
f. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. 
g. Perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. 
h. Perubahan-perubahan manajemen Perusahaan yang mempengaruhi 
penerapan K3 di tempat kerja, dsb. 
2.2. Informasi Eksternal. 
a. Untuk Kontraktor yang bekerja di wilayah Perusahaan. 
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a. Sistem Manajemen K3 kontraktor individual. 
b. Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. 
c. Kinerja K3 kontraktor. 
d. Daftar kontraktor lain di tempat kerja. 
e. Hasil pemeriksaan dan pemantauan. 
f. Tanggap Darurat. 
g. Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan 
perbaikan dan tindakan pencegahan. 
h. Persyaratan komunikasi harian, dsb. 
b. Untuk Tamu, Pengunjung, Pemasok, dan Masyarakat di wilayah 
Perusahaan. 
a. Persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu. 
b. Prosedur evakuasi darurat. 
c. Aturan lalu lintas di tempat kerja. 
d. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan. 
e. APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan di tempat kerja. 
3. Media Komunikasi K3. 
a. Papan Informasi/Pengumuman K3. 
b. Surat-menyurat, memo, dsj. 
c. Email dan internet. 
d. Pengeras Suara. 
e. Rambu-rambu dan tanda bahaya K3. 
f. Label-label K3. 
g. Bel/Alarm/Lampu Bahaya. 
h. Media lain yang relevan dan efektif. 
4. Pelaksanaan Komunikasi K3. 
4.1. Safety Officer menilai jenis komunikasi dan informasi K3 yang perlu dan 
wajib disampaikan sesuai jenis komunikasi dan informasi K3 di atas (lihat 
Prosedur No 1 dan 2 di atas). 
4.2. Safety Officer menilai media komunikasi yang tepat dan efektif untuk 
menyampaikan informasi K3 (lihat Prosedur No 3 di atas). 
4.3. Safety Officer mendokumentasikan hasil komunikasi sebagia arsip jika 
media komunikasi berupa media komunikasi visual dan korespodensi 
(surat-menyurat, memo, dsj). 
4.4. Apabila terdapat perubahan ataupun pembaruan informasi K3, maka Safety 
Officer berkewajiban untuk mengkomunikasikan informasi K3 versi 
terbaru/paling benar dan relevan. 
5. Seluruh prosedur informasi dan komunikasi K3 diaplikasikan pada prosedur 
pengendalian K3 (PRO-K3-01) sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
aktivitas pekerjaan 
6. Umpan Balik dan Tanggapan. 
6.1. Semua personil dapat memberikan tanggapan ataupun umpan balik yang 
relevan terhadap segala macam jenis informasi K3 yang dikomunikasikan. 
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6.2. Penyampaian umpan balik dapat dilakukan melalui email resmi P2K3 dan 
Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01). 
6.3. Safety Officer wajib menindak lanjuti dan mencatat setiap tanggapan dan 
umpan balik relevan yang diterima. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-01) 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01) 
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No : L-KOM-01 Tanggal : 
FORMULIR PARTISIPASI DAN KONSULTASI 
K3 
 
  
Jenis Pesan : Partisipasi K3 Konsultasi K3 Tanggal :
No : Jabatan :
Nama : Bagian :
NIK :
Perusahaan/ Instansi/Alamat (jika berasal dari luar perusahaan) :
Judul/Subyek
Uraian Masalah
Usulan/Masukan
Catatan (diisi petugas)
Mengetahui,
..........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : PRO-K3-01 Tanggal : 
PROSEDUR PENGENDALIAN K3 
PEKERJAAN SETTING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada pekerjaan Setting Girder 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Setting Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi 1B 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
1. Petugas K3 wajib memastikan bahwa aspek K3 diperhatikan dalam pelaksanaan 
pekerjaan 
2. Penanggungjawab pelaksanaan di lapangan adalah Pelaksana    
E. PROSEDUR 
1. Pra-Aktivitas Pekerjaan Setting Girder Rambu-Rambu K3 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
1.2. Izin Kerja K3 
1.3. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
1.4. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
2. Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
2.2. Inspeksi K3 
3. Peletakkan Unting-Unting Pada PCI Girder 
3.1. Pemasangan safety rail pada scaffolding 
3.2. Pengawasan dari Petugas K3 
3.3. Inspeksi K3 
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4. Pengecekan Ketegakan/Kemiringan PCI Girder 
4.1. Pengawasan dari Petugas K3 
4.2. Inspeksi K3 
5. Pengaturan Kemiringan dengan Hydraulic Jack 
5.1. Pemenuhan Surat Izin 
5.2. Pengecekan Fisik  
5.3. Pengawasan dari Petugas K3 
5.4. Inspeksi K3 
6. Pasca Aktivitas 
6.1. Laporan yang terdiri atas: 
d. Laporan harian  
e. Laporan bulanan  
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Instruksi Kerja K3 Tiap Aktivitas Pekerjaan Setting Girder 
2. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu K3 
(L-K3-01) 
3. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
4. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
5. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
6. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
7. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
8. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
G.  Lampiran 
1. Instruksi Kerja K3 Pra-Aktivitas Setting Girder (IK-K3-SET-01) 
2. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat (IK-K3-
SET-02) 
3. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Peletakkan Unting-Unting Pada PCI Girder (IK-K3-
SET-03) 
4. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengecekan Ketegakan dan Kemiringan PCI Girder 
(IK-K3-SET-04) 
5. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengaturan Kemiringan PCI Girder dengan 
Hydraulic Jack (IK-K3-SET-05) 
6. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengangkatan dan Peletakkan PCI Girder (IK-K3-
SET-06) 
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No : (IK-K3-SET-01) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PRA-AKTIVITAS 
SETTING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada sebelum seluruh aktivitas pekerjaan Setting Girder dilaksanakan 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Setting Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan  harus dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
Setiap hari sebelum melaksanakan pekerjaan , wajib dilakukan Toolbox 
Meeting yang dilaksanakan oleh Flagman Bersama Petugas Pelaksana 
untuk menginformasikan kepada seluruh pekerja mengenai : 
a. Teknis pelaksanaan dan target 
b. Risiko dan identifikasi bahaya yang ada dalam pekerjaan 
c. Metode Kerja 
Seluruh pekerja wajib mengikuti Toolbox Meeting dan akan direkam oleh 
Flagman melalui daftar hadir Toolbox Meeting (L-K3-07) dan dokumentasi 
foto sebagai bentuk pelaporan. 
1.2. Izin Kerja K3 
Sebelum pekerjaan  dilakukan petugas K3 diharuskan mengisi Surat Izin 
K3 (L-K3-02) yang diisi sesaat setelah pelaksanaan Toolbox Meeting. Izin 
pekerjaan diberikan apabila validasi izin kerja diberikan, tetapi apabila 
tidak diberikan maka pekerjaan  tidak boleh dilakukan. Surat izin kerja K3 
disahkan dengan tanda tangan dari flagman dan pelaksana. 
 
1.3. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
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Rambu-rambu dipasang pada tempat yang ditentukan pada gambar (L-K3-
01) pada Berikut adalah rambu-rambu K3 yang harus dipasang: 
a. Rambu bahaya terjatuh 
b. Rambu instruksi memakai APD 
c. Rambu bahaya barang terjatuh dari atas 
d. Rambu hati-hati tangan terjepit 
e. Rambu hati-hati tersandung 
f. Rambu bahaya bahan kimia 
g. Rambu batas kecepatan kendaraan 
h. Rambu peringatan jarak aman alat berat 
i. Rambu jalur evakuasi 
Pemasangan rambu-rambu K3 direkam oleh petugas K3 melalui Surat Izin 
K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
beserta dokumentasi foto yang disahkan dengan tandatangan sebagai 
bentuk pelaporan. 
1.4. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
Petugas K3 yang bertugas wajib mengarahkan seluruh pekerja untuk 
memakai APD yang telah ditendtukan. APD yang dipakai pada aktivitas ini 
adalah : 
a. Safety Helmet/Helm Proyek 
b. Safety Vest/Rompi 
c. Safety Gloves/Sarung Tangan 
d. Safety Shoes/Sepatu Proyek 
Seluruh pekerja wajib memakai APD yang ditentukan akan direkam oleh 
petugas K3 melalui Surat Izin K3 (L-K3-02), dan formulir data serah 
terima APD (L-K3-06) kemudian disahkan dengan tandatangan sebagai 
bentuk pelaporan. 
 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Setting Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu K3 
(L-K3-01) 
2. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
3. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
4. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
No : (IK-K3-SET-02) Tgl :  
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INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
MOBILISASI MATERIAL, PEKERJA DAN 
ALAT BERAT 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas mobilisasi material, pekerja dan alat berat 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Setting Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan . Inspeksi dilakukan 
oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Setting Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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Prosedur Pengendalian Pekerjaan Setting Girder 
 
No : (IK-K3-U-03) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PELETAKKAN UNTING-UNTING PADA PCI 
GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian 
K3 pada aktivitas pengangkatan dan peletakkan setting bed 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan  pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana 
  
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemasangan Safety Railing Pada Scafolding 
Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memasang safety 
railing pada sekeliling bagian atas scaffolding yang ditunjukkan pad 
gambar berikut: 
 
2. Pada setelah aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
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Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi 
seluruh pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu 
mengenakan APD yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan . Inspeksi dilakukan 
oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Setting Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-U-04) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PENGECEKAN KETEGAKAN/KEMIRINGAN 
PCI GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengecekan ketegakkan dan kemiringan PCI Girder  
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Setting Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
 
1.2. Inspeksi 
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Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan . Inspeksi dilakukan 
oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Setting Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-U-05) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PENGATURAN KETEGAKKAN PCI GIRDER 
DENGAN ALAT HYDRAULIC JACK 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengaturan ketegakkan PCI Girder dengan alat hydraulic jack. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Setting Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-
surat izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari alat 
berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan . Inspeksi dilakukan 
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oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Setting Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-U-06) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PASCA AKTIVITAS 
PEKERJAAN SETTING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
setelah seluruh aktivitas pekerjaan Setting Girder dilaksanakan. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Setting Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Laporan 
Laporan diisi setelah/pasca proses pekerjaan . Laporan diisi oleh flagman 
dengan melakukan perekaman melalui laporan kecelakaan harian dan 
laporan kecelakaan bulanan : 
a. Laporan harian dilakukan setiap hari setelah proses pekerjaan  selesai 
dengan mengisi formulir laporan kecelakaan harian pada (L-K3-04). 
Apabila tidak terjadi kecelakaan maka formulir dapat dikosongkan dan 
langsung ditandatangani oleh flagman, Safety Officer dan Koordinator 
Safety 
b. Laporan bulanan dilakukan setiap akhir bulan sebagai rekapan total 
dari jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 (satu) bulan pada 
pekerjaan . Laporan dilakukan dengan mengisi formulir laporan 
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bulanan (L-K3-05) yang diisi oleh Safety Officer yang kemudian 
ditandatangani oleh Koordinator Safety dan disetujui oleh Manajer 
Proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Setting Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
2. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
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Nomor : L-K3-01 Tanggal Dibuat : 
GAMBAR AREA STOCKYARD, SAFETY 
EVACUATION ROUTES DAN PEMASANGAN 
RAMBU K3 
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Nomor : L-K3-02 Tanggal Dibuat : 
SURAT IZIN K3 
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Nomor : L-K3-03 Tanggal Dibuat : 
INSPEKSI K3 HARIAN 
 
  
JENIS PEKERJAAN :
LOKASI :
Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :
………………….. …………………
Ahli K3 Kontruksi Manajer Proyek
OK Tdk OK
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Rambu-rambu K3 sudah terpasang pada tempatnya
2 Toolbox meeting dilaksanakan dengan baik
3 Pekerja memakai helm proyek dengan benar
4 Pekerja memakai sarung tangan dengan benar
5 Pekerja memakai rompi keselamatan dengan benar
6 Seluruh pekerja telah diberikan APD yang sesuai
7 Surat Izin Crane tersedia
8 Surat Izin Operator Crane tersedia
9 Peralatan / alat berat dalam kondisi baik/layak operasi
10 Surat izin sling tersedia
11 Safety rail terpasang pada scaffolding
B. PELAKSANAAN UMUM
1 Pekerja melakukan sesuai metode kerja
2 Pekerja mengoperasikan alat berat/mesin sesuai dengan persyaratan
3 Pengunaan cat tidak berlebihan
4 Ada jarak aman antara alat berat dan pekerja
5 Flagman mengawasi pekerja tetap memakai APD 
6 Flagman mengawasi pekerja agar tetap konsentrasi dalam bekerja
CATATAN :
1
2 Beri tanda centang (✓) pada kolom Status
Tgl : Tgl :
SETTING GIRDER
ZONA 3 SEKSI 1B
NO. URAIAN / CATATAN / SKET STATUS
Koordinator Flagman Safety Officer Koordinator Safety
Tgl :
Periksa dan perhatikan semua sesuai dengan prosedur pengendalian K3, lampiran
beserta dokumen yang berkaitan.
Diajukan Oleh,   Diperiksa Oleh,   Disetujui Oleh,
…………………….. ……………………. ………………...……
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Nomor : L-K3-04 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN HARIAN 
 
 
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
*Centang (✓ ) keadaan yang dihadapi
Banjir Ledakan
Kebakaran Lain-lain …
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Pemadam Kebakaran HARI :
Evakuasi TANGGAL :
Damkar JAM :
P3K
Keamanan
Komunikasi
*Centang (✓ ) unit yang menangani
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK*
*) Coret salah satu
:
Nama    : Nama    : Nama    :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
(………………………..) (…………………………………..)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
UNITPENANGANAN OLEH
Manajer Proyek Ketua Unit Tanggap Darurat
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT 
KEADAAN DARURAT (Rupiah)
DESKRIPSI KERUSAKAN
LAIN-LAIN
(…………………………………..)
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Nomor : L-K3-05 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN BULANAN 
 
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A  Jumlah pekerja rata-rata per hari
B  KECELAKAAN KERJA
 (yang menyebabkan hilangnya jam kerja)
1  Meninggal Dunia
2  Cacat Permanen Total
3  Cacat Permanen Sebagian
4  Tidak mampu bekerja sementara
J u m l a h    B
C  KECELAKAAN KERJA ( RINGAN )
 (yang tidak menyebabkab hilangnya jam kerja)
1  Kondisi Lingkungan Kerja Hujan/Lembab
2  Kena Paku
3  Kejatuhan Batu
4 Tergelincir
5 Terpeleset
6 Kena Aliran Listrik
7 Terkena Palu
8 Tumpahan Oli Bekas
9 Kayu Bekisting/Balok Berserakan
J u m l a h    C
J u m l a h   B + C
Surabaya,………………………………
Diisi oleh ,  Diperiksa , Disetujui Oleh ,
      
(……………………………………………..)
Safety Officer Koordinator Safety Manajer Proyek
(……………………………………………..) (……………………………………………..)
Uraian
Bulan : Maret
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Nomor : L-K3-06 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR SERAH TERIMA APD 
  
 
LOKASI : STOCKYARD PCI GIRDER KETENTUAN :
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER 1. APD harus digunakan sesuai fungsinya
HARI/TGL : - 2. Selama masa pakai, APD menjadi tanggung jawab penuh pemakai
3. APD yang rusak karena bekerja, dapat diganti setelah ada laporan kerusakan yang disetujui oleh petugas K3/Flagman
4. APD yang hilang sebelum masa pakainya habis, pemakai harus melengkapinya sendiri, masa pakai APD
5. APD yang rusak sebelum masa pakai habis bukan karena bekerja, pemakai harus melengkapinya sendiri
6. Ketentuan tambahan terkait penggunaan APD dapat diterbitkan oleh Safety Officer
Seluruh ketentuan ini harus difahami oleh setiap pemakai dan pemberi APD sebelum serah terima.
  
DIBERIKAN TGL KETERANGAN
TGL KEMBALI HELM SEPATU & UKURAN LAIN-LAIN (Kembali /Rusak/Hilang,dll)
Diisi Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
(……………………...……..) (……………………...……..) (……………………...……..)
Flagman Safety Officer Koordinator Safety
JUMLAH APDNO NAMA JABATAN NO-TELP PARAF
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Nomor : L-K3-07 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR HADIR TOOLBOX 
MEETING 
 
 
  
Pekerjaan :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
..........................................
Pelaksana
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PROSEDUR KESIAPSIAGAAN DAN 
TANGGAP DARURAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIC
K3 1. LUKA RINGAN
- Korban disembuhkan dengan P3K
2. LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA
-
- Regu keamanan mengamankan TKP
-
K3 3. HUBUNGI KELUARGA
-
K3 4. BAWA KORBAN KE RUMAH SAKIT
A. LUKA BERAT
-
- Bawa surat-surat yang diperlukan
- Bawa uang tunai sebagai persiapan
B. MENINGGAL
- Korban dibawa ke RS saat situasi aman 
- Bawa surat-surat yang diperlukan
K3 5.
- Tunggu hasil pemeriksaan dari RS
-
-
K3 6. PERAWATAN
-
-
K3 7. LAPORAN DAN CLAIM
K3/
Pelaksana
Serah terima tanggungjawab kepada 
atasan/mandor/subkon dari korban
Buat laporan kecelakaan, investigasi, dan 
penyelesaian korban kecelakaan pada form 
laporan kecelakaan (lampiran 3)
Hubungi keluarga korban melalui Atasan, 
Mandor, Sub kontraktor, dst
Dibawa ke Rumah Sakit dalam form daftar 
nomor penting
HASIL PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN LUKA 
BERAT
Jika kondisi korban selamat/dirawat, 
lanjutkan ke langkah 6
Jika korban meninggal lanjutkan ke langkah 8
ILUSTRASI URAIAN
Hubungi koordinator regu keamanan untuk 
tindakan awal
Untuk korban meninggal dunia hubungi RS 
yang ada dalam form daftar nomor penting 
(lampiran 2)
PENGOBATAN
P3K
AKIBAT
TERJADI
KECELAKAAN
HUBUNGI KOOR. 
KEMANAN
SELESAI
HASIL 
PEMERIKSAAN
HUBUNGI
KELUARGA KORBAN
PERAWATAN
LAPORAN & 
CLAIM
SELESAI
SURAT-SURAT:
-LAPORAN POLISI
-VISUM
-PENGAMBILAN JENAZAH
-SURAT JALAN
PENGURUSAN 
BPJSBAWA JENAZAH
PENYELESAIAN 
AKHIR
SELESAI
LUKA BERATLUKA 
RINGA
MENINGGAL1
2
3
5
6
7
9 1
1
7. L   L I
- Buat kronologis kecelakaan
-
- Pengisian form-form BPJS Ketenagakerjaan
8. PENGURUSAN SURAT-SURAT
- Buat laporan Polisi
- Minta visum dan Surat Keterangan dari RS
-
9. BAWA JENAZAH
-
K3 10. PENGISIAN FORM BPJS
MP 11. PENYELESAIAN AKHIR
- Laporan ke depnaker dan BPJS
- Penyerahan santunan ke ahli waris korban
Penginformasian kepada BPJS 
Ketenagakerjaan
Minta Surat pengambilan/membawa 
jenazah dari polisi
Jenazah dikembalikan ke keluarga dengan 
membawa surat jalan
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DAFTAR ISI KOTAK P3K 
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CHECKLIST MONITORING KOTAK P3K 
 
  
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER NO KOTAK P3K : PIC :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Safety Officer
MARET
Diperiksa Oleh,
(………………….)(………………….)
Flagman
Diisi Oleh,
OBAT/BARANG JUMLAHNO
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FORMULIR PELAPORAN KEADAAN 
DARURAT 
  
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
Banjir Ledakan
Kebakaran Dan lain -lain _____________
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Tim Tanggap Darurat HARI :
Security TANGGAL :
Damkar JAM :
Badan SAR
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK
:
Manajer Proyek Koordinator Tim Tanggap Darurat
DESKRIPSI KERUSAKAN 
LAIN-LAIN
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT KEADAAN 
DARURAT (Rupiah)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
PENANGANAN OLEH
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
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DAFTAR NOMOR DARURAT 
 
  
NO Nama Instansi Alamat No. Telp
1 PMK Surabaya Selatan Jl. Menganti-Wiyung, Surabaya 031-7523687
2 Polda Jatim Jl. Ahmad Yani, Surabaya (031) 8280748
3 Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan 1, Surabaya (031) 3523927
4 Polsekta Karang Pilang Jl. Raya Mastrip Surabaya (031) 7463528
5 RS Mitra Keluarga Waru Jl. Jend. S. Parman No. 8, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur (031) 8534333
6 PLN Surabaya Selatan Jl. Dukuh Kupang Barat XIV/6, Surabaya (031) 5670641
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RENCANA K3 KONTRAK (RK3K) PEKERJAAN 
INSTALASI STRAND GIRDER 
KEGIATAN : Pekerjaan Konstruksi Erection Girder 
Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
NOMOR : RK3K-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kegiatan : Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
Waru - Sidoarjo 
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LEMBAR PENGESAHAN 
 
KEGIATAN  :  
LOKASI  :  
 
 
Pekerjaan Instalasi Strand Girder 
Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto Seksi 1B 
 
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengguna Jasa 
 
Dibuat Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
 
Diketahui 
Oleh, 
 
 
 
 
(……………) 
 
Disetujui Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
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KEBIJAKAN K3 
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PROSEDUR PENYUSUNAN TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN 
PENGENDALIANNYA 
  
Nama Perusahaan : - →
Kegiatan : Unloading Girder →
Lokasi : Zona 3 Seksi IB →
Kekerapan Keparahan Resiko
(K) (P)  (K x P)
1 Persiapan area unloading
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
serpihan-serpihan material bangunan
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
APD : Gunakan Safety Shoes, 
Safety Gloves Petugas K3, Pelaksana
Administrative Control : 
pembersihan area diawasi oleh 
petugas K3
No
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control
Tahap Pekerjaan Bahaya Skala Prioritas Pengendalian Resiko K3 Penanggung Jawab
Isi dengan nama perusahaan jasa konstruksi yang berkaitan 
Isi dengan kegiatan pekerjaan
Isi dengan lokasi kegiatan pekerjaan berlangsung
C 3 M 2
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan identifikasi 
kemungkinan bahaya yang 
ditimbulkan berdasarkan 
tahap pekerjaan
Lakukan
pengendalian sesuai 
teori HIRARC (pilih 
salah satu yang 
sesuai) :
1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Engineering Control
4. Warning System
5. Administrative 
Control
6. APD
Kekerapan (K) : Keparahan (P) :
KEKERAPAN PENJELASAN NILAI 
Sering Sekali Bahaya yang paling sering 
terjadi 
E 
Sering Kerap terjadi tapi tidak selalu 
terjadi D 
Cukup Sering Dapat terjadi sewaktu-waktu C 
Jarang Tidak pernah terjadi dalam 
beberapa tahun B 
Tidak Pernah 
Tidak mungkin terjadi atau 
tidak pernah terjadi 
sebelumnya 
A 
 
KEPARAHAN PENJELASAN NILAI 
BENCANA Banyak korban jiwa, tidak 
dapat melanjutkan produksi 
dan kehancuran benda-benda 
5 
FATAL Kemungkinan sedikit korban 
jiwa, benda-benda hancur 4 
SERIUS Tidak ada korban jiwa, cacat 
permanen 3 
MINOR Terluka, tapi tidak cacat 
permanen 2 
BIASA Luka lecet, teriris dapat disembuhkan dengan P3K 1 
 
Keparahan (P) :
 KEPARAHAN (P) 
KEKERAPAN (K) 1 2 3 4 5 
E M M H H H 
D L M M H H 
C L M M M H 
B L L M M M 
A L L L L M 
 
Skala prioritas 
ditentukan dari hasil nilai 
risiko relatif, pekerjaan 
yang termasuk pekerjaan 
kritis dan memiliki risiko 
yang signifikan
Masukkan 
penanggungjawab untuk 
pelaksanaan 
pengendalian risiko
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IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA 
 
 
 Nama Perusahaan : -     
 Kegiatan : Instalasi Strand     
   Lokasi : Zona 3 Proyek Tol SUMO     
No 
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control 
Tahap Pekerjaan 
Bahaya Kekerapan Keparahan Risiko Skala 
Prioritas 
Pengendalian 
Risiko K3 
Penanggung 
Jawab (K) (P)  (K x P) 
1 Mobilisasi material, pekerja & alat Pekerja tertabrak kendaraan 
pengangkut strand 
        Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman 
kendaraan dengan 
pekerja, 
Petugas K3, 
Pelaksana 
    
  
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
safety vest 
  
    
  
         Administrative 
Control: diawasi 
oleh petugas K3 
  
              Substitution: 
Kecepatan 
kendaraan 
pengangkut 
material dan alat 
dikurangi 
  
2 
Perakitan dan 
perletakan 
scaffolding  
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
bahan scaffolding 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3, 
Pelaksana 
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        Administrative 
Control: Diawasi 
oleh petugas K3, 
  
3 Pemasukan strand ke dalam tendon 
Tangan pekerja 
terluka/tertusuk akibat instalasi 
strand 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3, 
Pelaksana 
      
        Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
  
    Bagian tubuh pekerja tertindih/dijatuhi strand 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3, 
Pelaksana 
4 
Untuk pemasukan 
strand tendon 1 & 
tendon 2 gunakan 
scaffolding 
Pekerja terjatuh dari atas 
scaffolding 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Body Harness 
Petugas K3, 
Pelaksana 
      
        Substitution: 
Bagian teratas 
scaffolding diberi 
safety railing 
  
5 
Pengecekan jumlah 
strand yang masuk 
pada tendon 
- 
          
  
6 
Pengecatan ujung 
strand untuk 
mempermudah 
stressing 
Bahan kimia cat terhirup 
mengganggu pernapasan 
pekerja 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
Petugas K3, 
Pelaksana 
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        Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
  
    
 Administrative Control: 
Pekerja harus konsentrasi 
diawasi oleh petugas K3 
        
    
      
        Substitution: 
Ganti dengan cat 
yang racun 
penguapannya 
rendah 
  
  
  
Bahan cat tumpah mencemari 
tanah 
        Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
gunakan cat 
secukupnya, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Petugas K3, 
Pelaksana 
      
        Substitution: 
Diberi alas, agar 
cat yang menetes 
tidak mencemari 
tanah,  
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PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 
No PERATURAN DESKRIPSI REGULASI 
UNDANG-UNDANG RI 
1 UU No 14 Tahun 1969 KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA 
2 UU No. 1 Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA 
3 UU No.24 Tahun 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
4 UU No 23 Tahun 1992 KESEHATAN 
5 UU No. 18 Tahun 1999 JASA KONSTRUKSI 
PERATURAN PEMERINTAH 
6 PP No. 50 Tahun 2012  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 
PERATURAN MENTERI 
7 
Permen 
Perburuhan 
No.7 tahun 
1964 
SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN 
8 
Permenakertra
ns N0.04 Tahun 
1980 
SYARAT SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN 
ALAT PEMADAM API RINGAN 
9 
Permenaker RI 
Per.05/MEN/19
85 
PESAWAT ANGKUT DAN ANGKAT 
10 
Permenaker RI 
Per 
04/Men/1987 
P2K3 &TATA CARA PENUNJUKAN AHLI 
KESELAMATAN KERJA 
11 
Permenaker 
No. PER-
01/MEN/1989 
KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KRAN 
ANGKAT 
12 
Permenaker RI 
No. 
03/MEN/1998 
TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN 
13 
Permenaker RI 
No.Per-
02/MEN/1982 
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM 
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA 
14 
Permenaker RI 
No.01/MEN/19
81 
KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA 
15 Permenaker No Per-
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI 
TEMPAT KERJA 
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15/MEN/VIII/2
008 
16 PermenPU No. 05 Tahun 2014 SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) 
KEPUTUSAN MENTERI 
17 
Kepmenaker 
No.99 Tahun 
2015 
SKKNI OPERATOR LAUNCHING GIRDER 
18 
SKKNI 
Kemenaker 
2015-099  
UNIT KOMPETENSI F.421120.001.01 
19 
Kepmenaker 
RI No. 333 
Tahun 1989 
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT 
KERJA 
20 
Kepmenaker 
RI 
Kep.186/MEN/
1999 
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT 
KERJA 
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SASARAN DAN PROGRAM PERUSAHAAN 
A. SASARAN UMUM 
1. Tercapainya zero accident 
2. Efisiensi penggunaan sumber daya 
3. Pencegahan environmental incident 
B. SASARAN KHUSUS 
1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. 
2. Pengembangan keahlian dan kompetensi personil K3 
C. PROGRAM 
1. Program-program untuk mencapai zero accident : 
a. Merekrut Ahli K3 Konstruksi bidang PU untuk merencanakan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Penerapannnya 
serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya. 
Penanggungjawab : Human Capital 
b. Membentuk Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai perundang-
undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penanggungjawab : 
Koordinator Safety 
2. Program-program untuk efisiensi penggunaan sumber daya : 
a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan 
perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3). Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja secara rutin 
baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar. Penanggungjawab : Human 
Capital dan Koordinator Safety 
c. Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan 
khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di tempat kerja. 
Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
3. Program-program untuk mencegah environmental incident : 
a.  Melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan melakukan berbagai 
kegiatan yang disusun dalam program konservasi. Penanggungjawab : 
Manajer Proyek 
b. Menerapkan kepatuhan lingkungan sesuai dengan peraturan dan kebijakan 
pengelolaan lingkungan. Penanggungjawab : Koordinator Safety 
c. Membangun konstruksi ramah lingkungan (green construction) dan bangunan 
ramah lingkungan (green building). Penanggungjawab : Sie Teknik 
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PROSEDUR PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 
 
 
 
 
Nama Perusahaan : -
Kegiatan : Unloading Girder
Lokasi : Zona 3, Seksi IB Proyek Tol SUMO
Uraian Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu
Indikator 
Pencapaian Monitoring
Penanggung 
Jawab
1 Persiapan area unloading
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
Area unloading diberi 
rambu keselamatan
Rambu-rambu sesuai 
standar 
-Rambu 
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan
100% sesuai 
standar yang 
berlaku
Ceklist + 
foto
Petugas K3 
dan Pelaksana
BiayaNo Uraian Pekerjaan Pengendalian Resiko
SASARAN KHUSUS PROGRAM
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan 
pengendalian risiko 
dari HIRARC
Diisi uraian dari 
sasaran khusus 
yang ingin dicapai 
terhadap
pengendalian 
risiko 
Tolok ukur 
merupakan ukuran 
yang bersifat 
kualitatif
ataupun kuantitatif 
terhadap 
pencapaian 
sasaran
Diisi sumber daya 
yang diperlukan 
untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran yang 
hendak dicapai
Diisi jangka 
waktu yang 
ditetapkan untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran khusus 
yang hendak 
dicapai.
Indikator 
pencapaian adalah 
ukuran 
keberhasilan
pelaksanaan 
program.
Diisi bentuk-
bentuk monitoring 
yang dilaksanakan 
dalam
rangka 
memastikan 
bahwa pencapaian 
sasaran dipenuhi
sepanjang waktu 
Penanggu
ng jawab 
pelaksana 
program
Diisi biaya 
kebutuhan 
pelaksanaan 
program
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 Nama 
Perusahaan 
: -        
  Kegiatan : Instalasi Strand        
 Lokasi : Zona 3 Proyek 
Tol SUMO 
       
 
No Uraian Pekerjaan 
Pengendalian 
Risiko 
SASARAN KHUSUS PROGRAM 
Biaya 
Uraian  Tolok Ukur Sumber Daya 
Jangka 
Waktu 
Indikator 
Pencapaian 
Monitori
ng 
Penanggun
g Jawab 
1 
Mobilisasi 
material, 
pekerja & alat 
Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman kendaraan 
dengan pekerja, 
Desain jarak 
aman pada alat 
berat atau 
kendaraan 
Jarak aman 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
instruksi 
Kerja 
Petugas 
K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
    
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
safety vest 
Seluruh 
pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes 
dan Safety 
Gloves, helm 
proyek dan 
safety vest 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
Safety Vest 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
Substitution: 
Kecepatan 
kendaraan 
pengangkut 
material dan alat 
dikurangi 
Kendaraan 
yang masuk 
area setting 
harus 
mengurangi 
kecepatan 
kendaraan 
sesuai 
ketentuan 
Kecepatan 
kurang dari 
15km/jam 
-Petugas K3 Saat 
mobilisas
i 
Kecepatan 
seluruh 
kendaraan 
yang masuk 
area setting 
<15kmjam  
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas 
K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
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2 
Perakitan dan 
perletakan 
scaffolding  
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh 
pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet dan 
Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
3 
Pemasukan 
strand ke dalam 
tendon 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh 
pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet dan 
Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x 
sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh 
pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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4 
Untuk 
pemasukan 
strand tendon 1 
& tendon 2 
gunakan 
scaffolding 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Body Harness 
Seluruh 
pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet, body 
harness dan 
Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
body harness 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
Substitution: 
Bagian teratas 
scaffolding 
diberi safety 
railing 
Pemberian 
safety railing 
pada sekeliling 
bagia atas 
scaffolding 
-Jumlah 
Safety railing 
yang 
terpasang 
-Safety 
railing 
-Pekerja 
sesuai 
kebutuhan 
Saat 
perakitan 
scaffoldin
g 
Terpasang 
sesuai 
standar dan 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
instruksi 
Kerja + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x 
sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
5 
Pengecekan 
jumlah strand 
yang masuk 
pada tendon 
- - - - - - - - 
- 
6 
Pengecatan 
ujung strand 
untuk 
mempermudah 
stressing 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
Seluruh 
pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, helm 
proyek, 
masker dan 
Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x 
sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
Substitution: 
Ganti dengan 
cat yang racun 
penguapannya 
rendah 
Penggantian 
bahan cat 
dengan cat 
rendah racun 
penguapan 
Pekerja 
menggunakan 
cat dengan 
bahan rendah 
racun 
Cat rendah 
racun 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Cat rendah 
racun 
tersedia 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox meeting 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x 
sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
Administrative 
Control: 
Gunakan cat 
secukupnya, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pastikan 
volume cat 
tidak 
berlebihan 
Volume cat 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Pelaksana  Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Volume 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    
Substitution: 
Diberi alas, agar 
cat yang 
menetes tidak 
mencemari 
tanah,  
Pemberian alas 
plastik untuk 
mencegah 
bahan cat tidak 
menyentuh 
tanah langsung 
Pekerja 
mengecat 
diatas alas 
plastik 
-Alas plastik 
-Pekerja 
sesuai 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Alas plastik 
tersedia 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Unloading Girder Pekerjaan Utama
Pembersihan Area Unloading 
Perapihan Stack PCI Girder
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Unloading Girder
2 Setting Girder Pekerjaan Utama
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Menutup tulangan overlap/menonjol dengan pengaman.
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Setting Girder
3 Instalasi Strand Pekerjaan Utama
Pemberian alas pada area pengecatan strand
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Safety Railing pada scaffolding
Pendatangan cat rendah racun
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Instalasi Strand
4 Stressing Girder Pekerjaan Utama
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemberian alas pada area stressing girder
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Stressing Girder
No Uraian Pekerjaan Pengendalian K3 Maret 2015
125 
 
 
5 Patching & Grouting Pekerjaan Utama
Perapihan tumpukan material Patching & Grouting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pemberian alas pada area Patching dan Grouting
Pendatangan Trowel Kayu
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
6 Erection Girder dengan launcher Pekerjaan Utama
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan safety net
Pemasangan rambu-Rambu penutupan lalu lintas
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
7 Safety Induction
8 Pelatihan K3
9 Simulasi K3
126 
 
 
 
ORGANISASI K3 
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URAIAN TUGAS WEWNANG DAN 
TANGGUNG JAWAB 
No Nama Jabatan Tugas Wewenang Tanggung 
Jawab 
1 Purwanto Safety 
Koordin
ator 
1. Memimpin semua 
rapat pleno 
ORGANISASI K3 
ataupun menunjuk 
anggota untuk 
memimpin rapat 
pleno 
ORGANISASI K3. 
2. Menentukan 
langkah dan 
kebijakan demi 
tercapainya 
pelaksanaan 
program-program 
ORGANISASI K3 
3. Mengawasi dan 
mengevaluasi 
program-program 
K3 di Perusahaan. 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
safety 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
atas 
program-
program 
kerja 
ORGANI
SASI K3 
dan 
pelaksana
annya 
kepada 
Direksi. 
2. Bertanggu
ngjawab 
atas 
pelaksana
an K3 di 
Perusahaa
n ke 
Dinas/Inst
ansi 
terkait 
melalui 
Pimpinan 
Perusahaa
n 
 
2 Andik 
Kurniawan 
Safety 
Officer 
1. Membuat undangan 
dan notulen rapat 
ORGANISASI K3. 
2. Mengelola 
administrasi surat-
surat ORGANISASI 
K3. 
3. Melaksanakan 
pencatatan rekaman-
rekaman K3. 
 
1. Memberika
n 
bantuan/sar
an yang 
diperlukan 
oleh seksi- 
seksi 
lainnya 
demi 
suksesnya 
program-
program K3 
1. Bertanggu
ngjawab 
atas 
laporan ke 
Dinas/Inst
ansi 
terkait 
mengenai 
hal- hal 
yang 
bersangku
tan 
dengan 
kondisi 
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dan 
tindakan 
bahaya di 
tempat 
kerja 
2. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
3 Moh. 
Andreas 
Koordin
ator 
Flagman 
1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator Safety 
atas kegiatan yang 
telah dilaksanakan 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
flagman 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
4 M. Syafi’I,  
 
Flagman 1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator 
Flagman atas 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan 
3. Melaksanakan tugas 
sebagai penanganan 
keadaan darurat dan 
P3K di lapangan 
1. Melaksanak
an prosedur 
keadaan 
darurat 
apabila 
terjadi 
keadaan 
darurat 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
Koordinat
or 
Flagman 
5 Anom 
Hadi 
6 Carto 
7 Prayuda 
8 Yahya 
9 Ragil 
10 Siswanto 
11 Usman 
12 Shoim 
13 Rizal 
Yuliandri 
14 Totok 
15 Jumadi 
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PROSEDUR PELATIHAN K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara pengadaan 
pelatihan K3 Perusahaan. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan. 
C. REFERENSI 
3. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
4. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
5. Safety Officer wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan 
berdasarkan struktur organisasi, bahaya dan risiko K3 serta kompetensi yang 
dibutuhkan yang terkandung dalam suatu pekerjaan. 
6. Human Capital wajib memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan K3 sebagaimana 
mestinya. 
E. PROSEDUR 
1. Persiapan Data. 
1.1. Struktur Organisasi Perusahaan. 
1.2. Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3. 
1.3. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 
Lainnya. 
1.4. Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja. 
1.5. Hasil Partisipasi dan Konsultasi K3 tenaga kerja maupun pihak luar. 
1.6. Data-data lain yang relevan (hasil audit, pengukuran, dsj). 
2. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3. 
2.1. Safety Officer melakukan identifikasi pelatihan K3 berdasarkan data-
data di atas. 
2.2. Safety Officer menentukan jadwal (target) dan penyelenggara 
pelaksanaan pelatihan K3. 
2.3. Hasil identifikasi pelatihan K3 didokumentasikan di formulir 
identifikasi pelatihan K3 (L-PL-01). 
2.4. Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal apabila identifikasi pelatihan 
K3 sudah diperiksa oleh Ketua P2K3 dan disetujui oleh Pimpinan 
Perusahaan. 
 
3. Pelaksanaan Pelatihan K3. 
3.1. Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan K3. 
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3.2. Pelaksanaan Pelatihan K3 difasilitasi oleh Human Capital. 
3.3. Safety Officer dan Human Capital mencatat semua peserta yang hadir 
dalam formulir daftar hadir peserta pelatihan K3 (lampiran 5). 
3.4. Pelaksanaan Pelatihan K3 didokumentasikan oleh Human Capital dan 
Safety Officer. 
4. Laporan Pelatihan K3. 
Safety Officer membuat laporan pelaksanaan pelatihan K3 dengan mengisi 
formulir daftar hadir pelatihan (L-PL-02) yang kemudian disahkan dengan 
tanda tangan coordinator safety dan manajer proyek. 
F. LAMPIRAN 
1. Formulir Identifikasi Pelatihan K3 (L-PL-01). 
2. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3 (L-PL-02). 
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No : L-PL-01 Tanggal : 
DAFTAR IDENTIFIKASI PELATIHAN 
 
 
 
 
 
 
W
or
ks
ho
p
Ba
ng
un
an
1
Sistem Manajemen 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja
√ √ √ P2K3
2 Dasar-Dasar K3 dan 
Penerapannya √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 Perwakilan 
bertahap
3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 & 
HRD
Perwakilan 
bertahap
4 Penanggulangan Keadaan 
Darurat √ √ √ √ √ √ √
P2K3 & Unit 
Tanggap Darurat
Perwakilan 
bertahap
No Judul Pelatihan
Organisasi Perusahaan
Jadwal Realisasi
Teknik
Q
C
Q
A Keterangan
SH
E
U
ni
t T
an
gg
ap
 
D
ar
ur
at
H
R
D
Pe
la
ks
an
a
Penyelenggara
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : L-PL-02 Tanggal : 
DAFTAR HADIR PELATIHAN K3 
 
 
  
Materi Pelatihan :
Pemateri :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Diperiksa Oleh,
....................................................................................
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PROSEDUR KOMUNIKASI INFORMASI K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara komunikasi 
mengenai informasi K3. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan termasuk cabang. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
Safety Officer wajib memastikan bahwa informasi K3 dapat dikomunikasikan secara 
benar dan efektif. 
E. PROSEDUR 
1. Jenis Komunikasi K3. 
1.1. Komunikasi Umum. 
a. Dapat berupa informasi umum (pengumuman/pemberitahuan). 
b. Dapat berupa informasi bahaya (menggunakan rambu, label/tanda, 
lampu/cahaya, suara maupun bel/alarm). 
c. Informasi K3 lainnya secara umum. 
1.2. Komunikasi Khusus. 
a. Dapat berupa informasi khusus ditujukan kepada suatu personel, 
unit/bagian berupa surat, penyampaian hasil laporan dan media/jenis 
lain yang relevan dan efektif. 
2. Jenis Informasi K3. 
2.1. Informasi Internal. 
a. Komitmen Perusahaan terhadap Penerapan K3 di tempat kerja 
(Kebijakan K3). 
b. Program-program yang berkaitan dengan Penerapan K3 di tempat 
kerja. 
c. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat 
kerja. 
d. Prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja serta 
material/bahan/alat/mesin yang digunakan dalam proses kerja. 
e. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. 
f. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. 
g. Perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. 
h. Perubahan-perubahan manajemen Perusahaan yang mempengaruhi 
penerapan K3 di tempat kerja, dsb. 
i.  
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2.2. Informasi Eksternal. 
a. Untuk Kontraktor yang bekerja di wilayah Perusahaan. 
1. Sistem Manajemen K3 kontraktor individual. 
2. Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. 
3. Kinerja K3 kontraktor. 
4. Daftar kontraktor lain di tempat kerja. 
5. Hasil pemeriksaan dan pemantauan. 
6. Tanggap Darurat. 
7. Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan 
perbaikan dan tindakan pencegahan. 
8. Persyaratan komunikasi harian, dsb. 
b. Untuk Tamu, Pengunjung, Pemasok, dan Masyarakat di wilayah 
Perusahaan. 
1. Persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu. 
2. Prosedur evakuasi darurat. 
3. Aturan lalu lintas di tempat kerja. 
4. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan. 
5. APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan di tempat kerja. 
3. Media Komunikasi K3. 
a. Papan Informasi/Pengumuman K3. 
b. Surat-menyurat, memo, dsj. 
c. Email dan internet. 
d. Pengeras Suara. 
e. Rambu-rambu dan tanda bahaya K3. 
f. Label-label K3. 
g. Bel/Alarm/Lampu Bahaya. 
h. Media lain yang relevan dan efektif. 
4. Pelaksanaan Komunikasi K3. 
4.1. Safety Officer menilai jenis komunikasi dan informasi K3 yang perlu dan 
wajib disampaikan sesuai jenis komunikasi dan informasi K3 di atas (lihat 
Prosedur No 1 dan 2 di atas). 
4.2. Safety Officer menilai media komunikasi yang tepat dan efektif untuk 
menyampaikan informasi K3 (lihat Prosedur No 3 di atas). 
4.3. Safety Officer mendokumentasikan hasil komunikasi sebagia arsip jika 
media komunikasi berupa media komunikasi visual dan korespodensi 
(surat-menyurat, memo, dsj). 
4.4. Apabila terdapat perubahan ataupun pembaruan informasi K3, maka Safety 
Officer berkewajiban untuk mengkomunikasikan informasi K3 versi 
terbaru/paling benar dan relevan. 
 
5. Seluruh prosedur informasi dan komunikasi K3 diaplikasikan pada prosedur 
pengendalian K3 (PRO-K3-01) sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
aktivitas pekerjaan 
6. Umpan Balik dan Tanggapan. 
6.1. Semua personil dapat memberikan tanggapan ataupun umpan balik yang 
135 
 
relevan terhadap segala macam jenis informasi K3 yang dikomunikasikan. 
6.2. Penyampaian umpan balik dapat dilakukan melalui email resmi P2K3 dan 
Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01). 
6.3. Safety Officer wajib menindak lanjuti dan mencatat setiap tanggapan dan 
umpan balik relevan yang diterima. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-01) 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01) 
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No : L-KOM-01 Tanggal : 
FORMULIR PARTISIPASI DAN KONSULTASI 
K3 
 
  
Jenis Pesan : Partisipasi K3 Konsultasi K3 Tanggal :
No : Jabatan :
Nama : Bagian :
NIK :
Perusahaan/ Instansi/Alamat (jika berasal dari luar perusahaan) :
Judul/Subyek
Uraian Masalah
Usulan/Masukan
Catatan (diisi petugas)
Mengetahui,
..........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : PRO-K3-01 Tanggal : 
PROSEDUR PENGENDALIAN K3 
PEKERJAAN INSTALASI STRAND 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada seluruh aktivitas pekerjaan Instalasi Strand 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Instalasi Strand pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 
Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety    
E. PROSEDUR 
1. Pra-Aktivitas Instalasi Strand 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Instalasi Strand harus 
dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
1.2. Izin Kerja K3 
1.3. Pembersihan Area Unloading  
1.4. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
1.5. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
2. Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
2.2. Inspeksi K3 
3. Perakitan dan Peletakkan Scaffolding 
3.1. Pemasangan safety rail pada scaffolding 
3.2. Pemenuhan Surat Izin 
3.3. Pengecekan Fisik  
3.4. Pengawasan dari Petugas K3 
3.5. Inspeksi K3 
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4. Pemasukan Strand ke Dalam Tendon  
4.1. Pengawasan dari Petugas K3 
4.2. Inspeksi K3 
5. Pengecatan Ujung Strand  
5.3. Pengawasan dari Petugas K3 
5.4. Inspeksi K3 
6. Pasca Aktivitas 
6.2. Laporan yang terdiri atas: 
a. Laporan harian  
b. Laporan bulanan  
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Instruksi Kerja K3 Tiap Aktivitas Pekerjaan Instalasi Strand 
2. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu 
K3 (L-K3-01) 
3. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
4. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
5. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
6. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
7. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
8. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
G.  Lampiran 
1. Instruksi Kerja K3 Pra-Aktivitas Instalasi Strand (IK-K3-INS-01) 
2. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat (IK-
K3-INS-02) 
3. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Perakitan dan Peletakkan Scaffolding (IK-K3-
INS-03) 
4. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pemasukkan Strand ke Dalam Tendon (IK-K3-
INS-04) 
5. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengecatan Ujung Strand (IK-K3-INS-05) 
6. Instruksi Kerja K3 Pasca Aktivitas Instalasi Strand (IK-K3-INS-06) 
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No : (IK-K3-U-01) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PRA-AKTIVITAS 
INSTALASI STRAND 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada sebelum seluruh aktivitas pekerjaan Instalasi Strand dilaksanakan 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Instalasi Strand pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Instalasi Strand harus 
dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
Setiap hari sebelum melaksanakan pekerjaan Instalasi Strand, wajib 
dilakukan Toolbox Meeting yang dilaksanakan oleh Flagman Bersama 
Petugas Pelaksana untuk menginformasikan kepada seluruh pekerja 
mengenai : 
a. Teknis pelaksanaan dan target 
b. Risiko dan identifikasi bahaya yang ada dalam pekerjaan 
c. Metode Kerja 
Seluruh pekerja wajib mengikuti Toolbox Meeting dan akan direkam oleh 
Flagman melalui daftar hadir Toolbox Meeting (L-K3-07) dan dokumentasi 
foto sebagai bentuk pelaporan. 
1.2. Izin Kerja K3 
Sebelum pekerjaan Instalasi Strand dilakukan petugas K3 diharuskan 
mengisi Surat Izin K3 (L-K3-02) yang diisi sesaat setelah pelaksanaan 
Toolbox Meeting. Izin pekerjaan diberikan apabila validasi izin kerja 
diberikan, tetapi apabila tidak diberikan maka pekerjaan Instalasi Strand 
tidak boleh dilakukan. Surat izin kerja K3 disahkan dengan tanda tangan 
dari flagman dan pelaksana. 
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1.3. Pembersihan Area Unloading  
Dilakukan pada area Stockyard yaitu pada STA 11+800 hingga STA 
11+960 seperti pada gambar area unloading (L-K3-01). Material-material 
yang dapat membahayakan pekerja seperti serpihan kayu, paku, baut, dsb 
dibersihkan oleh Flagman. 
1.4. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
Rambu-rambu dipasang pada tempat yang ditentukan pada gambar (L-K3-
01) pada Berikut adalah rambu-rambu K3 yang harus dipasang: 
a. Rambu bahaya terjatuh 
b. Rambu instruksi memakai APD 
c. Rambu bahaya barang terjatuh dari atas 
d. Rambu hati-hati tangan terjepit 
e. Rambu hati-hati tersandung 
f. Rambu bahaya bahan kimia 
g. Rambu batas kecepatan kendaraan 
h. Rambu peringatan jarak aman alat berat 
i. Rambu jalur evakuasi 
Pemasangan rambu-rambu K3 direkam oleh petugas K3 melalui Surat Izin 
K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
beserta dokumentasi foto yang disahkan dengan tandatangan sebagai 
bentuk pelaporan. 
1.5. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
Petugas K3 yang bertugas wajib mengarahkan seluruh pekerja untuk 
memakai APD yang telah ditendtukan. APD yang dipakai pada aktivitas ini 
adalah : 
a. Safety Helmet/Helm Proyek 
b. Safety Vest/Rompi 
c. Safety Gloves/Sarung Tangan 
d. Safety Shoes/Sepatu Proyek 
e. Safety Mask/Masker 
f. Body Harness 
Seluruh pekerja wajib memakai APD yang ditentukan akan direkam oleh 
petugas K3 melalui Surat Izin K3 (L-K3-02), dan formulir data serah 
terima APD (L-K3-06) kemudian disahkan dengan tandatangan sebagai 
bentuk pelaporan. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Instalasi Strand 
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G. LAMPIRAN 
1. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu K3 
(L-K3-01) 
2. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
3. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
4. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
 
 
No : (IK-K3-U-02) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
MOBILISASI MATERIAL, PEKERJA DAN 
ALAT BERAT 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas mobilisasi material, pekerja dan alat berat 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Instalasi Strand pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Instalasi Strand. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Instalasi Strand 
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G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-U-03) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PERAKITAN DAN PELETAKKAN 
SCAFFOLDING 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian 
K3 pada aktivitas perakitan dan peletakkan scaffolding 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Instalasi Strand pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana 
  
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemasangan Safety Railing Pada Scafolding 
Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memasang safety 
railing pada sekeliling bagian atas scaffolding yang ditunjukkan pad 
gambar berikut: 
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1.2. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-
surat izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.3. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari 
alat berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin 
K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
 
2. Pada setelah aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi 
seluruh pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu 
mengenakan APD yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan . Inspeksi dilakukan 
oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Instalasi Strand 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-U-04) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PEMASUKKAN STRAND KE DALAM 
TENDON 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pemasukkan strand ke dalam tendon  
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Instalasi Strand pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Instalasi Strand. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Instalasi Strand 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-U-05) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PENGECATAN UJUNG STRAND 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengecatan ujung strand. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan  pada Proyek Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Instalasi Strand. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan  
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-U-06) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PASCA AKTIVITAS 
PEKERJAAN UNLOADING 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
setelah seluruh aktivitas pekerjaan Instalasi Strand dilaksanakan. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Instalasi Strand pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana 
   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Laporan 
Laporan diisi setelah/pasca proses pekerjaan Instalasi Strand. Laporan diisi 
oleh flagman dengan melakukan perekaman melalui laporan kecelakaan 
harian dan laporan kecelakaan bulanan : 
a. Laporan harian dilakukan setiap hari setelah proses pekerjaan Instalasi 
Strand selesai dengan mengisi formulir laporan kecelakaan harian pada 
(L-K3-04). Apabila tidak terjadi kecelakaan maka formulir dapat 
dikosongkan dan langsung ditandatangani oleh flagman, Safety Officer 
dan Koordinator Safety 
b. Laporan bulanan dilakukan setiap akhir bulan sebagai rekapan total 
dari jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 (satu) bulan pada 
pekerjaan Instalasi Strand. Laporan dilakukan dengan mengisi 
formulir laporan bulanan (L-K3-05) yang diisi oleh Safety Officer yang 
kemudian ditandatangani oleh Koordinator Safety dan disetujui oleh 
Manajer Proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Instalasi Strand 
G. LAMPIRAN 
1. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
2. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
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Nomor : L-K3-01 Tanggal Dibuat : 
GAMBAR AREA STOCKYARD, SAFETY 
EVACUATION ROUTES DAN PEMASANGAN 
RAMBU K3 
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Nomor : L-K3-02 Tanggal Dibuat : 
SURAT IZIN K3 
 
 
 
 
 
Nomor : Tanggal :
A. SUB PEKERJAAN
*Centang (✓ ) pekerjaan yang di akan diberi izin
B. INFORMASI PEKERJAAN
Pekerjaan :
Lokasi : Teknik :
Zona : Pelaksana :
Nama Pelaksana : QA & QC :
Telp Pelaksana : Operator Alat Berat :
Nama Petugas K3 : Tukang :
Telp Petugas K3 : Lainnya :
C. PRASYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
[  ] Sertifikat kelayakan alat berat
[  ] Surat izin operasi alat berat
[  ] Surat izin operator crane 
[  ] Surat kelayakan sling crane 
[  ] …
*Centang (✓ ) surat-surat yang terpenuhi
D. PRASYARAT ALAT KESELAMATAN
[   ] Safety Helmet [   ] ... [   ] Rambu bahaya terjatuh [   ] ...
[   ] Sarung Tangan [   ] ... [   ] Rambu instruksi penggunaan APD [   ] ...
[   ] Safety Vest [   ] ... [   ] Rambu bahaya material terjatuh [   ] ...
[   ] Safety Shoes [   ] ... [   ] Rambu bahaya bahan kimia [   ] ...
[   ] Body Harness [   ] ... [   ] Rambu batas kecepatan kendaraan [   ] ...
[   ] Safety Mask [   ] ... [   ] Rambu Peringatan Jarak Aman [   ] ...
*Centang (✓ ) APD dan APK yang telah dipenuhi
F. VALIDASI IZIN KERJA
*) Coret salah satu
Mulai Pukul : WIB
Selesai Pukul : WIB
Diperiksa
Flagman 
Nama :
Tanggal :
Mengetahui
Pelaksana
Nama :
Tanggal :
Unloading Girder
[   ]
Setting Girder Instalasi Strand Stressing Girder Patching & Grouting Launching Girder
[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Jumlah
(……………………………)
(……………………………)
IZIN DIBERIKAN/DIBATALKAN*
Alat Pelindung Diri Alat Perlengkapan Keselamatan
Daftar Pekerja
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Nomor : L-K3-03 Tanggal Dibuat : 
INSPEKSI K3 HARIAN 
 
  
JENIS PEKERJAAN :
LOKASI :
Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :
………………….. …………………
Ahli K3 Kontruksi Manajer Proyek
OK Tdk OK
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Lantai kerja bersih dari material yang membahayakan
2 Jalur jalan bebas dari halangan benda-benda berbahaya
3 Rambu-rambu K3 sudah terpasang pada tempatnya
4 Toolbox meeting dilaksanakan dengan baik
5 Pekerja memakai helm proyek dengan benar
6 Pekerja memakai sarung tangan dengan benar
7 Pekerja memakai rompi keselamatan dengan benar
8 Pekerja memakai sepatu proyek dengan benar
9 Pekerja memakai body harness dengan benar pada pekerjaan di ketinggian
10 Seluruh pekerja telah diberikan APD yang sesuai
11 Surat Izin Crane tersedia
12 Surat Izin Operator Crane tersedia
13 Peralatan / alat berat dalam kondisi baik/layak operasi
14 Surat izin sling tersedia
B. PELAKSANAAN UMUM
1 Pekerja melakukan sesuai metode kerja
2 Pekerja mengoperasikan alat berat/mesin sesuai dengan persyaratan
3 Pengunaan cat tidak berlebihan
4 Ada jarak aman antara alat berat dan pekerja
5 Flagman mengawasi pekerja tetap memakai APD 
6 Flagman mengawasi pekerja agar tetap konsentrasi dalam bekerja
7 Flagman sudah mengisi laporan kecelakaan harian
CATATAN :
1
2
3 Apabila terdapat status yang Tidak OK, kolom catatan/saran wajib diisi untuk saran pengendalian selanjutnya
Tgl : Tgl :
…………………….. …………………….
STATUSURAIAN / CATATAN / SKET Catatan/Saran
Periksa dan perhatikan semua sesuai dengan prosedur pengendalian K3, lampiran beserta dokumen yang berkaitan.
Beri tanda centang (✓) pada kolom Status
Tgl :
UNLOADING GIRDER
ZONA 3 SEKSI 1B
NO.
Koordinator Flagman Safety Officer
Diajukan Oleh,   Diperiksa Oleh,   Disetujui Oleh,
………………...……
Koordinator Safety
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Nomor : L-K3-04 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN HARIAN 
 
 
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
*Centang (✓ ) keadaan yang dihadapi
Banjir Ledakan
Kebakaran Lain-lain …
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Pemadam Kebakaran HARI :
Evakuasi TANGGAL :
Damkar JAM :
P3K
Keamanan
Komunikasi
*Centang (✓ ) unit yang menangani
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK*
*) Coret salah satu
:
Nama    : Nama    : Nama    :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
(………………………..) (…………………………………..)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
UNITPENANGANAN OLEH
Manajer Proyek Ketua Unit Tanggap Darurat
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT 
KEADAAN DARURAT (Rupiah)
DESKRIPSI KERUSAKAN
LAIN-LAIN
(…………………………………..)
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Nomor : L-K3-05 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN BULANAN 
 
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A  Jumlah pekerja rata-rata per hari
B  KECELAKAAN KERJA
 (yang menyebabkan hilangnya jam kerja)
1  Meninggal Dunia
2  Cacat Permanen Total
3  Cacat Permanen Sebagian
4  Tidak mampu bekerja sementara
J u m l a h    B
C  KECELAKAAN KERJA ( RINGAN )
 (yang tidak menyebabkab hilangnya jam kerja)
1  Kondisi Lingkungan Kerja Hujan/Lembab
2  Kena Paku
3  Kejatuhan Batu
4 Tergelincir
5 Terpeleset
6 Kena Aliran Listrik
7 Terkena Palu
8 Tumpahan Oli Bekas
9 Kayu Bekisting/Balok Berserakan
J u m l a h    C
J u m l a h   B + C
Surabaya,………………………………
Diisi oleh ,  Diperiksa , Disetujui Oleh ,
      
(……………………………………………..)
Safety Officer Koordinator Safety Manajer Proyek
(……………………………………………..) (……………………………………………..)
Uraian
Bulan : Maret
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Nomor : L-K3-06 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR SERAH TERIMA APD 
  
 
LOKASI : STOCKYARD PCI GIRDER KETENTUAN :
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER 1. APD harus digunakan sesuai fungsinya
HARI/TGL : - 2. Selama masa pakai, APD menjadi tanggung jawab penuh pemakai
3. APD yang rusak karena bekerja, dapat diganti setelah ada laporan kerusakan yang disetujui oleh petugas K3/Flagman
4. APD yang hilang sebelum masa pakainya habis, pemakai harus melengkapinya sendiri, masa pakai APD
5. APD yang rusak sebelum masa pakai habis bukan karena bekerja, pemakai harus melengkapinya sendiri
6. Ketentuan tambahan terkait penggunaan APD dapat diterbitkan oleh Safety Officer
Seluruh ketentuan ini harus difahami oleh setiap pemakai dan pemberi APD sebelum serah terima.
  
DIBERIKAN TGL KETERANGAN
TGL KEMBALI HELM SEPATU & UKURAN LAIN-LAIN (Kembali /Rusak/Hilang,dll)
Diisi Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
(……………………...……..) (……………………...……..) (……………………...……..)
Flagman Safety Officer Koordinator Safety
JUMLAH APDNO NAMA JABATAN NO-TELP PARAF
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Nomor : L-K3-07 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR HADIR TOOLBOX 
MEETING 
 
 
  
Pekerjaan :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
..........................................
Pelaksana
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PROSEDUR KESIAPSIAGAAN DAN 
TANGGAP DARURAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIC
K3 1. LUKA RINGAN
- Korban disembuhkan dengan P3K
2. LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA
-
- Regu keamanan mengamankan TKP
-
K3 3. HUBUNGI KELUARGA
-
K3 4. BAWA KORBAN KE RUMAH SAKIT
A. LUKA BERAT
-
- Bawa surat-surat yang diperlukan
- Bawa uang tunai sebagai persiapan
B. MENINGGAL
- Korban dibawa ke RS saat situasi aman 
- Bawa surat-surat yang diperlukan
K3 5.
- Tunggu hasil pemeriksaan dari RS
-
-
K3 6. PERAWATAN
-
-
K3 7. LAPORAN DAN CLAIM
K3/
Pelaksana
Serah terima tanggungjawab kepada 
atasan/mandor/subkon dari korban
Buat laporan kecelakaan, investigasi, dan 
penyelesaian korban kecelakaan pada form 
laporan kecelakaan (lampiran 3)
Hubungi keluarga korban melalui Atasan, 
Mandor, Sub kontraktor, dst
Dibawa ke Rumah Sakit dalam form daftar 
nomor penting
HASIL PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN LUKA 
BERAT
Jika kondisi korban selamat/dirawat, 
lanjutkan ke langkah 6
Jika korban meninggal lanjutkan ke langkah 8
ILUSTRASI URAIAN
Hubungi koordinator regu keamanan untuk 
tindakan awal
Untuk korban meninggal dunia hubungi RS 
yang ada dalam form daftar nomor penting 
(lampiran 2)
PENGOBATAN
P3K
AKIBAT
TERJADI
KECELAKAAN
HUBUNGI KOOR. 
KEMANAN
SELESAI
HASIL 
PEMERIKSAAN
HUBUNGI
KELUARGA KORBAN
PERAWATAN
LAPORAN & 
CLAIM
SELESAI
SURAT-SURAT:
-LAPORAN POLISI
-VISUM
-PENGAMBILAN JENAZAH
-SURAT JALAN
PENGURUSAN 
BPJSBAWA JENAZAH
PENYELESAIAN 
AKHIR
SELESAI
LUKA BERATLUKA 
RINGA
MENINGGAL1
2
3
5
6
7
9 1
1
7. L   L I
- Buat kronologis kecelakaan
-
- Pengisian form-form BPJS Ketenagakerjaan
8. PENGURUSAN SURAT-SURAT
- Buat laporan Polisi
- Minta visum dan Surat Keterangan dari RS
-
9. BAWA JENAZAH
-
K3 10. PENGISIAN FORM BPJS
MP 11. PENYELESAIAN AKHIR
- Laporan ke depnaker dan BPJS
- Penyerahan santunan ke ahli waris korban
Penginformasian kepada BPJS 
Ketenagakerjaan
Minta Surat pengambilan/membawa 
jenazah dari polisi
Jenazah dikembalikan ke keluarga dengan 
membawa surat jalan
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DAFTAR ISI KOTAK P3K 
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CHECKLIST MONITORING KOTAK P3K 
 
  
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER NO KOTAK P3K : PIC :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Safety Officer
MARET
Diperiksa Oleh,
(………………….)(………………….)
Flagman
Diisi Oleh,
OBAT/BARANG JUMLAHNO
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FORMULIR PELAPORAN KEADAAN 
DARURAT 
  
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
Banjir Ledakan
Kebakaran Dan lain -lain _____________
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Tim Tanggap Darurat HARI :
Security TANGGAL :
Damkar JAM :
Badan SAR
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK
:
Manajer Proyek Koordinator Tim Tanggap Darurat
DESKRIPSI KERUSAKAN 
LAIN-LAIN
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT KEADAAN 
DARURAT (Rupiah)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
PENANGANAN OLEH
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
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DAFTAR NOMOR DARURAT 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
NO Nama Instansi Alamat No. Telp
1 PMK Surabaya Selatan Jl. Menganti-Wiyung, Surabaya 031-7523687
2 Polda Jatim Jl. Ahmad Yani, Surabaya (031) 8280748
3 Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan 1, Surabaya (031) 3523927
4 Polsekta Karang Pilang Jl. Raya Mastrip Surabaya (031) 7463528
5 RS Mitra Keluarga Waru Jl. Jend. S. Parman No. 8, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur (031) 8534333
6 PLN Surabaya Selatan Jl. Dukuh Kupang Barat XIV/6, Surabaya (031) 5670641
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RENCANA K3 KONTRAK (RK3K) PEKERJAAN 
STRESSING GIRDER 
KEGIATAN : Pekerjaan Konstruksi Erection Girder 
Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
NOMOR : RK3K-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kegiatan : Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
Waru - Sidoarjo 
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LEMBAR PENGESAHAN 
 
KEGIATAN  :  
LOKASI  :  
 
 
Pekerjaan Stressing Girder 
Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto Seksi 1B 
 
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengguna Jasa 
 
Dibuat Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
 
Diketahui 
Oleh, 
 
 
 
 
(……………) 
 
Disetujui Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
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KEBIJAKAN K3 
 
 
162 
 
PROSEDUR PENYUSUNAN TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN 
PENGENDALIANNYA 
  
Nama Perusahaan : - →
Kegiatan : Unloading Girder →
Lokasi : Zona 3 Seksi IB →
Kekerapan Keparahan Resiko
(K) (P)  (K x P)
1 Persiapan area unloading
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
serpihan-serpihan material bangunan
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
APD : Gunakan Safety Shoes, 
Safety Gloves Petugas K3, Pelaksana
Administrative Control : 
pembersihan area diawasi oleh 
petugas K3
No
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control
Tahap Pekerjaan Bahaya Skala Prioritas Pengendalian Resiko K3 Penanggung Jawab
Isi dengan nama perusahaan jasa konstruksi yang berkaitan 
Isi dengan kegiatan pekerjaan
Isi dengan lokasi kegiatan pekerjaan berlangsung
C 3 M 2
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan identifikasi 
kemungkinan bahaya yang 
ditimbulkan berdasarkan 
tahap pekerjaan
Lakukan
pengendalian sesuai 
teori HIRARC (pilih 
salah satu yang 
sesuai) :
1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Engineering Control
4. Warning System
5. Administrative 
Control
6. APD
Kekerapan (K) : Keparahan (P) :
KEKERAPAN PENJELASAN NILAI 
Sering Sekali Bahaya yang paling sering 
terjadi 
E 
Sering Kerap terjadi tapi tidak selalu 
terjadi D 
Cukup Sering Dapat terjadi sewaktu-waktu C 
Jarang Tidak pernah terjadi dalam 
beberapa tahun B 
Tidak Pernah 
Tidak mungkin terjadi atau 
tidak pernah terjadi 
sebelumnya 
A 
 
KEPARAHAN PENJELASAN NILAI 
BENCANA Banyak korban jiwa, tidak 
dapat melanjutkan produksi 
dan kehancuran benda-benda 
5 
FATAL Kemungkinan sedikit korban 
jiwa, benda-benda hancur 4 
SERIUS Tidak ada korban jiwa, cacat 
permanen 3 
MINOR Terluka, tapi tidak cacat 
permanen 2 
BIASA Luka lecet, teriris dapat disembuhkan dengan P3K 1 
 
Keparahan (P) :
 KEPARAHAN (P) 
KEKERAPAN (K) 1 2 3 4 5 
E M M H H H 
D L M M H H 
C L M M M H 
B L L M M M 
A L L L L M 
 
Skala prioritas 
ditentukan dari hasil nilai 
risiko relatif, pekerjaan 
yang termasuk pekerjaan 
kritis dan memiliki risiko 
yang signifikan
Masukkan 
penanggungjawab untuk 
pelaksanaan 
pengendalian risiko
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IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA 
 
 Nama Perusahaan : -     
 Kegiatan : Stressing Girder     
   Lokasi : Zona 3 Proyek Tol SUMO     
No 
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control 
Tahap Pekerjaan 
Bahaya Kekerapan Keparahan Risiko Skala 
Prioritas 
Pengendalian 
Risiko K3 
Penanggung 
Jawab (K) (P)  (K x P) 
1 
Pemberian perekat 
beton pada 
pertemuan antar 
segmen 
Bagian tubuh pekerja teriritasi 
bahan perekat beton 
        
 Administrative 
Control: diawasi 
oleh petugas K3 
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
      
        Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,  
  
    Perekat beton tumpah mencemari tanah 
        Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
gunakan jumlah 
bahan 
secukupnya, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
      
        Substitution: 
Diberi alas, agar 
cairan perekat 
beton yang 
menetes tidak 
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mencemari tanah 
2 Mobilisasi material, pekerja dan alat 
Pekerja tertabrak kendaraan 
pengangkut peralatan stressing 
        Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman 
kendaraan 
dengan pekerja, 
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
  
      
         Administrative 
Control: diawasi 
oleh petugas K3 
  
      
        Substitution: 
Kecepatan 
kendaraan 
pengangkut 
material dan alat 
dikurangi 
  
3 
Pemasangan Angker 
Block dan Wedge 
pada strand 
Tangan pekerja terjepit saat 
pemasangan angker dan wedge 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
      
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3 
  
4 
Pendirian kaki tiga 
untuk mengangkat 
Jacker Force 
Pekerja tertimpa alat kaki tiga 
dan katrol 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
cek keadaan fisik 
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
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alat, diawasi oleh 
petugas K3 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
5 
Pengangkatan 
Jacker Force dengan 
kaki tiga 
Pekerja tertimpa alat Jacker 
Force 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
cek keadaan fisik 
alat, diawasi oleh 
petugas K3 
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
6 Pemasangan Jacker Force pada strand 
Pekerja terjepit alat jacker 
force pada tendon 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
cek keadaan fisik 
alat, diawasi oleh 
petugas K3 
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
      
        Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,  
  
7 
Pastikan urutan 
stressing sesuai 
dengan urutan pada 
instruksi kerja 
- 
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8 
Pengecekan gaya 
stressing dan 
elongasi strand 
sesuai dengan 
instruksi kerja 
Pekerja tertusuk strand yang 
putus akibat gaya stressing 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
cek keadaan fisik 
alat, diawasi oleh 
petugas K3 
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek,   
      
        Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,    
9 
Pastikan chamber 
vertikal PCI Girder 
sesuai dengan 
instruksi kerja 
- 
        
    
10 
Pemotongan strand 
pada kedua ujung 
PCI Girder 
Pekerja terluka terkena alat 
pemotong kabel strand 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3 
dan 
Pelakasana 
      
        Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3    
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PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 
No PERATURAN DESKRIPSI REGULASI 
UNDANG-UNDANG RI 
1 UU No 14 Tahun 1969 KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA 
2 UU No. 1 Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA 
3 UU No.24 Tahun 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
4 UU No 23 Tahun 1992 KESEHATAN 
5 UU No. 18 Tahun 1999 JASA KONSTRUKSI 
PERATURAN PEMERINTAH 
6 PP No. 50 Tahun 2012  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 
PERATURAN MENTERI 
7 
Permen 
Perburuhan 
No.7 tahun 
1964 
SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN 
8 
Permenakertra
ns N0.04 Tahun 
1980 
SYARAT SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN 
ALAT PEMADAM API RINGAN 
9 
Permenaker RI 
Per.05/MEN/19
85 
PESAWAT ANGKUT DAN ANGKAT 
10 
Permenaker RI 
Per 
04/Men/1987 
P2K3 &TATA CARA PENUNJUKAN AHLI 
KESELAMATAN KERJA 
11 
Permenaker 
No. PER-
01/MEN/1989 
KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KRAN 
ANGKAT 
12 
Permenaker RI 
No. 
03/MEN/1998 
TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN 
13 
Permenaker RI 
No.Per-
02/MEN/1982 
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM 
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA 
14 
Permenaker RI 
No.01/MEN/19
81 
KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA 
15 Permenaker No Per-
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI 
TEMPAT KERJA 
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15/MEN/VIII/2
008 
16 PermenPU No. 05 Tahun 2014 SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) 
KEPUTUSAN MENTERI 
17 
Kepmenaker 
No.99 Tahun 
2015 
SKKNI OPERATOR LAUNCHING GIRDER 
18 
SKKNI 
Kemenaker 
2015-099  
UNIT KOMPETENSI F.421120.001.01 
19 
Kepmenaker 
RI No. 333 
Tahun 1989 
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT 
KERJA 
20 
Kepmenaker 
RI 
Kep.186/MEN/
1999 
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT 
KERJA 
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SASARAN DAN PROGRAM PERUSAHAAN 
A. SASARAN UMUM 
1. Tercapainya zero accident 
2. Efisiensi penggunaan sumber daya 
3. Pencegahan environmental incident 
B. SASARAN KHUSUS 
1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. 
2. Pengembangan keahlian dan kompetensi personil K3 
C. PROGRAM 
1. Program-program untuk mencapai zero accident : 
c. Merekrut Ahli K3 Konstruksi bidang PU untuk merencanakan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Penerapannnya 
serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya. 
Penanggungjawab : Human Capital 
d. Membentuk Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai perundang-
undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penanggungjawab : 
Koordinator Safety 
2. Program-program untuk efisiensi penggunaan sumber daya : 
d. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan 
perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3). Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja secara rutin 
baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar. Penanggungjawab : Human 
Capital dan Koordinator Safety 
f. Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan 
khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di tempat kerja. 
Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
3. Program-program untuk mencegah environmental incident : 
d.  Melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan melakukan berbagai 
kegiatan yang disusun dalam program konservasi. Penanggungjawab : 
Manajer Proyek 
e. Menerapkan kepatuhan lingkungan sesuai dengan peraturan dan kebijakan 
pengelolaan lingkungan. Penanggungjawab : Koordinator Safety 
f. Membangun konstruksi ramah lingkungan (green construction) dan bangunan 
ramah lingkungan (green building). Penanggungjawab : Sie Teknik 
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PROSEDUR PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 
 
 
 
 
Nama Perusahaan : -
Kegiatan : Unloading Girder
Lokasi : Zona 3, Seksi IB Proyek Tol SUMO
Uraian Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu
Indikator 
Pencapaian Monitoring
Penanggung 
Jawab
1 Persiapan area unloading
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
Area unloading diberi 
rambu keselamatan
Rambu-rambu sesuai 
standar 
-Rambu 
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan
100% sesuai 
standar yang 
berlaku
Ceklist + 
foto
Petugas K3 
dan Pelaksana
BiayaNo Uraian Pekerjaan Pengendalian Resiko
SASARAN KHUSUS PROGRAM
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan 
pengendalian risiko 
dari HIRARC
Diisi uraian dari 
sasaran khusus 
yang ingin dicapai 
terhadap
pengendalian 
risiko 
Tolok ukur 
merupakan ukuran 
yang bersifat 
kualitatif
ataupun kuantitatif 
terhadap 
pencapaian 
sasaran
Diisi sumber daya 
yang diperlukan 
untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran yang 
hendak dicapai
Diisi jangka 
waktu yang 
ditetapkan untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran khusus 
yang hendak 
dicapai.
Indikator 
pencapaian adalah 
ukuran 
keberhasilan
pelaksanaan 
program.
Diisi bentuk-
bentuk monitoring 
yang dilaksanakan 
dalam
rangka 
memastikan 
bahwa pencapaian 
sasaran dipenuhi
sepanjang waktu 
Penanggu
ng jawab 
pelaksana 
program
Diisi biaya 
kebutuhan 
pelaksanaan 
program
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 Nama Perusahaan : -         
 Kegiatan : Stressing Girder         
 Lokasi : Zona 3 Proyek 
Tol SUMO 
        
No Uraian Pekerjaan Pengendalian Risiko 
SASARAN KHUSUS PROGRAM 
Biaya 
Uraian  Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu 
Indikator 
Pencapaian Monitoring 
Penanggung 
Jawab 
1 Pemberian perekat 
beton pada 
pertemuan antar 
segmen 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,  
Area stressing 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Gunakan 
jumlah bahan 
secukupnya, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pastikan volume 
perekat tidak 
berlebihan 
Volume perekat 
sesuai instruksi 
kerja 
Pelaksana  Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Volume 
sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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    Substitution: 
Diberi alas, agar 
cairan perekat 
beton yang 
menetes tidak 
mencemari tanah 
Pemberian alas 
plastik untuk 
mencegah bahan 
cat tidak 
menyentuh tanah 
langsung 
Pekerja 
mengaplikasikan 
perekat beton 
diatas alas 
plastik 
-Alas plastik 
-Pekerja 
sesuai 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Alas plastik 
tersedia 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman 
kendaraan dengan 
pekerja, 
Desain jarak 
aman pada alat 
berat atau 
kendaraan 
-jarak aman 
sesuai instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
2 Mobilisasi 
material, pekerja 
dan alat 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet, 
safety vest dan 
Safety Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Vest, 
Safety Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Substitution: 
Kecepatan 
kendaraan 
pengangkut 
material dan alat 
dikurangi 
Kendaraan yang 
masuk area 
setting harus 
mengurangi 
kecepatan 
kendaraan sesuai 
ketentuan 
Kecepatan 
kurang dari 
15km/jam 
-Petugas K3 Saat 
mobilisasi 
Kecepatan 
seluruh 
kendaraan 
yang masuk 
area setting 
<15kmjam  
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
    APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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3 Pemasangan 
Angker Block dan 
Wedge pada strand 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Cek 
keadaan fisik alat, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
4 Pendirian kaki tiga 
untuk mengangkat 
Jacker Force 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Cek 
keadaan fisik alat, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
5 Pengangkatan 
Jacker Force 
dengan kaki tiga 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Safety Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Cek 
keadaan fisik alat, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
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    Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,  
Area stressing 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
8 Pengecekan gaya 
stressing dan 
elongasi strand 
sesuai dengan 
instruksi kerja 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Cek 
keadaan fisik alat, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
     Administrative 
Control: Pekerja 
harus konsentrasi 
diawasi oleh 
petugas K3 
Pekerja dilarang 
bercanda ketika 
melaksanakan 
pekerjaan  
Jumlah pekerja 
yang konsentrasi 
pada 
pekerjaan/tidak 
bercanda 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
Saat 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
konsentrasi 
dalam bekerja 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,  
Area stressing 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Unloading Girder Pekerjaan Utama
Pembersihan Area Unloading 
Perapihan Stack PCI Girder
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Unloading Girder
2 Setting Girder Pekerjaan Utama
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Menutup tulangan overlap/menonjol dengan pengaman.
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Setting Girder
3 Instalasi Strand Pekerjaan Utama
Pemberian alas pada area pengecatan strand
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Safety Railing pada scaffolding
Pendatangan cat rendah racun
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Instalasi Strand
4 Stressing Girder Pekerjaan Utama
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemberian alas pada area stressing girder
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Stressing Girder
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5 Patching & Grouting Pekerjaan Utama
Perapihan tumpukan material Patching & Grouting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pemberian alas pada area Patching dan Grouting
Pendatangan Trowel Kayu
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
6 Erection Girder dengan launcher Pekerjaan Utama
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan safety net
Pemasangan rambu-Rambu penutupan lalu lintas
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
7 Safety Induction
8 Pelatihan K3
9 Simulasi K3
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ORGANISASI K3 
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URAIAN TUGAS WEWNANG DAN 
TANGGUNG JAWAB 
No Nama Jabatan Tugas Wewenang Tanggung 
Jawab 
1 Purwanto Safety 
Koordin
ator 
1. Memimpin semua 
rapat pleno 
ORGANISASI K3 
ataupun menunjuk 
anggota untuk 
memimpin rapat 
pleno 
ORGANISASI K3. 
2. Menentukan 
langkah dan 
kebijakan demi 
tercapainya 
pelaksanaan 
program-program 
ORGANISASI K3 
3. Mengawasi dan 
mengevaluasi 
program-program 
K3 di Perusahaan. 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
safety 
 
1. Bertangg
ungjawab 
atas 
program-
program 
kerja 
ORGANI
SASI K3 
dan 
pelaksana
annya 
kepada 
Direksi. 
2. Bertangg
ungjawab 
atas 
pelaksana
an K3 di 
Perusahaa
n ke 
Dinas/Ins
tansi 
terkait 
melalui 
Pimpinan 
Perusahaa
n 
 
2 Andik 
Kurniawan 
Safety 
Officer 
1. Membuat undangan 
dan notulen rapat 
ORGANISASI K3. 
2. Mengelola 
administrasi surat-
surat 
ORGANISASI K3. 
3. Melaksanakan 
pencatatan 
rekaman-rekaman 
K3. 
 
1. Memberikan 
bantuan/saran 
yang 
diperlukan 
oleh seksi- 
seksi lainnya 
demi 
suksesnya 
program-
program K3 
1. Bertanggu
ngjawab 
atas 
laporan ke 
Dinas/Inst
ansi 
terkait 
mengenai 
hal- hal 
yang 
bersangku
tan 
dengan 
kondisi 
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dan 
tindakan 
bahaya di 
tempat 
kerja 
2. Bertangg
ungjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
3 Moh. 
Andreas 
Koordin
ator 
Flagman 
1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator Safety 
atas kegiatan yang 
telah dilaksanakan 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
flagman 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
4 M. Syafi’I,  
 
Flagman 1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator 
Flagman atas 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan 
3. Melaksanakan tugas 
sebagai penanganan 
keadaan darurat dan 
P3K di lapangan 
1. Melaksanak
an prosedur 
keadaan 
darurat 
apabila 
terjadi 
keadaan 
darurat 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
Koordinat
or 
Flagman 
5 Anom 
Hadi 
6 Carto 
7 Prayuda 
8 Yahya 
9 Ragil 
10 Siswanto 
11 Usman 
12 Shoim 
13 Rizal 
Yuliandri 
14 Totok 
15 Jumadi 
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PROSEDUR PELATIHAN K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara pengadaan 
pelatihan K3 Perusahaan. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
1. Safety Officer wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan 
berdasarkan struktur organisasi, bahaya dan risiko K3 serta kompetensi yang 
dibutuhkan yang terkandung dalam suatu pekerjaan. 
2. Human Capital wajib memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan K3 sebagaimana 
mestinya. 
E. PROSEDUR 
1. Persiapan Data. 
1.1. Struktur Organisasi Perusahaan. 
1.2. Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3. 
1.3. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 
Lainnya. 
1.4. Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja. 
1.5. Hasil Partisipasi dan Konsultasi K3 tenaga kerja maupun pihak luar. 
1.6. Data-data lain yang relevan (hasil audit, pengukuran, dsj). 
2. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3. 
2.1. Safety Officer melakukan identifikasi pelatihan K3 berdasarkan data-
data di atas. 
2.2. Safety Officer menentukan jadwal (target) dan penyelenggara 
pelaksanaan pelatihan K3. 
2.3. Hasil identifikasi pelatihan K3 didokumentasikan di formulir 
identifikasi pelatihan K3 (L-PL-01). 
2.4. Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal apabila identifikasi pelatihan 
K3 sudah diperiksa oleh Ketua P2K3 dan disetujui oleh Pimpinan 
Perusahaan. 
3. Pelaksanaan Pelatihan K3. 
3.1. Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan K3. 
3.2. Pelaksanaan Pelatihan K3 difasilitasi oleh Human Capital. 
3.3. Safety Officer dan Human Capital mencatat semua peserta yang hadir 
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dalam formulir daftar hadir peserta pelatihan K3 (lampiran 5). 
3.4. Pelaksanaan Pelatihan K3 didokumentasikan oleh Human Capital dan 
Safety Officer. 
4. Laporan Pelatihan K3. 
Safety Officer membuat laporan pelaksanaan pelatihan K3 dengan mengisi 
formulir daftar hadir pelatihan (L-PL-02) yang kemudian disahkan dengan 
tanda tangan coordinator safety dan manajer proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-04) 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Identifikasi Pelatihan K3 (L-PL-01). 
2. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3 (L-PL-02). 
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No : L-PL-01 Tanggal : 
DAFTAR IDENTIFIKASI PELATIHAN 
 
 
 
 
 
 
W
or
ks
ho
p
Ba
ng
un
an
1
Sistem Manajemen 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja
√ √ √ P2K3
2 Dasar-Dasar K3 dan 
Penerapannya √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 Perwakilan 
bertahap
3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 & 
HRD
Perwakilan 
bertahap
4 Penanggulangan Keadaan 
Darurat √ √ √ √ √ √ √
P2K3 & Unit 
Tanggap Darurat
Perwakilan 
bertahap
No Judul Pelatihan
Organisasi Perusahaan
Jadwal Realisasi
Teknik
Q
C
Q
A Keterangan
SH
E
U
ni
t T
an
gg
ap
 
D
ar
ur
at
H
R
D
Pe
la
ks
an
a
Penyelenggara
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : L-PL-02 Tanggal : 
DAFTAR HADIR PELATIHAN K3 
 
 
  
Materi Pelatihan :
Pemateri :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Diperiksa Oleh,
....................................................................................
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PROSEDUR KOMUNIKASI INFORMASI K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara komunikasi 
mengenai informasi K3. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan termasuk cabang. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
Safety Officer wajib memastikan bahwa informasi K3 dapat dikomunikasikan secara 
benar dan efektif. 
E. PROSEDUR 
1. Jenis Komunikasi K3. 
1.1. Komunikasi Umum. 
a. Dapat berupa informasi umum (pengumuman/pemberitahuan). 
b. Dapat berupa informasi bahaya (menggunakan rambu, label/tanda, 
lampu/cahaya, suara maupun bel/alarm). 
c. Informasi K3 lainnya secara umum. 
1.2. Komunikasi Khusus. 
a. Dapat berupa informasi khusus ditujukan kepada suatu personel, 
unit/bagian berupa surat, penyampaian hasil laporan dan media/jenis 
lain yang relevan dan efektif. 
2. Jenis Informasi K3. 
2.1. Informasi Internal. 
a. Komitmen Perusahaan terhadap Penerapan K3 di tempat kerja 
(Kebijakan K3). 
b. Program-program yang berkaitan dengan Penerapan K3 di tempat 
kerja. 
c. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat 
kerja. 
d. Prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja serta 
material/bahan/alat/mesin yang digunakan dalam proses kerja. 
e. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. 
f. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. 
g. Perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. 
h. Perubahan-perubahan manajemen Perusahaan yang mempengaruhi 
penerapan K3 di tempat kerja, dsb. 
2.2. Informasi Eksternal. 
a. Untuk Kontraktor yang bekerja di wilayah Perusahaan. 
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1. Sistem Manajemen K3 kontraktor individual. 
2. Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. 
3. Kinerja K3 kontraktor. 
4. Daftar kontraktor lain di tempat kerja. 
5. Hasil pemeriksaan dan pemantauan. 
6. Tanggap Darurat. 
7. Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan 
perbaikan dan tindakan pencegahan. 
8. Persyaratan komunikasi harian, dsb. 
b. Untuk Tamu, Pengunjung, Pemasok, dan Masyarakat di wilayah 
Perusahaan. 
1. Persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu. 
2. Prosedur evakuasi darurat. 
3. Aturan lalu lintas di tempat kerja. 
4. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan. 
5. APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan di tempat kerja. 
3. Media Komunikasi K3. 
a. Papan Informasi/Pengumuman K3. 
b. Surat-menyurat, memo, dsj. 
c. Email dan internet. 
d. Pengeras Suara. 
e. Rambu-rambu dan tanda bahaya K3. 
f. Label-label K3. 
g. Bel/Alarm/Lampu Bahaya. 
h. Media lain yang relevan dan efektif. 
4. Pelaksanaan Komunikasi K3. 
4.1. Safety Officer menilai jenis komunikasi dan informasi K3 yang perlu dan 
wajib disampaikan sesuai jenis komunikasi dan informasi K3 di atas (lihat 
Prosedur No 1 dan 2 di atas). 
4.2. Safety Officer menilai media komunikasi yang tepat dan efektif untuk 
menyampaikan informasi K3 (lihat Prosedur No 3 di atas). 
4.3. Safety Officer mendokumentasikan hasil komunikasi sebagia arsip jika 
media komunikasi berupa media komunikasi visual dan korespodensi 
(surat-menyurat, memo, dsj). 
4.4. Apabila terdapat perubahan ataupun pembaruan informasi K3, maka Safety 
Officer berkewajiban untuk mengkomunikasikan informasi K3 versi 
terbaru/paling benar dan relevan. 
 
5. Seluruh prosedur informasi dan komunikasi K3 diaplikasikan pada prosedur 
pengendalian K3 (PRO-K3-01) sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
aktivitas pekerjaan 
6. Umpan Balik dan Tanggapan. 
6.1. Semua personil dapat memberikan tanggapan ataupun umpan balik yang 
relevan terhadap segala macam jenis informasi K3 yang dikomunikasikan. 
6.2. Penyampaian umpan balik dapat dilakukan melalui email resmi P2K3 dan 
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Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01). 
6.3. Safety Officer wajib menindak lanjuti dan mencatat setiap tanggapan dan 
umpan balik relevan yang diterima. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-01) 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01) 
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No : L-KOM-01 Tanggal : 
FORMULIR PARTISIPASI DAN KONSULTASI 
K3 
 
  
Jenis Pesan : Partisipasi K3 Konsultasi K3 Tanggal :
No : Jabatan :
Nama : Bagian :
NIK :
Perusahaan/ Instansi/Alamat (jika berasal dari luar perusahaan) :
Judul/Subyek
Uraian Masalah
Usulan/Masukan
Catatan (diisi petugas)
Mengetahui,
..........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : PRO-K3-01 Tanggal : 
PROSEDUR PENGENDALIAN K3 
PEKERJAAN STRESSING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada seluruh aktivitas pekerjaan Stressing Girder 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Stressing Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety    
E. PROSEDUR 
1. Pra Aktivitas Stressing Girder  
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Stressing Girder 
harus dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
1.2. Izin Kerja K3 
1.3. Pembersihan Area Unloading  
1.4. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
1.5. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
2. Pemberian Perekat Beton Pada Perekat Antar Segmen 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
2.2. Inspeksi K3 
3. Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat 
3.1. Pengawasan dari Petugas K3 
3.2. Inspeksi K3 
4. Pemasangan Angkur Block dan Wedge  
Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
4.1. Pemenuhan Surat Izin 
4.2. Pengecekan Fisik  
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4.3. Pengawasan dari Petugas K3 
4.4. Inspeksi K3 
5. Pemberian Gaya Stressing Pada Strand Papan Kayu di Atas  
Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
5.1. Pemenuhan Surat Izin 
5.2. Pengecekan Fisik  
5.3. Pengawasan dari Petugas K3 
5.4. Inspeksi K3 
6. Pasca Aktivitas 
5.1. Laporan yang terdiri atas: 
a. Laporan harian  
b. Laporan bulanan  
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Instruksi Kerja K3 Tiap Aktivitas Pekerjaan Stressing Girder 
2. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu 
K3 (L-K3-01) 
3. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
4. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
5. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
6. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
7. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
8. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
G.  Lampiran 
1. Instruksi Kerja K3 Pra-Aktivitas Stressing Girder (IK-K3-STR-01) 
2. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pemberian Perekat Pada Pertemuan Antar 
Segmen (IK-K3-STR-02) 
3. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat (IK-
K3-STR-03) 
4. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pemasangan Angker Block dan Wedge Pada 
Strand (IK-K3-STR-04) 
5. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pemberian Gaya Stressing Pada Strand (IK-K3-
STR-05) 
6. Instruksi Kerja K3 Pasca Aktivitas Stressing Girder (IK-K3-STR-06) 
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No : (IK-K3-STR-01) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PRA-AKTIVITAS 
STRESSING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada sebelum seluruh aktivitas pekerjaan Stressing Girder dilaksanakan 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Stressing Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Stressing Girder harus 
dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
Setiap hari sebelum melaksanakan pekerjaan Stressing Girder, wajib 
dilakukan Toolbox Meeting yang dilaksanakan oleh Flagman Bersama 
Petugas Pelaksana untuk menginformasikan kepada seluruh pekerja 
mengenai: 
a. Teknis pelaksanaan dan target 
b. Risiko dan identifikasi bahaya yang ada dalam pekerjaan 
c. Metode Kerja 
Seluruh pekerja wajib mengikuti Toolbox Meeting dan akan direkam oleh 
Flagman melalui daftar hadir Toolbox Meeting (L-K3-07) dan dokumentasi 
foto sebagai bentuk pelaporan. 
1.2. Izin Kerja K3 
Sebelum pekerjaan Stressing Girder dilakukan petugas K3 diharuskan 
mengisi Surat Izin K3 (L-K3-02) yang diisi sesaat setelah pelaksanaan 
Toolbox Meeting. Izin pekerjaan diberikan apabila validasi izin kerja 
diberikan, tetapi apabila tidak diberikan maka pekerjaan Stressing Girder 
tidak boleh dilakukan. Surat izin kerja K3 disahkan dengan tanda tangan 
dari flagman dan pelaksana. 
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1.3. Pembersihan Area Unloading  
Dilakukan pada area Stockyard yaitu pada STA 11+800 hingga STA 
11+960 seperti pada gambar area unloading (L-K3-01). Material-material 
yang dapat membahayakan pekerja seperti serpihan kayu, paku, baut, dsb 
dibersihkan oleh Flagman. 
1.4. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
Rambu-rambu dipasang pada tempat yang ditentukan pada gambar (L-K3-
01) pada Berikut adalah rambu-rambu K3 yang harus dipasang: 
a. Rambu bahaya terjatuh 
b. Rambu instruksi memakai APD 
c. Rambu bahaya barang terjatuh dari atas 
d. Rambu hati-hati tangan terjepit 
e. Rambu hati-hati tersandung 
f. Rambu bahaya bahan kimia 
g. Rambu batas kecepatan kendaraan 
h. Rambu peringatan jarak aman alat berat 
i. Rambu jalur evakuasi 
Pemasangan rambu-rambu K3 direkam oleh petugas K3 melalui Surat Izin 
K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
beserta dokumentasi foto yang disahkan dengan tandatangan sebagai 
bentuk pelaporan. 
1.5. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
Petugas K3 yang bertugas wajib mengarahkan seluruh pekerja untuk 
memakai APD yang telah ditendtukan. APD yang dipakai pada aktivitas ini 
adalah : 
a. Safety Helmet/Helm Proyek 
b. Safety Vest/Rompi 
c. Safety Gloves/Sarung Tangan 
d. Safety Shoes/Sepatu Proyek 
e. Safety Mask/Masker 
f. Body Harness 
Seluruh pekerja wajib memakai APD yang ditentukan akan direkam oleh 
petugas K3 melalui Surat Izin K3 (L-K3-02), dan formulir data serah 
terima APD (L-K3-06) kemudian disahkan dengan tandatangan sebagai 
bentuk pelaporan. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Stressing Girder 
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G. LAMPIRAN 
1. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu K3 
(L-K3-01) 
2. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
3. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
4. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
 
 
No : (IK-K3-STR-02) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PEMBERIAN PEREKAT PADA PERTEMUAN 
ANTAR SEGMEN 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pemberian perekat beton pada pertemuan antar segmen 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Stressing Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Stressing Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Stressing Girder 
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G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-U-03) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
MOBILISASI MATERIAL, PEKERJA DAN 
ALAT BERAT 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas mobilisasi material, pekerja dan alat berat 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Stressing Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
3. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
4. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
4. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
5. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
6. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Stressing Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Stressing Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-U-04) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PEMASANGAN ANGKER BLOCK DAN 
WEDGE PADA STRAND 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian 
K3 pada aktivitas pemasangan angker block dan wedges pada strand 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Stressing Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana 
  
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi 
seluruh pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu 
mengenakan APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan . Inspeksi dilakukan 
oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Stressing Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-U-05) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PEMBERIAN GAYA STRESSING PADA 
STRAND 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pemberian gaya stressing pada strand  
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Stressing Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-
surat izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari alat 
berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Stressing Girder. 
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Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Stressing Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-U-06) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PASCA AKTIVITAS 
PEKERJAAN STRESSING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
setelah seluruh aktivitas pekerjaan Stressing Girder dilaksanakan. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Stressing Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Laporan 
Laporan diisi setelah/pasca proses pekerjaan Stressing Girder. Laporan 
diisi oleh flagman dengan melakukan perekaman melalui laporan 
kecelakaan harian dan laporan kecelakaan bulanan : 
a. Laporan harian dilakukan setiap hari setelah proses pekerjaan Stressing 
Girder selesai dengan mengisi formulir laporan kecelakaan harian pada 
(L-K3-04). Apabila tidak terjadi kecelakaan maka formulir dapat 
dikosongkan dan langsung ditandatangani oleh flagman, Safety Officer 
dan Koordinator Safety 
b. Laporan bulanan dilakukan setiap akhir bulan sebagai rekapan total 
dari jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 (satu) bulan pada 
pekerjaan Stressing Girder. Laporan dilakukan dengan mengisi 
formulir laporan bulanan (L-K3-05) yang diisi oleh Safety Officer yang 
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kemudian ditandatangani oleh Koordinator Safety dan disetujui oleh 
Manajer Proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Stressing Girder 
 
G. LAMPIRAN 
1. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
2. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
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Nomor : L-K3-01 Tanggal Dibuat : 
GAMBAR AREA STOCKYARD, SAFETY 
EVACUATION ROUTES DAN PEMASANGAN 
RAMBU K3 
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Nomor : L-K3-02 Tanggal Dibuat : 
SURAT IZIN K3 
 
 
 
 
 
Nomor : Tanggal :
A. SUB PEKERJAAN
*Centang (✓ ) pekerjaan yang di akan diberi izin
B. INFORMASI PEKERJAAN
Pekerjaan :
Lokasi : Teknik :
Zona : Pelaksana :
Nama Pelaksana : QA & QC :
Telp Pelaksana : Operator Alat Berat :
Nama Petugas K3 : Tukang :
Telp Petugas K3 : Lainnya :
C. PRASYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
[  ] Sertifikat kelayakan alat berat
[  ] Surat izin operasi alat berat
[  ] Surat izin operator crane 
[  ] Surat kelayakan sling crane 
[  ] …
*Centang (✓ ) surat-surat yang terpenuhi
D. PRASYARAT ALAT KESELAMATAN
[   ] Safety Helmet [   ] ... [   ] Rambu bahaya terjatuh [   ] ...
[   ] Sarung Tangan [   ] ... [   ] Rambu instruksi penggunaan APD [   ] ...
[   ] Safety Vest [   ] ... [   ] Rambu bahaya material terjatuh [   ] ...
[   ] Safety Shoes [   ] ... [   ] Rambu bahaya bahan kimia [   ] ...
[   ] Body Harness [   ] ... [   ] Rambu batas kecepatan kendaraan [   ] ...
[   ] Safety Mask [   ] ... [   ] Rambu Peringatan Jarak Aman [   ] ...
*Centang (✓ ) APD dan APK yang telah dipenuhi
F. VALIDASI IZIN KERJA
*) Coret salah satu
Mulai Pukul : WIB
Selesai Pukul : WIB
Diperiksa
Flagman 
Nama :
Tanggal :
Mengetahui
Pelaksana
Nama :
Tanggal :
Unloading Girder
[   ]
Setting Girder Instalasi Strand Stressing Girder Patching & Grouting Launching Girder
[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Jumlah
(……………………………)
(……………………………)
IZIN DIBERIKAN/DIBATALKAN*
Alat Pelindung Diri Alat Perlengkapan Keselamatan
Daftar Pekerja
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Nomor : L-K3-03 Tanggal Dibuat : 
INSPEKSI K3 HARIAN 
 
  
JENIS PEKERJAAN :
LOKASI :
Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :
………………….. …………………
Ahli K3 Kontruksi Manajer Proyek
OK Tdk OK
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Lantai kerja bersih dari material yang membahayakan
2 Jalur jalan bebas dari halangan benda-benda berbahaya
3 Rambu-rambu K3 sudah terpasang pada tempatnya
4 Toolbox meeting dilaksanakan dengan baik
5 Pekerja memakai helm proyek dengan benar
6 Pekerja memakai sarung tangan dengan benar
7 Pekerja memakai rompi keselamatan dengan benar
8 Pekerja memakai sepatu proyek dengan benar
9 Pekerja memakai body harness dengan benar pada pekerjaan di ketinggian
10 Seluruh pekerja telah diberikan APD yang sesuai
11 Surat Izin Crane tersedia
12 Surat Izin Operator Crane tersedia
13 Peralatan / alat berat dalam kondisi baik/layak operasi
14 Surat izin sling tersedia
B. PELAKSANAAN UMUM
1 Pekerja melakukan sesuai metode kerja
2 Pekerja mengoperasikan alat berat/mesin sesuai dengan persyaratan
3 Pengunaan cat tidak berlebihan
4 Ada jarak aman antara alat berat dan pekerja
5 Flagman mengawasi pekerja tetap memakai APD 
6 Flagman mengawasi pekerja agar tetap konsentrasi dalam bekerja
7 Flagman sudah mengisi laporan kecelakaan harian
CATATAN :
1
2
3 Apabila terdapat status yang Tidak OK, kolom catatan/saran wajib diisi untuk saran pengendalian selanjutnya
Tgl : Tgl :
…………………….. …………………….
STATUSURAIAN / CATATAN / SKET Catatan/Saran
Periksa dan perhatikan semua sesuai dengan prosedur pengendalian K3, lampiran beserta dokumen yang berkaitan.
Beri tanda centang (✓) pada kolom Status
Tgl :
UNLOADING GIRDER
ZONA 3 SEKSI 1B
NO.
Koordinator Flagman Safety Officer
Diajukan Oleh,   Diperiksa Oleh,   Disetujui Oleh,
………………...……
Koordinator Safety
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Nomor : L-K3-04 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN HARIAN 
 
 
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
*Centang (✓ ) keadaan yang dihadapi
Banjir Ledakan
Kebakaran Lain-lain …
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Pemadam Kebakaran HARI :
Evakuasi TANGGAL :
Damkar JAM :
P3K
Keamanan
Komunikasi
*Centang (✓ ) unit yang menangani
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK*
*) Coret salah satu
:
Nama    : Nama    : Nama    :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
(………………………..) (…………………………………..)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
UNITPENANGANAN OLEH
Manajer Proyek Ketua Unit Tanggap Darurat
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT 
KEADAAN DARURAT (Rupiah)
DESKRIPSI KERUSAKAN
LAIN-LAIN
(…………………………………..)
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Nomor : L-K3-05 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN BULANAN 
 
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A  Jumlah pekerja rata-rata per hari
B  KECELAKAAN KERJA
 (yang menyebabkan hilangnya jam kerja)
1  Meninggal Dunia
2  Cacat Permanen Total
3  Cacat Permanen Sebagian
4  Tidak mampu bekerja sementara
J u m l a h    B
C  KECELAKAAN KERJA ( RINGAN )
 (yang tidak menyebabkab hilangnya jam kerja)
1  Kondisi Lingkungan Kerja Hujan/Lembab
2  Kena Paku
3  Kejatuhan Batu
4 Tergelincir
5 Terpeleset
6 Kena Aliran Listrik
7 Terkena Palu
8 Tumpahan Oli Bekas
9 Kayu Bekisting/Balok Berserakan
J u m l a h    C
J u m l a h   B + C
Surabaya,………………………………
Diisi oleh ,  Diperiksa , Disetujui Oleh ,
      
(……………………………………………..)
Safety Officer Koordinator Safety Manajer Proyek
(……………………………………………..) (……………………………………………..)
Uraian
Bulan : Maret
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Nomor : L-K3-06 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR SERAH TERIMA APD 
  
 
LOKASI : STOCKYARD PCI GIRDER KETENTUAN :
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER 1. APD harus digunakan sesuai fungsinya
HARI/TGL : - 2. Selama masa pakai, APD menjadi tanggung jawab penuh pemakai
3. APD yang rusak karena bekerja, dapat diganti setelah ada laporan kerusakan yang disetujui oleh petugas K3/Flagman
4. APD yang hilang sebelum masa pakainya habis, pemakai harus melengkapinya sendiri, masa pakai APD
5. APD yang rusak sebelum masa pakai habis bukan karena bekerja, pemakai harus melengkapinya sendiri
6. Ketentuan tambahan terkait penggunaan APD dapat diterbitkan oleh Safety Officer
Seluruh ketentuan ini harus difahami oleh setiap pemakai dan pemberi APD sebelum serah terima.
  
DIBERIKAN TGL KETERANGAN
TGL KEMBALI HELM SEPATU & UKURAN LAIN-LAIN (Kembali /Rusak/Hilang,dll)
Diisi Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
(……………………...……..) (……………………...……..) (……………………...……..)
Flagman Safety Officer Koordinator Safety
JUMLAH APDNO NAMA JABATAN NO-TELP PARAF
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Nomor : L-K3-07 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR HADIR TOOLBOX 
MEETING 
 
 
  
Pekerjaan :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
..........................................
Pelaksana
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PROSEDUR KESIAPSIAGAAN DAN 
TANGGAP DARURAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIC
K3 1. LUKA RINGAN
- Korban disembuhkan dengan P3K
2. LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA
-
- Regu keamanan mengamankan TKP
-
K3 3. HUBUNGI KELUARGA
-
K3 4. BAWA KORBAN KE RUMAH SAKIT
A. LUKA BERAT
-
- Bawa surat-surat yang diperlukan
- Bawa uang tunai sebagai persiapan
B. MENINGGAL
- Korban dibawa ke RS saat situasi aman 
- Bawa surat-surat yang diperlukan
K3 5.
- Tunggu hasil pemeriksaan dari RS
-
-
K3 6. PERAWATAN
-
-
K3 7. LAPORAN DAN CLAIM
K3/
Pelaksana
Serah terima tanggungjawab kepada 
atasan/mandor/subkon dari korban
Buat laporan kecelakaan, investigasi, dan 
penyelesaian korban kecelakaan pada form 
laporan kecelakaan (lampiran 3)
Hubungi keluarga korban melalui Atasan, 
Mandor, Sub kontraktor, dst
Dibawa ke Rumah Sakit dalam form daftar 
nomor penting
HASIL PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN LUKA 
BERAT
Jika kondisi korban selamat/dirawat, 
lanjutkan ke langkah 6
Jika korban meninggal lanjutkan ke langkah 8
ILUSTRASI URAIAN
Hubungi koordinator regu keamanan untuk 
tindakan awal
Untuk korban meninggal dunia hubungi RS 
yang ada dalam form daftar nomor penting 
(lampiran 2)
PENGOBATAN
P3K
AKIBAT
TERJADI
KECELAKAAN
HUBUNGI KOOR. 
KEMANAN
SELESAI
HASIL 
PEMERIKSAAN
HUBUNGI
KELUARGA KORBAN
PERAWATAN
LAPORAN & 
CLAIM
SELESAI
SURAT-SURAT:
-LAPORAN POLISI
-VISUM
-PENGAMBILAN JENAZAH
-SURAT JALAN
PENGURUSAN 
BPJSBAWA JENAZAH
PENYELESAIAN 
AKHIR
SELESAI
LUKA BERATLUKA 
RINGA
MENINGGAL1
2
3
5
6
7
9 1
1
7. L   L I
- Buat kronologis kecelakaan
-
- Pengisian form-form BPJS Ketenagakerjaan
8. PENGURUSAN SURAT-SURAT
- Buat laporan Polisi
- Minta visum dan Surat Keterangan dari RS
-
9. BAWA JENAZAH
-
K3 10. PENGISIAN FORM BPJS
MP 11. PENYELESAIAN AKHIR
- Laporan ke depnaker dan BPJS
- Penyerahan santunan ke ahli waris korban
Penginformasian kepada BPJS 
Ketenagakerjaan
Minta Surat pengambilan/membawa 
jenazah dari polisi
Jenazah dikembalikan ke keluarga dengan 
membawa surat jalan
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DAFTAR ISI KOTAK P3K 
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CHECKLIST MONITORING KOTAK P3K 
 
  
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER NO KOTAK P3K : PIC :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Safety Officer
MARET
Diperiksa Oleh,
(………………….)(………………….)
Flagman
Diisi Oleh,
OBAT/BARANG JUMLAHNO
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FORMULIR PELAPORAN KEADAAN 
DARURAT 
  
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
Banjir Ledakan
Kebakaran Dan lain -lain _____________
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Tim Tanggap Darurat HARI :
Security TANGGAL :
Damkar JAM :
Badan SAR
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK
:
Manajer Proyek Koordinator Tim Tanggap Darurat
DESKRIPSI KERUSAKAN 
LAIN-LAIN
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT KEADAAN 
DARURAT (Rupiah)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
PENANGANAN OLEH
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
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DAFTAR NOMOR DARURAT 
NO Nama Instansi Alamat No. Telp
1 PMK Surabaya Selatan Jl. Menganti-Wiyung, Surabaya 031-7523687
2 Polda Jatim Jl. Ahmad Yani, Surabaya (031) 8280748
3 Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan 1, Surabaya (031) 3523927
4 Polsekta Karang Pilang Jl. Raya Mastrip Surabaya (031) 7463528
5 RS Mitra Keluarga Waru Jl. Jend. S. Parman No. 8, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur (031) 8534333
6 PLN Surabaya Selatan Jl. Dukuh Kupang Barat XIV/6, Surabaya (031) 5670641
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RENCANA K3 KONTRAK (RK3K) PEKERJAAN 
PATCHING & GROUTING GIRDER 
KEGIATAN : Pekerjaan Konstruksi Erection Girder 
Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
NOMOR : RK3K-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kegiatan : Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
Waru - Sidoarjo 
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LEMBAR PENGESAHAN 
 
KEGIATAN  :  
LOKASI  :  
 
 
Pekerjaan  
Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto Seksi 1B 
 
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengguna Jasa 
 
Dibuat Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
 
Diketahui 
Oleh, 
 
 
 
 
(……………) 
 
Disetujui Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
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KEBIJAKAN K3 
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PROSEDUR PENYUSUNAN TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN 
PENGENDALIANNYA 
  
Nama Perusahaan : - →
Kegiatan : Unloading Girder →
Lokasi : Zona 3 Seksi IB →
Kekerapan Keparahan Resiko
(K) (P)  (K x P)
1 Persiapan area unloading
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
serpihan-serpihan material bangunan
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
APD : Gunakan Safety Shoes, 
Safety Gloves Petugas K3, Pelaksana
Administrative Control : 
pembersihan area diawasi oleh 
petugas K3
No
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control
Tahap Pekerjaan Bahaya Skala Prioritas Pengendalian Resiko K3 Penanggung Jawab
Isi dengan nama perusahaan jasa konstruksi yang berkaitan 
Isi dengan kegiatan pekerjaan
Isi dengan lokasi kegiatan pekerjaan berlangsung
C 3 M 2
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan identifikasi 
kemungkinan bahaya yang 
ditimbulkan berdasarkan 
tahap pekerjaan
Lakukan
pengendalian sesuai 
teori HIRARC (pilih 
salah satu yang 
sesuai) :
1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Engineering Control
4. Warning System
5. Administrative 
Control
6. APD
Kekerapan (K) : Keparahan (P) :
KEKERAPAN PENJELASAN NILAI 
Sering Sekali Bahaya yang paling sering 
terjadi 
E 
Sering Kerap terjadi tapi tidak selalu 
terjadi D 
Cukup Sering Dapat terjadi sewaktu-waktu C 
Jarang Tidak pernah terjadi dalam 
beberapa tahun B 
Tidak Pernah 
Tidak mungkin terjadi atau 
tidak pernah terjadi 
sebelumnya 
A 
 
KEPARAHAN PENJELASAN NILAI 
BENCANA Banyak korban jiwa, tidak 
dapat melanjutkan produksi 
dan kehancuran benda-benda 
5 
FATAL Kemungkinan sedikit korban 
jiwa, benda-benda hancur 4 
SERIUS Tidak ada korban jiwa, cacat 
permanen 3 
MINOR Terluka, tapi tidak cacat 
permanen 2 
BIASA Luka lecet, teriris dapat disembuhkan dengan P3K 1 
 
Keparahan (P) :
 KEPARAHAN (P) 
KEKERAPAN (K) 1 2 3 4 5 
E M M H H H 
D L M M H H 
C L M M M H 
B L L M M M 
A L L L L M 
 
Skala prioritas 
ditentukan dari hasil nilai 
risiko relatif, pekerjaan 
yang termasuk pekerjaan 
kritis dan memiliki risiko 
yang signifikan
Masukkan 
penanggungjawab untuk 
pelaksanaan 
pengendalian risiko
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IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA 
 
 
 Nama Perusahaan : -     
 Kegiatan : Patching & Grouting     
   Lokasi : Zona 3 Proyek Tol SUMO     
No 
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control 
Tahap Pekerjaan 
Bahaya Kekerapan Keparahan Risiko Skala 
Prioritas 
Pengendalian 
Risiko K3 
Penanggung 
Jawab (K) (P)  (K x P) 
1 Mobilisasi material, pekerja & alat  
Tumpukan material grouting 
menimpa pekerja 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
         Administrative 
Control: diawasi 
oleh petugas K3 
  
      
        Substitution: 
Tumpukan 
material 
dirapikan, ikat 
dengan rapat 
  
2 
Pembuatan bahan 
patching dengan air, 
semen dan pasir 
sesuai ketentuan 
Debu semen terhirup oleh 
pekerja dan mengganggu 
pernapasan 
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
         Administrative 
Control: Lakukan 
pemasukan 
semen secara 
perlahan, diawasi 
oleh petugas K3 
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Bagian tubuh pekerja 
terjepit/terluka oleh pisau 
pengaduk pada alat mixer 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
pekerja harus 
konsentrasi 
diawasi oleh 
petugas K3 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
  
      
        Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,  
  
    Bahan Patching tumpah mencemari tanah 
        Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
gunakan jumlah 
bahan sesuai 
ketentuan, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
        Substitution: 
Diberi alas, agar 
bahan patching 
yang tercecer 
tidak mencemari 
tanah,  
  
3 
Pemasangan selang 
pada lobang tendon 
untuk memasukkan 
material grouting 
Tangan pekerja terjepit di 
dalam tendon saat 
memasukkan selang 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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4 
Patching kedua 
ujung girder 
kemudian 
didiamkan 2 hari 
Pekerja terluka oleh trowel 
besi saat patching 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
      
        Substitution: 
Trowel diganti 
dengan yang 
berbahan kayu. 
  
5 
Pemasukan 
komposisi bahan 
grouting ke dalam 
mixer sesuai dengan 
instruksi kerja 
Bagian tubuh pekerja teriritasi 
bahan grouting  
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
        Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
  
    Bahan Grouting tumpah mencemari tanah 
        Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
gunakan jumlah 
bahan sesuai 
ketentuan, 
diawasi oleh 
petugas K3  
  
      
        Substitution: 
Diberi alas, agar 
bahan patching 
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yang tercecer 
tidak mencemari 
tanah,  
6 
Pengadukan bahan 
grouting selama + 
15 menit 
Bagian tubuh pekerja terjepit 
pisau pengaduk pada alat 
mixer 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
pekerja harus 
konsentrasi 
diawasi oleh 
petugas K3 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker   
      
        Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,    
7 
Pemompaan bahan 
grouting ke dalam 
tendon girder 
melalui selang 
Compressor meledak akibat 
tekanan tinggi 
         Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
cek Surat Izin alat 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
8 
Pengikatan selang 
pada kedua ujung 
girder di seluruh 
tendon 
- 
        
  
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 
No PERATURAN DESKRIPSI REGULASI 
UNDANG-UNDANG RI 
1 UU No 14 Tahun 1969 KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA 
2 UU No. 1 Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA 
3 UU No.24 Tahun 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
4 UU No 23 Tahun 1992 KESEHATAN 
5 UU No. 18 Tahun 1999 JASA KONSTRUKSI 
PERATURAN PEMERINTAH 
6 PP No. 50 Tahun 2012  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 
PERATURAN MENTERI 
7 
Permen 
Perburuhan 
No.7 tahun 
1964 
SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN 
8 
Permenakertra
ns N0.04 Tahun 
1980 
SYARAT SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN 
ALAT PEMADAM API RINGAN 
9 
Permenaker RI 
Per.05/MEN/19
85 
PESAWAT ANGKUT DAN ANGKAT 
10 
Permenaker RI 
Per 
04/Men/1987 
P2K3 &TATA CARA PENUNJUKAN AHLI 
KESELAMATAN KERJA 
11 
Permenaker 
No. PER-
01/MEN/1989 
KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KRAN 
ANGKAT 
12 
Permenaker RI 
No. 
03/MEN/1998 
TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN 
13 
Permenaker RI 
No.Per-
02/MEN/1982 
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM 
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA 
14 
Permenaker RI 
No.01/MEN/19
81 
KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA 
15 Permenaker No Per-
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI 
TEMPAT KERJA 
220 
 
15/MEN/VIII/2
008 
16 PermenPU No. 05 Tahun 2014 SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) 
KEPUTUSAN MENTERI 
17 
Kepmenaker 
No.99 Tahun 
2015 
SKKNI OPERATOR LAUNCHING GIRDER 
18 
SKKNI 
Kemenaker 
2015-099  
UNIT KOMPETENSI F.421120.001.01 
19 
Kepmenaker 
RI No. 333 
Tahun 1989 
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT 
KERJA 
20 
Kepmenaker 
RI 
Kep.186/MEN/
1999 
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT 
KERJA 
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SASARAN DAN PROGRAM PERUSAHAAN 
A. SASARAN UMUM 
1. Tercapainya zero accident 
2. Efisiensi penggunaan sumber daya 
3. Pencegahan environmental incident 
B. SASARAN KHUSUS 
1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. 
2. Pengembangan keahlian dan kompetensi personil K3 
C. PROGRAM 
1. Program-program untuk mencapai zero accident : 
a. Merekrut Ahli K3 Konstruksi bidang PU untuk merencanakan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Penerapannnya 
serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya. 
Penanggungjawab : Human Capital 
b. Membentuk Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai perundang-
undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penanggungjawab : 
Koordinator Safety 
2. Program-program untuk efisiensi penggunaan sumber daya : 
a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan 
perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3). Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja secara rutin 
baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar. Penanggungjawab : Human 
Capital dan Koordinator Safety 
c. Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan 
khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di tempat kerja. 
Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
3. Program-program untuk mencegah environmental incident : 
a.  Melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan melakukan berbagai 
kegiatan yang disusun dalam program konservasi. Penanggungjawab : 
Manajer Proyek 
b. Menerapkan kepatuhan lingkungan sesuai dengan peraturan dan kebijakan 
pengelolaan lingkungan. Penanggungjawab : Koordinator Safety 
c. Membangun konstruksi ramah lingkungan (green construction) dan bangunan 
ramah lingkungan (green building). Penanggungjawab : Sie Teknik 
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PROSEDUR PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 
 
 
 
 
Nama Perusahaan : -
Kegiatan : Unloading Girder
Lokasi : Zona 3, Seksi IB Proyek Tol SUMO
Uraian Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu
Indikator 
Pencapaian Monitoring
Penanggung 
Jawab
1 Persiapan area unloading
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
Area unloading diberi 
rambu keselamatan
Rambu-rambu sesuai 
standar 
-Rambu 
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan
100% sesuai 
standar yang 
berlaku
Ceklist + 
foto
Petugas K3 
dan Pelaksana
BiayaNo Uraian Pekerjaan Pengendalian Resiko
SASARAN KHUSUS PROGRAM
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan 
pengendalian risiko 
dari HIRARC
Diisi uraian dari 
sasaran khusus 
yang ingin dicapai 
terhadap
pengendalian 
risiko 
Tolok ukur 
merupakan ukuran 
yang bersifat 
kualitatif
ataupun kuantitatif 
terhadap 
pencapaian 
sasaran
Diisi sumber daya 
yang diperlukan 
untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran yang 
hendak dicapai
Diisi jangka 
waktu yang 
ditetapkan untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran khusus 
yang hendak 
dicapai.
Indikator 
pencapaian adalah 
ukuran 
keberhasilan
pelaksanaan 
program.
Diisi bentuk-
bentuk monitoring 
yang dilaksanakan 
dalam
rangka 
memastikan 
bahwa pencapaian 
sasaran dipenuhi
sepanjang waktu 
Penanggu
ng jawab 
pelaksana 
program
Diisi biaya 
kebutuhan 
pelaksanaan 
program
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 Nama Perusahaan : -         
 Kegiatan : Patching & 
Grouting 
        
 Lokasi : Zona 3 Proyek 
Tol SUMO 
        
No Uraian Pekerjaan Pengendalian Risiko 
SASARAN KHUSUS PROGRAM 
Biaya 
Uraian  Tolok Ukur Sumber Daya 
Jangka 
Waktu 
Indikator 
Pencapaian Monitoring 
Penanggung 
Jawab 
1 Mobilisasi 
material, pekerja & 
alat  
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Substitution: 
Tumpukan 
material dirapikan, 
ikat dengan rapat 
Merapikan 
tumpukan 
material semen 
serta diikat agar 
tidak tumpah  
Kerapian dan 
keamanan 
tumpukan 
material 
-Pekerja 
sesuai 
kebutuhan 
-Tali pengikat 
Setelah 
material 
datang, 
sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Tumpukan 
rapi dan tidak 
bergoyang 
Ceklist + 
Foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
2 Pembuatan bahan 
patching dengan 
air, semen dan 
pasir sesuai 
ketentuan 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet, 
masker dan 
Safety Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
masker 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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    Administrative 
Control: Lakukan 
pemasukan semen 
secara perlahan, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Proses 
pemasukan 
semen yang 
tidak terburu-
buru agar debu 
semen tidak 
terbang 
Jumlah debu 
yang terbang 
Pekerja sesuai 
kebutuhan 
Saat 
pekerjaan 
mixing 
Debu semen 
yang terbang 
minim 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Administrative 
Control: Pekerja 
harus konsentrasi 
dengan diawasi 
oleh petugas K3 
Pekerja dilarang 
bercanda ketika 
melaksanakan 
pekerjaan  
Jumlah pekerja 
yang konsentrasi 
pada 
pekerjaan/tidak 
bercanda 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
Saat 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
konsentrasi 
dalam 
bekerja 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet, 
masker dan 
Safety Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
masker 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,  
Area patching 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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   Administrative 
Control: Gunakan 
jumlah bahan 
sesuai ketentuan, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pastikan volume 
bahan patching 
tidak berlebihan 
Volume perekat 
sesuai instruksi 
kerja 
Pelaksana  Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Volume 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Substitution: 
Diberi alas, agar 
bahan patching 
yang tercecer tidak 
mencemari tanah,  
Pemberian alas 
plastik untuk 
mencegah bahan 
cat tidak 
menyentuh tanah 
langsung 
Pekerja 
mengerjakan 
patching diatas 
alas plastik 
-Alas plastik 
-Pekerja 
sesuai 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Alas plastik 
tersedia 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
3 Pemasangan selang 
pada lobang tendon 
untuk memasukkan 
material grouting 
 Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
4 Patching kedua 
ujung girder 
kemudian 
didiamkan 2 hari 
 Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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   Substitution: 
Trowel diganti 
dengan yang 
berbahan kayu. 
Penggantian 
trowel berbahan 
besi dengan 
trowel berbahan 
kayu 
Pekerja 
menggunakan 
trowel kayu 
Trowel Kayu Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Trowel kayu 
tersedia 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
5 Pemasukan 
komposisi bahan 
grouting ke dalam 
mixer sesuai 
dengan instruksi 
kerja 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet, 
masker dan 
Safety Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
Masker 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Administrative 
Control: Gunakan 
jumlah bahan 
sesuai ketentuan, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pastikan volume 
bahan grouting 
tidak berlebihan 
Volume bahan 
grouting sesuai 
instruksi kerja 
Pelaksana  Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Volume 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
Instruksi 
Kerja 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Substitution: 
Diberi alas, agar 
bahan patching 
yang tercecer tidak 
mencemari tanah,  
Pemberian alas 
plastik untuk 
mencegah bahan 
cat tidak 
menyentuh tanah 
langsung 
Pekerja 
mengerjakan 
patching diatas 
alas plastik 
-Alas plastik 
-Pekerja 
sesuai 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Alas plastik 
tersedia 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
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6 Pengadukan bahan 
grouting selama + 
15 menit 
 Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
pekerja harus 
konsentrasi 
diawasi oleh 
petugas K3 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Pekerja 
harus konsentrasi 
diawasi oleh 
petugas K3 
Pekerja dilarang 
bercanda ketika 
melaksanakan 
pekerjaan  
Jumlah pekerja 
yang konsentrasi 
pada 
pekerjaan/tidak 
bercanda 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
Saat 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
konsentrasi 
dalam 
bekerja 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Masker 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet, 
masker dan 
Safety Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
Masker 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
   Warning System : 
pasang rambu 
keselamatan,  
Area Grouting 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-rambu 
sesuai standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
7 Pemompaan bahan 
grouting ke dalam 
tendon girder 
melalui selang 
Administrative 
Control: Lakukan 
toolbox meeting, 
cek Surat Izin alat 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah pekerja 
yang hadir 
Pelaksana dan 
petugas K3 
yang bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% pekerja 
hadir  
Daftar hadir 
+ foto 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
228 
 
   Administrative 
Control: Cek Surat 
Izin alat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
-Peralatan 
memiliki SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh surat 
tersedia dan 
sah 
Ceklist Petugas K3 
dan Pelaksana 
  
8 Pengikatan selang 
pada kedua ujung 
girder di seluruh 
tendon 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety Shoes, 
safety helmet 
dan Safety 
Gloves sesuai 
SNI 
-Jumlah Pekerja 
Safety Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% sesuai 
standar yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas K3 
yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan Pelaksana 
- 
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Unloading Girder Pekerjaan Utama
Pembersihan Area Unloading 
Perapihan Stack PCI Girder
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Unloading Girder
2 Setting Girder Pekerjaan Utama
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Menutup tulangan overlap/menonjol dengan pengaman.
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Setting Girder
3 Instalasi Strand Pekerjaan Utama
Pemberian alas pada area pengecatan strand
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Safety Railing pada scaffolding
Pendatangan cat rendah racun
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Instalasi Strand
4 Stressing Girder Pekerjaan Utama
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemberian alas pada area stressing girder
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Stressing Girder
No Uraian Pekerjaan Pengendalian K3 Maret 2015
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5 Patching & Grouting Pekerjaan Utama
Perapihan tumpukan material Patching & Grouting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pemberian alas pada area Patching dan Grouting
Pendatangan Trowel Kayu
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
6 Erection Girder dengan launcher Pekerjaan Utama
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan safety net
Pemasangan rambu-Rambu penutupan lalu lintas
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
7 Safety Induction
8 Pelatihan K3
9 Simulasi K3
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ORGANISASI K3 
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URAIAN TUGAS WEWNANG DAN 
TANGGUNG JAWAB 
No Nama Jabatan Tugas Wewenang Tanggung 
Jawab 
1 Purwanto Safety 
Koordin
ator 
1. Memimpin semua 
rapat pleno 
ORGANISASI K3 
ataupun menunjuk 
anggota untuk 
memimpin rapat 
pleno 
ORGANISASI K3. 
2. Menentukan 
langkah dan 
kebijakan demi 
tercapainya 
pelaksanaan 
program-program 
ORGANISASI K3 
3. Mengawasi dan 
mengevaluasi 
program-program 
K3 di Perusahaan. 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
safety 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
atas 
program-
program 
kerja 
ORGANI
SASI K3 
dan 
pelaksana
annya 
kepada 
Direksi. 
2. Bertanggu
ngjawab 
atas 
pelaksana
an K3 di 
Perusahaa
n ke 
Dinas/Inst
ansi 
terkait 
melalui 
Pimpinan 
Perusahaa
n 
 
2 Andik 
Kurniawan 
Safety 
Officer 
1. Membuat undangan 
dan notulen rapat 
ORGANISASI K3. 
2. Mengelola 
administrasi surat-
surat ORGANISASI 
K3. 
3. Melaksanakan 
pencatatan rekaman-
rekaman K3. 
 
1. Memberika
n 
bantuan/sar
an yang 
diperlukan 
oleh seksi- 
seksi 
lainnya 
demi 
suksesnya 
program-
program K3 
1. Bertanggu
ngjawab 
atas 
laporan ke 
Dinas/Inst
ansi 
terkait 
mengenai 
hal- hal 
yang 
bersangku
tan 
dengan 
kondisi 
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dan 
tindakan 
bahaya di 
tempat 
kerja 
2. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
3 Moh. 
Andreas 
Koordin
ator 
Flagman 
1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator Safety 
atas kegiatan yang 
telah dilaksanakan 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
flagman 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
4 M. Syafi’I,  
 
Flagman 1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator 
Flagman atas 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan 
3. Melaksanakan tugas 
sebagai penanganan 
keadaan darurat dan 
P3K di lapangan 
1. Melaksanak
an prosedur 
keadaan 
darurat 
apabila 
terjadi 
keadaan 
darurat 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
Koordinat
or 
Flagman 
5 Anom 
Hadi 
6 Carto 
7 Prayuda 
8 Yahya 
9 Ragil 
10 Siswanto 
11 Usman 
12 Shoim 
13 Rizal 
Yuliandri 
14 Totok 
15 Jumadi 
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PROSEDUR PELATIHAN K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara pengadaan 
pelatihan K3 Perusahaan. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
1. Safety Officer wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan 
berdasarkan struktur organisasi, bahaya dan risiko K3 serta kompetensi yang 
dibutuhkan yang terkandung dalam suatu pekerjaan. 
2. Human Capital wajib memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan K3 sebagaimana 
mestinya. 
E. PROSEDUR 
1. Persiapan Data. 
1.1. Struktur Organisasi Perusahaan. 
1.2. Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3. 
1.3. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 
Lainnya. 
1.4. Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja. 
1.5. Hasil Partisipasi dan Konsultasi K3 tenaga kerja maupun pihak luar. 
1.6. Data-data lain yang relevan (hasil audit, pengukuran, dsj). 
2. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3. 
2.1. Safety Officer melakukan identifikasi pelatihan K3 berdasarkan data-
data di atas. 
2.2. Safety Officer menentukan jadwal (target) dan penyelenggara 
pelaksanaan pelatihan K3. 
2.3. Hasil identifikasi pelatihan K3 didokumentasikan di formulir 
identifikasi pelatihan K3 (L-PL-01). 
2.4. Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal apabila identifikasi pelatihan 
K3 sudah diperiksa oleh Ketua P2K3 dan disetujui oleh Pimpinan 
Perusahaan. 
3. Pelaksanaan Pelatihan K3. 
3.1. Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan K3. 
3.2. Pelaksanaan Pelatihan K3 difasilitasi oleh Human Capital. 
3.3. Safety Officer dan Human Capital mencatat semua peserta yang hadir 
dalam formulir daftar hadir peserta pelatihan K3 (lampiran 5). 
3.4. Pelaksanaan Pelatihan K3 didokumentasikan oleh Human Capital dan 
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Safety Officer. 
4. Laporan Pelatihan K3. 
Safety Officer membuat laporan pelaksanaan pelatihan K3 dengan mengisi 
formulir daftar hadir pelatihan (L-PL-02) yang kemudian disahkan dengan 
tanda tangan coordinator safety dan manajer proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-05) 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Identifikasi Pelatihan K3 (L-PL-01). 
2. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3 (L-PL-02). 
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No : L-PL-01 Tanggal : 
DAFTAR IDENTIFIKASI PELATIHAN 
 
 
 
 
 
 
W
or
ks
ho
p
Ba
ng
un
an
1
Sistem Manajemen 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja
√ √ √ P2K3
2 Dasar-Dasar K3 dan 
Penerapannya √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 Perwakilan 
bertahap
3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 & 
HRD
Perwakilan 
bertahap
4 Penanggulangan Keadaan 
Darurat √ √ √ √ √ √ √
P2K3 & Unit 
Tanggap Darurat
Perwakilan 
bertahap
No Judul Pelatihan
Organisasi Perusahaan
Jadwal Realisasi
Teknik
Q
C
Q
A Keterangan
SH
E
U
ni
t T
an
gg
ap
 
D
ar
ur
at
H
R
D
Pe
la
ks
an
a
Penyelenggara
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : L-PL-02 Tanggal : 
DAFTAR HADIR PELATIHAN K3 
 
 
  
Materi Pelatihan :
Pemateri :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Diperiksa Oleh,
....................................................................................
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PROSEDUR KOMUNIKASI INFORMASI K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara komunikasi 
mengenai informasi K3. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan termasuk cabang. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
Safety Officer wajib memastikan bahwa informasi K3 dapat dikomunikasikan secara 
benar dan efektif. 
E. PROSEDUR 
1. Jenis Komunikasi K3. 
1.1. Komunikasi Umum. 
a. Dapat berupa informasi umum (pengumuman/pemberitahuan). 
b. Dapat berupa informasi bahaya (menggunakan rambu, label/tanda, 
lampu/cahaya, suara maupun bel/alarm). 
c. Informasi K3 lainnya secara umum. 
1.2. Komunikasi Khusus. 
a. Dapat berupa informasi khusus ditujukan kepada suatu personel, 
unit/bagian berupa surat, penyampaian hasil laporan dan media/jenis 
lain yang relevan dan efektif. 
2. Jenis Informasi K3. 
2.1. Informasi Internal. 
a. Komitmen Perusahaan terhadap Penerapan K3 di tempat kerja 
(Kebijakan K3). 
b. Program-program yang berkaitan dengan Penerapan K3 di tempat 
kerja. 
c. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat 
kerja. 
d. Prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja serta 
material/bahan/alat/mesin yang digunakan dalam proses kerja. 
e. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. 
f. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. 
g. Perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. 
h. Perubahan-perubahan manajemen Perusahaan yang mempengaruhi 
penerapan K3 di tempat kerja, dsb. 
2.2. Informasi Eksternal. 
a. Untuk Kontraktor yang bekerja di wilayah Perusahaan. 
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1. Sistem Manajemen K3 kontraktor individual. 
2. Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. 
3. Kinerja K3 kontraktor. 
4. Daftar kontraktor lain di tempat kerja. 
5. Hasil pemeriksaan dan pemantauan. 
6. Tanggap Darurat. 
7. Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan 
perbaikan dan tindakan pencegahan. 
8. Persyaratan komunikasi harian, dsb. 
b. Untuk Tamu, Pengunjung, Pemasok, dan Masyarakat di wilayah 
Perusahaan. 
1. Persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu. 
2. Prosedur evakuasi darurat. 
3. Aturan lalu lintas di tempat kerja. 
4. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan. 
5. APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan di tempat kerja. 
3. Media Komunikasi K3. 
a. Papan Informasi/Pengumuman K3. 
b. Surat-menyurat, memo, dsj. 
c. Email dan internet. 
d. Pengeras Suara. 
e. Rambu-rambu dan tanda bahaya K3. 
f. Label-label K3. 
g. Bel/Alarm/Lampu Bahaya. 
h. Media lain yang relevan dan efektif. 
4. Pelaksanaan Komunikasi K3. 
4.1. Safety Officer menilai jenis komunikasi dan informasi K3 yang perlu dan 
wajib disampaikan sesuai jenis komunikasi dan informasi K3 di atas (lihat 
Prosedur No 1 dan 2 di atas). 
4.2. Safety Officer menilai media komunikasi yang tepat dan efektif untuk 
menyampaikan informasi K3 (lihat Prosedur No 3 di atas). 
4.3. Safety Officer mendokumentasikan hasil komunikasi sebagia arsip jika 
media komunikasi berupa media komunikasi visual dan korespodensi 
(surat-menyurat, memo, dsj). 
4.4. Apabila terdapat perubahan ataupun pembaruan informasi K3, maka Safety 
Officer berkewajiban untuk mengkomunikasikan informasi K3 versi 
terbaru/paling benar dan relevan. 
 
5. Seluruh prosedur informasi dan komunikasi K3 diaplikasikan pada prosedur 
pengendalian K3 (PRO-K3-01) sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
aktivitas pekerjaan 
6. Umpan Balik dan Tanggapan. 
6.1. Semua personil dapat memberikan tanggapan ataupun umpan balik yang 
relevan terhadap segala macam jenis informasi K3 yang dikomunikasikan. 
6.2. Penyampaian umpan balik dapat dilakukan melalui email resmi P2K3 dan 
Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01). 
6.3. Safety Officer wajib menindak lanjuti dan mencatat setiap tanggapan dan 
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umpan balik relevan yang diterima. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-01) 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01) 
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No : L-KOM-01 Tanggal : 
FORMULIR PARTISIPASI DAN KONSULTASI 
K3 
 
  
Jenis Pesan : Partisipasi K3 Konsultasi K3 Tanggal :
No : Jabatan :
Nama : Bagian :
NIK :
Perusahaan/ Instansi/Alamat (jika berasal dari luar perusahaan) :
Judul/Subyek
Uraian Masalah
Usulan/Masukan
Catatan (diisi petugas)
Mengetahui,
..........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : PRO-K3-01 Tanggal : 
PROSEDUR PENGENDALIAN K3 
PEKERJAAN PATCHING & GROUTING 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada seluruh aktivitas pekerjaan Patching & Grouting 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Patching & Grouting pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety    
E. PROSEDUR 
1. Pra Aktivitas Patching & Grouting 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Patching & Grouting 
harus dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
1.2. Izin Kerja K3 
1.3. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
1.4. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
2. Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
2.2. Inspeksi K3 
3. Pembuatan Bahan Patching & Grouting  
Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
3.1. Pemenuhan Surat Izin 
3.2. Pengecekan Fisik  
3.3. Pengawasan dari Petugas K3 
3.4. Inspeksi K3 
4. Pemasukan Selang ke Dalam Tendon  
4.1. Pengawasan dari Petugas K3 
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4.2. Inspeksi K3 
5. Pemompaan Bahan Patching & Grouting ke Dalam Tendon 
5.1. Pemenuhan Surat Izin 
5.2. Pengecekan Fisik  
5.3. Pengawasan dari Petugas K3 
6. Pasca Aktivitas 
6.1. Laporan yang terdiri atas: 
a. Laporan harian  
b. Laporan bulanan  
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Instruksi Kerja K3 Tiap Aktivitas Pekerjaan Patching & Grouting 
2. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu 
K3 (L-K3-01) 
3. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
4. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
5. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
6. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
7. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
8. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
G.  LAMPIRAN 
1. Instruksi Kerja K3 Pra-Aktivitas Patching & Grouting (IK-K3-PTG-01) 
2. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat (IK-
K3-PTG-02) 
3. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pembuatan Bahan Patching & Grouting (IK-K3-
PTG-03) 
4. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pemasukkan Selang ke Dalam Tendon (IK-K3-
PTG-04) 
5. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pemompaan Bahan Patching & Grouting ke 
Dalam Tendon (IK-K3-PTG-05) 
6. Instruksi Kerja K3 Pasca Aktivitas Patching & Grouting (IK-K3-PTG-06) 
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No : (IK-K3-PTG-01) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PRA-AKTIVITAS 
PATCHING & GROUTING 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada sebelum seluruh aktivitas pekerjaan Patching & Grouting dilaksanakan 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Patching & Grouting pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Patching & Grouting 
harus dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
Setiap hari sebelum melaksanakan pekerjaan Patching & Grouting, wajib 
dilakukan Toolbox Meeting yang dilaksanakan oleh Flagman Bersama 
Petugas Pelaksana untuk menginformasikan kepada seluruh pekerja 
mengenai : 
a. Teknis pelaksanaan dan target 
b. Risiko dan identifikasi bahaya yang ada dalam pekerjaan 
c. Metode Kerja 
Seluruh pekerja wajib mengikuti Toolbox Meeting dan akan direkam oleh 
Flagman melalui daftar hadir Toolbox Meeting (L-K3-07) dan dokumentasi 
foto sebagai bentuk pelaporan. 
1.2. Izin Kerja K3 
Sebelum pekerjaan Patching & Grouting dilakukan petugas K3 diharuskan 
mengisi Surat Izin K3 (L-K3-02) yang diisi sesaat setelah pelaksanaan 
Toolbox Meeting. Izin pekerjaan diberikan apabila validasi izin kerja 
diberikan, tetapi apabila tidak diberikan maka pekerjaan Patching & 
Grouting tidak boleh dilakukan. Surat izin kerja K3 disahkan dengan tanda 
tangan dari flagman dan pelaksana. 
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1.3. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
Rambu-rambu dipasang pada tempat yang ditentukan pada gambar (L-K3-
01) pada Berikut adalah rambu-rambu K3 yang harus dipasang: 
a. Rambu bahaya terjatuh 
b. Rambu instruksi memakai APD 
c. Rambu bahaya barang terjatuh dari atas 
d. Rambu hati-hati tangan terjepit 
e. Rambu hati-hati tersandung 
f. Rambu bahaya bahan kimia 
g. Rambu batas kecepatan kendaraan 
h. Rambu peringatan jarak aman alat berat 
i. Rambu jalur evakuasi 
Pemasangan rambu-rambu K3 direkam oleh petugas K3 melalui Surat Izin 
K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
beserta dokumentasi foto yang disahkan dengan tandatangan sebagai 
bentuk pelaporan. 
1.4. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
Petugas K3 yang bertugas wajib mengarahkan seluruh pekerja untuk 
memakai APD yang telah ditendtukan. APD yang dipakai pada aktivitas ini 
adalah : 
a. Safety Helmet/Helm Proyek 
b. Safety Vest/Rompi 
c. Safety Gloves/Sarung Tangan 
d. Safety Shoes/Sepatu Proyek 
e. Safety Mask/Masker 
f. Body Harness 
Seluruh pekerja wajib memakai APD yang ditentukan akan direkam oleh 
petugas K3 melalui Surat Izin K3 (L-K3-02), dan formulir data serah 
terima APD (L-K3-06) kemudian disahkan dengan tandatangan sebagai 
bentuk pelaporan. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Patching & Grouting 
G. LAMPIRAN 
1. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu K3 
(L-K3-01) 
2. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
3. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
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4. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
 
 
No : (IK-K3-PTG-02) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
MOBILISASI MATERIAL, PEKERJA DAN 
ALAT BERAT 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas mobilisasi material, pekerja dan alat berat 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Patching & Grouting pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Patching & Grouting. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Patching & Grouting 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-PTG-03) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PEMBUATAN BAHAN PATCHING & 
GROUTING 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian 
K3 pada aktivitas pengangkatan dan peletakkan setting bed 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Patching & Grouting pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana` dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana  
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-
surat izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari 
alat berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin 
K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi 
seluruh pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu 
mengenakan APD yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Patching & Grouting. 
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Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman 
laporan melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-05) 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-PTG-04) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PEMASUKAN SELANG KE DALAM TENDON 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pemasukan selang ke dalm tendon 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Patching & Grouting pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Patching & Grouting. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Patching & Grouting 
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G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-PTG-05) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PEMOMPAAN BAHAN PATCHING & 
GROUTING KE DALAM TENDON 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pemompaan bahan patching & grouting ke dalam tendon. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Patching & Grouting pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-
surat izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari alat 
berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
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2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Patching & Grouting. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Patching & Grouting 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-PTG-06) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PASCA AKTIVITAS 
PEKERJAAN UNLOADING 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
setelah seluruh aktivitas pekerjaan Patching & Grouting dilaksanakan. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Patching & Grouting pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Laporan 
Laporan diisi setelah/pasca proses pekerjaan Patching & Grouting. 
Laporan diisi oleh flagman dengan melakukan perekaman melalui laporan 
kecelakaan harian dan laporan kecelakaan bulanan : 
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a. Laporan harian dilakukan setiap hari setelah proses pekerjaan Patching 
& Grouting selesai dengan mengisi formulir laporan kecelakaan harian 
pada (L-K3-04). Apabila tidak terjadi kecelakaan maka formulir dapat 
dikosongkan dan langsung ditandatangani oleh flagman, Safety Officer 
dan Koordinator Safety 
b. Laporan bulanan dilakukan setiap akhir bulan sebagai rekapan total 
dari jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 (satu) bulan pada 
pekerjaan Patching & Grouting. Laporan dilakukan dengan mengisi 
formulir laporan bulanan (L-K3-05) yang diisi oleh Safety Officer yang 
kemudian ditandatangani oleh Koordinator Safety dan disetujui oleh 
Manajer Proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Patching & Grouting 
 
G. LAMPIRAN 
1. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
2. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
 
  
252 
 
 
 
Nomor : L-K3-01 Tanggal Dibuat : 
GAMBAR AREA STOCKYARD, SAFETY 
EVACUATION ROUTES DAN PEMASANGAN 
RAMBU K3 
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Nomor : L-K3-02 Tanggal Dibuat : 
SURAT IZIN K3 
 
 
 
 
 
Nomor : Tanggal :
A. SUB PEKERJAAN
*Centang (✓ ) pekerjaan yang di akan diberi izin
B. INFORMASI PEKERJAAN
Pekerjaan :
Lokasi : Teknik :
Zona : Pelaksana :
Nama Pelaksana : QA & QC :
Telp Pelaksana : Operator Alat Berat :
Nama Petugas K3 : Tukang :
Telp Petugas K3 : Lainnya :
C. PRASYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
[  ] Sertifikat kelayakan alat berat
[  ] Surat izin operasi alat berat
[  ] Surat izin operator crane 
[  ] Surat kelayakan sling crane 
[  ] …
*Centang (✓ ) surat-surat yang terpenuhi
D. PRASYARAT ALAT KESELAMATAN
[   ] Safety Helmet [   ] ... [   ] Rambu bahaya terjatuh [   ] ...
[   ] Sarung Tangan [   ] ... [   ] Rambu instruksi penggunaan APD [   ] ...
[   ] Safety Vest [   ] ... [   ] Rambu bahaya material terjatuh [   ] ...
[   ] Safety Shoes [   ] ... [   ] Rambu bahaya bahan kimia [   ] ...
[   ] Body Harness [   ] ... [   ] Rambu batas kecepatan kendaraan [   ] ...
[   ] Safety Mask [   ] ... [   ] Rambu Peringatan Jarak Aman [   ] ...
*Centang (✓ ) APD dan APK yang telah dipenuhi
F. VALIDASI IZIN KERJA
*) Coret salah satu
Mulai Pukul : WIB
Selesai Pukul : WIB
Diperiksa
Flagman 
Nama :
Tanggal :
Mengetahui
Pelaksana
Nama :
Tanggal :
Unloading Girder
[   ]
Setting Girder Instalasi Strand Stressing Girder Patching & Grouting Launching Girder
[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Jumlah
(……………………………)
(……………………………)
IZIN DIBERIKAN/DIBATALKAN*
Alat Pelindung Diri Alat Perlengkapan Keselamatan
Daftar Pekerja
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Nomor : L-K3-03 Tanggal Dibuat : 
INSPEKSI K3 HARIAN 
 
  
JENIS PEKERJAAN :
LOKASI :
Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :
………………….. …………………
Ahli K3 Kontruksi Manajer Proyek
OK Tdk OK
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Lantai kerja bersih dari material yang membahayakan
2 Jalur jalan bebas dari halangan benda-benda berbahaya
3 Rambu-rambu K3 sudah terpasang pada tempatnya
4 Toolbox meeting dilaksanakan dengan baik
5 Pekerja memakai helm proyek dengan benar
6 Pekerja memakai sarung tangan dengan benar
7 Pekerja memakai rompi keselamatan dengan benar
8 Pekerja memakai sepatu proyek dengan benar
9 Pekerja memakai body harness dengan benar pada pekerjaan di ketinggian
10 Seluruh pekerja telah diberikan APD yang sesuai
11 Surat Izin Crane tersedia
12 Surat Izin Operator Crane tersedia
13 Peralatan / alat berat dalam kondisi baik/layak operasi
14 Surat izin sling tersedia
B. PELAKSANAAN UMUM
1 Pekerja melakukan sesuai metode kerja
2 Pekerja mengoperasikan alat berat/mesin sesuai dengan persyaratan
3 Pengunaan cat tidak berlebihan
4 Ada jarak aman antara alat berat dan pekerja
5 Flagman mengawasi pekerja tetap memakai APD 
6 Flagman mengawasi pekerja agar tetap konsentrasi dalam bekerja
7 Flagman sudah mengisi laporan kecelakaan harian
CATATAN :
1
2
3 Apabila terdapat status yang Tidak OK, kolom catatan/saran wajib diisi untuk saran pengendalian selanjutnya
Tgl : Tgl :
…………………….. …………………….
STATUSURAIAN / CATATAN / SKET Catatan/Saran
Periksa dan perhatikan semua sesuai dengan prosedur pengendalian K3, lampiran beserta dokumen yang berkaitan.
Beri tanda centang (✓) pada kolom Status
Tgl :
UNLOADING GIRDER
ZONA 3 SEKSI 1B
NO.
Koordinator Flagman Safety Officer
Diajukan Oleh,   Diperiksa Oleh,   Disetujui Oleh,
………………...……
Koordinator Safety
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Nomor : L-K3-04 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN HARIAN 
 
 
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
*Centang (✓ ) keadaan yang dihadapi
Banjir Ledakan
Kebakaran Lain-lain …
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Pemadam Kebakaran HARI :
Evakuasi TANGGAL :
Damkar JAM :
P3K
Keamanan
Komunikasi
*Centang (✓ ) unit yang menangani
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK*
*) Coret salah satu
:
Nama    : Nama    : Nama    :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
(………………………..) (…………………………………..)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
UNITPENANGANAN OLEH
Manajer Proyek Ketua Unit Tanggap Darurat
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT 
KEADAAN DARURAT (Rupiah)
DESKRIPSI KERUSAKAN
LAIN-LAIN
(…………………………………..)
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Nomor : L-K3-05 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN BULANAN 
 
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A  Jumlah pekerja rata-rata per hari
B  KECELAKAAN KERJA
 (yang menyebabkan hilangnya jam kerja)
1  Meninggal Dunia
2  Cacat Permanen Total
3  Cacat Permanen Sebagian
4  Tidak mampu bekerja sementara
J u m l a h    B
C  KECELAKAAN KERJA ( RINGAN )
 (yang tidak menyebabkab hilangnya jam kerja)
1  Kondisi Lingkungan Kerja Hujan/Lembab
2  Kena Paku
3  Kejatuhan Batu
4 Tergelincir
5 Terpeleset
6 Kena Aliran Listrik
7 Terkena Palu
8 Tumpahan Oli Bekas
9 Kayu Bekisting/Balok Berserakan
J u m l a h    C
J u m l a h   B + C
Surabaya,………………………………
Diisi oleh ,  Diperiksa , Disetujui Oleh ,
      
(……………………………………………..)
Safety Officer Koordinator Safety Manajer Proyek
(……………………………………………..) (……………………………………………..)
Uraian
Bulan : Maret
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Nomor : L-K3-06 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR SERAH TERIMA APD 
  
 
LOKASI : STOCKYARD PCI GIRDER KETENTUAN :
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER 1. APD harus digunakan sesuai fungsinya
HARI/TGL : - 2. Selama masa pakai, APD menjadi tanggung jawab penuh pemakai
3. APD yang rusak karena bekerja, dapat diganti setelah ada laporan kerusakan yang disetujui oleh petugas K3/Flagman
4. APD yang hilang sebelum masa pakainya habis, pemakai harus melengkapinya sendiri, masa pakai APD
5. APD yang rusak sebelum masa pakai habis bukan karena bekerja, pemakai harus melengkapinya sendiri
6. Ketentuan tambahan terkait penggunaan APD dapat diterbitkan oleh Safety Officer
Seluruh ketentuan ini harus difahami oleh setiap pemakai dan pemberi APD sebelum serah terima.
  
DIBERIKAN TGL KETERANGAN
TGL KEMBALI HELM SEPATU & UKURAN LAIN-LAIN (Kembali /Rusak/Hilang,dll)
Diisi Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
(……………………...……..) (……………………...……..) (……………………...……..)
Flagman Safety Officer Koordinator Safety
JUMLAH APDNO NAMA JABATAN NO-TELP PARAF
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Nomor : L-K3-07 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR HADIR TOOLBOX 
MEETING 
 
 
  
Pekerjaan :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
..........................................
Pelaksana
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PROSEDUR KESIAPSIAGAAN DAN 
TANGGAP DARURAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIC
K3 1. LUKA RINGAN
- Korban disembuhkan dengan P3K
2. LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA
-
- Regu keamanan mengamankan TKP
-
K3 3. HUBUNGI KELUARGA
-
K3 4. BAWA KORBAN KE RUMAH SAKIT
A. LUKA BERAT
-
- Bawa surat-surat yang diperlukan
- Bawa uang tunai sebagai persiapan
B. MENINGGAL
- Korban dibawa ke RS saat situasi aman 
- Bawa surat-surat yang diperlukan
K3 5.
- Tunggu hasil pemeriksaan dari RS
-
-
K3 6. PERAWATAN
-
-
K3 7. LAPORAN DAN CLAIM
K3/
Pelaksana
Serah terima tanggungjawab kepada 
atasan/mandor/subkon dari korban
Buat laporan kecelakaan, investigasi, dan 
penyelesaian korban kecelakaan pada form 
laporan kecelakaan (lampiran 3)
Hubungi keluarga korban melalui Atasan, 
Mandor, Sub kontraktor, dst
Dibawa ke Rumah Sakit dalam form daftar 
nomor penting
HASIL PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN LUKA 
BERAT
Jika kondisi korban selamat/dirawat, 
lanjutkan ke langkah 6
Jika korban meninggal lanjutkan ke langkah 8
ILUSTRASI URAIAN
Hubungi koordinator regu keamanan untuk 
tindakan awal
Untuk korban meninggal dunia hubungi RS 
yang ada dalam form daftar nomor penting 
(lampiran 2)
PENGOBATAN
P3K
AKIBAT
TERJADI
KECELAKAAN
HUBUNGI KOOR. 
KEMANAN
SELESAI
HASIL 
PEMERIKSAAN
HUBUNGI
KELUARGA KORBAN
PERAWATAN
LAPORAN & 
CLAIM
SELESAI
SURAT-SURAT:
-LAPORAN POLISI
-VISUM
-PENGAMBILAN JENAZAH
-SURAT JALAN
PENGURUSAN 
BPJSBAWA JENAZAH
PENYELESAIAN 
AKHIR
SELESAI
LUKA BERATLUKA 
RINGA
MENINGGAL1
2
3
5
6
7
9 1
1
7. L   L I
- Buat kronologis kecelakaan
-
- Pengisian form-form BPJS Ketenagakerjaan
8. PENGURUSAN SURAT-SURAT
- Buat laporan Polisi
- Minta visum dan Surat Keterangan dari RS
-
9. BAWA JENAZAH
-
K3 10. PENGISIAN FORM BPJS
MP 11. PENYELESAIAN AKHIR
- Laporan ke depnaker dan BPJS
- Penyerahan santunan ke ahli waris korban
Penginformasian kepada BPJS 
Ketenagakerjaan
Minta Surat pengambilan/membawa 
jenazah dari polisi
Jenazah dikembalikan ke keluarga dengan 
membawa surat jalan
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DAFTAR ISI KOTAK P3K 
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CHECKLIST MONITORING KOTAK P3K 
 
  
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER NO KOTAK P3K : PIC :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Safety Officer
MARET
Diperiksa Oleh,
(………………….)(………………….)
Flagman
Diisi Oleh,
OBAT/BARANG JUMLAHNO
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FORMULIR PELAPORAN KEADAAN 
DARURAT 
  
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
Banjir Ledakan
Kebakaran Dan lain -lain _____________
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Tim Tanggap Darurat HARI :
Security TANGGAL :
Damkar JAM :
Badan SAR
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK
:
Manajer Proyek Koordinator Tim Tanggap Darurat
DESKRIPSI KERUSAKAN 
LAIN-LAIN
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT KEADAAN 
DARURAT (Rupiah)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
PENANGANAN OLEH
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
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DAFTAR NOMOR DARURAT 
 
  
NO Nama Instansi Alamat No. Telp
1 PMK Surabaya Selatan Jl. Menganti-Wiyung, Surabaya 031-7523687
2 Polda Jatim Jl. Ahmad Yani, Surabaya (031) 8280748
3 Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan 1, Surabaya (031) 3523927
4 Polsekta Karang Pilang Jl. Raya Mastrip Surabaya (031) 7463528
5 RS Mitra Keluarga Waru Jl. Jend. S. Parman No. 8, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur (031) 8534333
6 PLN Surabaya Selatan Jl. Dukuh Kupang Barat XIV/6, Surabaya (031) 5670641
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RENCANA K3 KONTRAK (RK3K) PEKERJAAN 
LAUNCHING GIRDER 
KEGIATAN : Pekerjaan Konstruksi Erection Girder 
Proyek Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
 
NOMOR : RK3K-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kegiatan : Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1B 
Waru - Sidoarjo 
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LEMBAR PENGESAHAN 
 
KEGIATAN  :  
LOKASI  :  
 
 
Pekerjaan Launching Girder 
Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto Seksi 1B 
 
Pihak Penyedia Jasa Pihak Pengguna Jasa 
 
Dibuat Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
 
Diketahui 
Oleh, 
 
 
 
 
(……………) 
 
Disetujui Oleh, 
 
 
 
 
 
(……………) 
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KEBIJAKAN K3 
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PROSEDUR PENYUSUNAN TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN 
PENGENDALIANNYA 
  
Nama Perusahaan : - →
Kegiatan : Unloading Girder →
Lokasi : Zona 3 Seksi IB →
Kekerapan Keparahan Resiko
(K) (P)  (K x P)
1 Persiapan area unloading
Bagian tubuh pekerja tertusuk 
serpihan-serpihan material bangunan
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
APD : Gunakan Safety Shoes, 
Safety Gloves Petugas K3, Pelaksana
Administrative Control : 
pembersihan area diawasi oleh 
petugas K3
No
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control
Tahap Pekerjaan Bahaya Skala Prioritas Pengendalian Resiko K3 Penanggung Jawab
Isi dengan nama perusahaan jasa konstruksi yang berkaitan 
Isi dengan kegiatan pekerjaan
Isi dengan lokasi kegiatan pekerjaan berlangsung
C 3 M 2
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan identifikasi 
kemungkinan bahaya yang 
ditimbulkan berdasarkan 
tahap pekerjaan
Lakukan
pengendalian sesuai 
teori HIRARC (pilih 
salah satu yang 
sesuai) :
1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Engineering Control
4. Warning System
5. Administrative 
Control
6. APD
Kekerapan (K) : Keparahan (P) :
KEKERAPAN PENJELASAN NILAI 
Sering Sekali Bahaya yang paling sering 
terjadi 
E 
Sering Kerap terjadi tapi tidak selalu 
terjadi D 
Cukup Sering Dapat terjadi sewaktu-waktu C 
Jarang Tidak pernah terjadi dalam 
beberapa tahun B 
Tidak Pernah 
Tidak mungkin terjadi atau 
tidak pernah terjadi 
sebelumnya 
A 
 
KEPARAHAN PENJELASAN NILAI 
BENCANA Banyak korban jiwa, tidak 
dapat melanjutkan produksi 
dan kehancuran benda-benda 
5 
FATAL Kemungkinan sedikit korban 
jiwa, benda-benda hancur 4 
SERIUS Tidak ada korban jiwa, cacat 
permanen 3 
MINOR Terluka, tapi tidak cacat 
permanen 2 
BIASA Luka lecet, teriris dapat disembuhkan dengan P3K 1 
 
Keparahan (P) :
 KEPARAHAN (P) 
KEKERAPAN (K) 1 2 3 4 5 
E M M H H H 
D L M M H H 
C L M M M H 
B L L M M M 
A L L L L M 
 
Skala prioritas 
ditentukan dari hasil nilai 
risiko relatif, pekerjaan 
yang termasuk pekerjaan 
kritis dan memiliki risiko 
yang signifikan
Masukkan 
penanggungjawab untuk 
pelaksanaan 
pengendalian risiko
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IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA 
 
 
 Nama Perusahaan : -     
 Kegiatan : Erection Girder dengan 
Launcher 
    
 Lokasi : Zona 3 Proyek Tol SUMO     
  
No 
Hazard Identification Risk Assassment Risk Control 
Tahap Pekerjaan 
Bahaya Kekerapan Keparahan Risiko Skala 
Prioritas 
Pengendalian 
Risiko K3 
Penanggung 
Jawab (K) (P)  (K x P) 
1 Mobilisasi material, pekerja & alat  
Pekerja tertabrak kendaraan 
pengangkut material 
        Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman kendaraan 
dengan pekerja, 
Petugas K3, 
Pelaksana, 
Teknik 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
  
      
         Administrative 
Control: diawasi 
oleh petugas K3 
  
      
        Substitution: 
Kecepatan 
kendaraan 
pengangkut 
material dan alat 
dikurangi 
  
2 Pendirian Tripod beserta katrol 
Pekerja tertimpa alat tripod 
dan katrol saat pemasangan 
         Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting, cek 
Petugas K3, 
Pelaksana,  
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keadaan fisik 
alat, diawasi 
oleh petugas K3 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
  
3 
Perakitan rail 
launcher (Roller) 
pada lokasi 
launching 
Tangan pekerja terluka saat 
merakit rail launcher (Roller)  
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Petugas K3, 
Pelaksana,  
      
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting, diawasi 
oleh petugas K3  
  
4 
Pengangkatan 
Girder ke Rail 
Launcher (Roller) 
dengan bantuan 
tripod dan hydraulic 
jack 
Pekerja tertimpa PCI Girder 
yang akan dipindahkan 
        
Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Petugas K3, 
Pelaksana, 
Teknik 
      
        Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman dengan 
pekerja, 
  
      
        Administrative 
Control: Cek 
hydraulic jack 
secara visual dan 
fisik sebelum 
bekerja termasuk 
kapasitas angkat. 
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5 
Pemindahan Girder 
dari stock yard 
menuju Trolley 
Launcher melalui 
rail  
Pekerja tertabrak PCI Girder 
yang berjalan menuju Trolley 
launcher 
        Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman kendaraan 
dengan pekerja, 
Petugas K3, 
Pelaksana, 
Teknik 
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
  
      
         Administrative 
Control: diawasi 
oleh petugas K3 
  
6 
Pemasangan sling 
pada kedua ujung 
girder sesuai 
perencanaan 
Sling launcher putus mengenai 
pekerja 
        Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Petugas K3, 
Pelaksana,  
      
        Administrative 
Control: Cek 
sertifikat sling, 
cek secara visual 
dan fisik 
sebelum bekerja 
termasuk 
kapasitas angkat 
  
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
  
7 
Pengangkatan 
Girder dari ujung 
pier head dengan 
trolley launcher 
Girder swing tanpa operator 
launcher yang mengendalikan 
        Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan, 
Petugas K3, 
Pelaksana,  
272 
 
      
        Administrative 
Control: 
Lakukan 
Toolbox 
Meeting,  Cek 
sertifikat 
launcher, cek 
secara visual dan 
fisik alat kontrol 
launcher 
sebelum bekerja 
termasuk 
kapasitas angkat 
  
8 
Erection Girder ke 
posisi yang 
ditentukan pada pier 
head 
Girder jatuh dari atas pier head 
karena sling putus 
        Warning System: 
pasang rambu 
peringatan, tutup 
jalan ketika 
proses launching  
Petugas K3, 
Pelaksana, 
Teknik 
      
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting, diawasi 
petugas K3 
  
      
        Engineering 
Control: pasang 
safety net 
dibawah lokasi 
pemasangan 
girder, akukan 
perhitungan 
secara teknis 
terhadap momen 
putar dan 
pastikan sesuai   
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dengan hitungan 
teknik 
      
        Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan di 
jalan raya, tutup 
jalan raya ketika 
launching   
9 Penurunan Girder ke bearing pad 
Pekerja terjepit PCI Girder 
saat perletakan di atas bearing 
pad 
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting, diawasi 
oleh petugas K3  
Petugas K3, 
Pelaksana,  
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek,   
10 
Pengecekan posisi 
(positioning) girder 
pada bearing pad 
Pekerja terjatuh dari pier saat 
pengecekan 
        Engineering 
Control: pasang 
safety net 
dibawah lokasi 
pemasangan 
girder 
Petugas K3, 
Pelaksana, 
Teknik 
      
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting, diawasi 
oleh petugas K3    
      
        Warning System: 
pasang rambu 
keselamatan atas 
pier   
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11 Pelepasan sling dari girder 
Pekerja terjepit sling saat 
pelepasan 
        Administrative 
Control: Cek 
sertifikat sling, 
cek secara visual 
dan fisik 
sebelum bekerja 
termasuk 
kapasitas angkat 
Petugas K3, 
Pelaksana,  
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest   
12 
Pengelasan tulangan 
overstack Girder 
dengan tulangan 
balok 
Terhirup fumes 
pengelasan/keracunan logam 
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
meeting,  
Petugas K3, 
Pelaksana,  
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
masker   
    Iritasi mata akibat cahaya pijar pengelasan 
        Administrative 
Control : 
Lakukan toolbox 
meeting,  
Petugas K3, 
Pelaksana,  
      
        APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Las, 
masker   
    Sparks atau luka bakar akibat pengelasan 
        Administrative 
Control: 
Lakukan toolbox 
Petugas K3, 
Pelaksana,  
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meeting, diawasi 
oleh petugas K3 
      
        APD: Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
masker, helm 
las, baju lengan 
panjang dan 
sarung tangan, 
Safety shoes 
yang sesuai,    
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PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN 
No PERATURAN DESKRIPSI REGULASI 
UNDANG-UNDANG RI 
1 UU No 14 Tahun 1969 KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA 
2 UU No. 1 Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA 
3 UU No.24 Tahun 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
4 UU No 23 Tahun 1992 KESEHATAN 
5 UU No. 18 Tahun 1999 JASA KONSTRUKSI 
PERATURAN PEMERINTAH 
6 PP No. 50 Tahun 2012  PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 
PERATURAN MENTERI 
7 
Permen 
Perburuhan 
No.7 tahun 
1964 
SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN 
8 
Permenakertra
ns N0.04 Tahun 
1980 
SYARAT SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN 
ALAT PEMADAM API RINGAN 
9 
Permenaker RI 
Per.05/MEN/19
85 
PESAWAT ANGKUT DAN ANGKAT 
10 
Permenaker RI 
Per 
04/Men/1987 
P2K3 &TATA CARA PENUNJUKAN AHLI 
KESELAMATAN KERJA 
11 
Permenaker 
No. PER-
01/MEN/1989 
KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KRAN 
ANGKAT 
12 
Permenaker RI 
No. 
03/MEN/1998 
TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN 
13 
Permenaker RI 
No.Per-
02/MEN/1982 
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM 
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA 
14 
Permenaker RI 
No.01/MEN/19
81 
KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA 
15 Permenaker No Per-
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI 
TEMPAT KERJA 
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15/MEN/VIII/2
008 
16 PermenPU No. 05 Tahun 2014 SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) 
KEPUTUSAN MENTERI 
17 
Kepmenaker 
No.99 Tahun 
2015 
SKKNI OPERATOR LAUNCHING GIRDER 
18 
SKKNI 
Kemenaker 
2015-099  
UNIT KOMPETENSI F.421120.001.01 
19 
Kepmenaker 
RI No. 333 
Tahun 1989 
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT 
KERJA 
20 
Kepmenaker 
RI 
Kep.186/MEN/
1999 
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT 
KERJA 
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SASARAN DAN PROGRAM PERUSAHAAN 
A. SASARAN UMUM 
1. Tercapainya zero accident 
2. Efisiensi penggunaan sumber daya 
3. Pencegahan environmental incident 
B. SASARAN KHUSUS 
1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. 
2. Pengembangan keahlian dan kompetensi personil K3 
C. PROGRAM 
1. Program-program untuk mencapai zero accident : 
a. Merekrut Ahli K3 Konstruksi bidang PU untuk merencanakan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Penerapannnya 
serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya. 
Penanggungjawab : Human Capital 
b. Membentuk Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai perundang-
undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penanggungjawab : 
Koordinator Safety 
2. Program-program untuk efisiensi penggunaan sumber daya : 
a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan 
perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3). Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja secara rutin 
baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar. Penanggungjawab : Human 
Capital dan Koordinator Safety 
c. Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan 
khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di tempat kerja. 
Penanggungjawab : Human Capital dan Koordinator Safety 
3. Program-program untuk mencegah environmental incident : 
a.  Melaksanakan program pelestarian lingkungan dengan melakukan berbagai 
kegiatan yang disusun dalam program konservasi. Penanggungjawab : 
Manajer Proyek 
b. Menerapkan kepatuhan lingkungan sesuai dengan peraturan dan kebijakan 
pengelolaan lingkungan. Penanggungjawab : Koordinator Safety 
c. Membangun konstruksi ramah lingkungan (green construction) dan bangunan 
ramah lingkungan (green building). Penanggungjawab : Sie Teknik 
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PROSEDUR PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3 
 
 
 
 
Nama Perusahaan : -
Kegiatan : Unloading Girder
Lokasi : Zona 3, Seksi IB Proyek Tol SUMO
Uraian Tolok Ukur Sumber Daya Jangka Waktu
Indikator 
Pencapaian Monitoring
Penanggung 
Jawab
1 Persiapan area unloading
Warning System : Pasang 
rambu keselamatan
Area unloading diberi 
rambu keselamatan
Rambu-rambu sesuai 
standar 
-Rambu 
-Pekerja 
sesuai dengan 
kebutuhan
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan
100% sesuai 
standar yang 
berlaku
Ceklist + 
foto
Petugas K3 
dan Pelaksana
BiayaNo Uraian Pekerjaan Pengendalian Resiko
SASARAN KHUSUS PROGRAM
Masukkan tahap 
pekerjaan yang 
diidentifikasi 
bahayanya
Masukkan 
pengendalian risiko 
dari HIRARC
Diisi uraian dari 
sasaran khusus 
yang ingin dicapai 
terhadap
pengendalian 
risiko 
Tolok ukur 
merupakan ukuran 
yang bersifat 
kualitatif
ataupun kuantitatif 
terhadap 
pencapaian 
sasaran
Diisi sumber daya 
yang diperlukan 
untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran yang 
hendak dicapai
Diisi jangka 
waktu yang 
ditetapkan untuk 
melaksanakan
program kerja atas 
sasaran khusus 
yang hendak 
dicapai.
Indikator 
pencapaian adalah 
ukuran 
keberhasilan
pelaksanaan 
program.
Diisi bentuk-
bentuk monitoring 
yang dilaksanakan 
dalam
rangka 
memastikan 
bahwa pencapaian 
sasaran dipenuhi
sepanjang waktu 
Penanggu
ng jawab 
pelaksana 
program
Diisi biaya 
kebutuhan 
pelaksanaan 
program
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 Nama 
Perusahaan 
: -     
     Kegiatan : Erection Girder 
dengan Launcher 
    
 Lokasi : Zona 3 Proyek 
Tol SUMO 
    
    
No Uraian Pekerjaan 
Pengendalian 
Risiko 
SASARAN KHUSUS PROGRAM 
Biaya 
Uraian  Tolok Ukur Sumber Daya 
Jangka 
Waktu 
Indikator 
Pencapaian Monitoring 
Penanggung 
Jawab 
1 Mobilisasi 
material, 
pekerja & alat  
Engineering 
Control: pastikan 
jarak aman 
kendaraan dengan 
pekerja, 
Desain jarak aman 
pada alat berat 
atau kendaraan 
Jarak aman 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
instruksi 
Kerja 
Petugas 
K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
    APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet, 
safety vest 
dan Safety 
Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
Safety Vest 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    Substitution: 
Kecepatan 
kendaraan 
pengangkut 
material dan alat 
dikurangi 
Kendaraan yang 
masuk area 
setting harus 
mengurangi 
kecepatan 
kendaraan 
sesuai ketentuan 
Kecepatan 
kurang dari 
15km/jam 
-Petugas 
K3 
Saat 
mobilisasi 
Kecepatan 
seluruh 
kendaraan 
yang 
masuk area 
setting 
<15kmjam  
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas 
K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
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2 Pendirian 
Tripod beserta 
katrol 
 Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
     Administrative 
Control: Cek 
keadaan fisik 
alat, diawasi 
oleh petugas K3 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
beserta fisiknya 
-Peralatan 
memiliki 
SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh 
surat 
tersedia 
dan sah 
Ceklist Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet dan 
Safety 
Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
3 Perakitan rail 
launcher 
(Roller) pada 
lokasi launching 
APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet dan 
Safety 
Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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petugas K3  dimulai 
4 Pengangkatan 
Girder ke Rail 
Launcher 
(Roller) dengan 
bantuan tripod 
dan hydraulic 
jack 
Warning 
System: pasang 
rambu 
keselamatan, 
Area launching 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-
rambu sesuai 
standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman dengan 
pekerja, 
Desain jarak 
aman pada alat 
berat atau 
kendaraan 
Jarak aman 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
instruksi 
Kerja 
Petugas 
K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Cek 
hydraulic jack 
secara visual 
dan fisik 
sebelum bekerja 
termasuk 
kapasitas 
angkat. 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
beserta fisiknya 
-Peralatan 
memiliki 
SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh 
surat 
tersedia 
dan sah 
Ceklist Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
5 Pemindahan 
Girder dari 
stock yard 
menuju Trolley 
Launcher 
melalui rail  
Engineering 
Control: 
pastikan jarak 
aman kendaraan 
dengan pekerja, 
Desain jarak 
aman dengan 
trolley launcher 
Jarak aman 
sesuai 
instruksi 
kerja 
Pelaksana Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Sesuai 
instruksi 
kerja 
Ceklist + 
instruksi 
Kerja 
Petugas 
K3, 
Teknik, 
Pelaksana 
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    APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet dan 
Safety 
Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
6 Pemasangan 
sling pada 
kedua ujung 
girder sesuai 
perencanaan 
Warning 
System: pasang 
rambu 
keselamatan, 
Area launching 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-
rambu sesuai 
standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Cek 
sertifikat sling, 
cek secara 
visual dan fisik 
sebelum bekerja 
termasuk 
kapasitas angkat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
beserta fisiknya 
-Peralatan 
memiliki 
SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh 
surat 
tersedia 
dan sah 
Ceklist Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet, 
safety vest 
dan Safety 
Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
Safety Vest 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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7 Pengangkatan 
Girder dari 
ujung pier head 
dengan trolley 
launcher 
Warning 
System: pasang 
rambu 
keselamatan, 
Area launching 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-
rambu sesuai 
standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: 
Lakukan 
Toolbox 
Meeting,  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: Cek 
sertifikat 
launcher, cek 
secara visual 
dan fisik alat 
kontrol launcher 
sebelum bekerja 
termasuk 
kapasitas angkat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
dan operator 
diperiksa Surat 
Izin Operator 
(SIO) 
-Peralatan 
memiliki 
SIA 
-Operator 
alat memiliki 
SIO 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh 
surat 
tersedia 
dan sah 
Ceklist Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
8 Erection Girder 
ke posisi yang 
ditentukan pada 
pier head 
Warning 
System: pasang 
rambu 
peringatan, 
tutup jalan 
ketika proses 
launching  
Area jalan raya 
dibawah area 
launching diberi 
rambu 
keselamatan 
Rambu-
rambu sesuai 
standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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diawasi petugas 
K3 
pekerjaan 
dimulai 
    Engineering 
Control: pasang 
safety net 
dibawah lokasi 
pemasangan 
girder,  
Pemasangan 
safety net 
dibawah lokasi 
launching girder 
Area 
dibawah 
lokasi 
launching 
yang 
tertutupi 
safety net 
-Safety Net 
-Pekerja 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% area 
dibawah 
area 
launching 
girder 
tertutupi 
safety net 
Ceklist + 
foto 
Petugas 
K3, Teknik 
dan 
Pelaksana 
  
    Engineering 
Control: 
Lakukan 
perhitungan 
secara teknis 
terhadap momen 
putar dan 
pastikan sesuai 
dengan hitungan 
teknik 
Penghitungan 
momen putar 
aman pada PCI 
Girder yang 
terjadi ketika 
launching 
menuju pier 
head. 
Besar 
momen putar 
pada PCI 
Girder saat 
launching 
-Divisi 
Teknik 
-Hasil 
perhitungan 
momen 
putar PCI 
Girder 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Besar 
momen 
putar pada 
PCI Girder 
saat 
launching 
masih pada 
tahap aman 
Ceklist Petugas 
K3, Teknik 
dan 
Pelaksana 
  
    Warning 
System: pasang 
rambu 
keselamatan di 
jalan raya, tutup 
jalan raya ketika 
launching 
Area jalan raya 
dibawah area 
launching diberi 
rambu 
keselamatan 
Rambu-
rambu sesuai 
standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
9 Penurunan 
Girder ke 
bearing pad 
Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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diawasi oleh 
petugas K3  
pekerjaan 
dimulai 
    APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet dan 
Safety 
Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
10 Pengecekan 
posisi 
(positioning) 
girder pada 
bearing pad 
Engineering 
Control: pasang 
safety net 
dibawah lokasi 
pemasangan 
girder 
Pemasangan 
safety net 
dibawah lokasi 
launching girder 
Area 
dibawah 
lokasi 
launching 
girder yang 
tertutupi 
safety net 
-Safety Net 
-Pekerja 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% area 
dibawah 
lokasi 
launching 
girder 
tertutupi 
safety net 
Ceklist + 
foto 
Petugas 
K3, Teknik 
dan 
Pelaksana 
  
    Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting, 
diawasi oleh 
petugas K3  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    Warning 
System: pasang 
rambu 
keselamatan atas 
pier 
Area launching 
diberi rambu 
keselamatan 
Rambu-
rambu sesuai 
standar  
-Rambu  
-Pekerja 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Ceklist + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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11 Pelepasan sling 
dari girder 
Administrative 
Control: Cek 
sertifikat sling, 
cek secara 
visual dan fisik 
sebelum bekerja 
termasuk 
kapasitas angkat 
Peralatan 
diperiksa Surat 
Izin Alat (SIA) 
beserta fisiknya 
-Peralatan 
memiliki 
SIA 
-Surat Izin 
-Pelaksana 
dan petugas 
K3 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
Seluruh 
surat 
tersedia 
dan sah 
Ceklist Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
Safety Vest 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet, 
safety vest 
dan Safety 
Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
Safety Vest 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
12 Pengelasan 
tulangan 
overstack Girder 
dengan tulangan 
balok 
Administrative 
Control: 
Lakukan 
toolbox 
meeting,  
Pemaparan 
potensi risiko 
bahaya pada 
pekerjaan 
sebelum 
pekerjaan 
dimulai 
Jumlah 
pekerja yang 
hadir 
Pelaksana 
dan petugas 
K3 yang 
bertugas 
1x sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
pekerja 
hadir  
Daftar 
hadir + 
foto 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
  
    APD : Gunakan 
Safety Shoes, 
Safety Gloves, 
Helm Proyek, 
masker las 
Seluruh pekerja 
memakai APD 
standar  
-Safety 
Shoes, safety 
helmet, 
masker las 
dan Safety 
Gloves 
sesuai SNI 
-Jumlah 
Pekerja 
Safety 
Shoes, 
Safety 
Gloves, 
Safety 
Helmet, 
Safety Vest 
Sebelum 
pekerjaan 
dilakukan 
100% 
sesuai 
standar 
yang 
berlaku 
Diawasi 
petugas 
K3 yang 
bertugas 
Petugas K3 
dan 
Pelaksana 
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Unloading Girder Pekerjaan Utama
Pembersihan Area Unloading 
Perapihan Stack PCI Girder
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Unloading Girder
2 Setting Girder Pekerjaan Utama
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Menutup tulangan overlap/menonjol dengan pengaman.
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Setting Girder
3 Instalasi Strand Pekerjaan Utama
Pemberian alas pada area pengecatan strand
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Safety Railing pada scaffolding
Pendatangan cat rendah racun
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Instalasi Strand
4 Stressing Girder Pekerjaan Utama
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemberian alas pada area stressing girder
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Stressing Girder
No Uraian Pekerjaan Pengendalian K3 Maret 2015
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5 Patching & Grouting Pekerjaan Utama
Perapihan tumpukan material Patching & Grouting
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pemberian alas pada area Patching dan Grouting
Pendatangan Trowel Kayu
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
6 Erection Girder dengan launcher Pekerjaan Utama
Pengadaan dan Pemenuhan APD
Pemasangan Rambu-Rambu K3
Pelaksanaan Toolbox Meeting
Pemasangan safety net
Pemasangan rambu-Rambu penutupan lalu lintas
Pemenuhan Surat Izin Alat dan Surat Izin Operator (SIA/SIO)
Inspeksi alat dan material
Inspeksi pekerjaan Patching & Grouting
7 Safety Induction
8 Pelatihan K3
9 Simulasi K3
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ORGANISASI K3 
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URAIAN TUGAS WEWNANG DAN 
TANGGUNG JAWAB 
No Nama Jabatan Tugas Wewenang Tanggung 
Jawab 
1 Purwanto Safety 
Koordin
ator 
1. Memimpin semua 
rapat pleno 
ORGANISASI K3 
ataupun menunjuk 
anggota untuk 
memimpin rapat 
pleno 
ORGANISASI K3. 
2. Menentukan 
langkah dan 
kebijakan demi 
tercapainya 
pelaksanaan 
program-program 
ORGANISASI K3 
3. Mengawasi dan 
mengevaluasi 
program-program 
K3 di Perusahaan. 
1. Memimpi
n dan 
menginstr
uksikan 
seluruh 
anggota 
safety 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
atas 
program-
program 
kerja 
ORGANI
SASI K3 
dan 
pelaksana
annya 
kepada 
Direksi. 
2. Bertanggu
ngjawab 
atas 
pelaksana
an K3 di 
Perusahaa
n ke 
Dinas/Inst
ansi 
terkait 
melalui 
Pimpinan 
Perusahaa
n 
 
2 Andik 
Kurniawan 
Safety 
Officer 
1. Membuat undangan 
dan notulen rapat 
ORGANISASI K3. 
2. Mengelola 
administrasi surat-
surat ORGANISASI 
K3. 
3. Melaksanakan 
pencatatan rekaman-
rekaman K3. 
 
1. Memberika
n 
bantuan/sar
an yang 
diperlukan 
oleh seksi- 
seksi 
lainnya 
demi 
suksesnya 
program-
program K3 
1. Bertanggu
ngjawab 
atas 
laporan ke 
Dinas/Inst
ansi 
terkait 
mengenai 
hal- hal 
yang 
bersangku
tan 
dengan 
kondisi 
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dan 
tindakan 
bahaya di 
tempat 
kerja 
2. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
3 Moh. 
Andreas 
Koordin
ator 
Flagman 
1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator Safety 
atas kegiatan yang 
telah dilaksanakan 
1. Memimpin 
dan 
menginstru
ksikan 
seluruh 
anggota 
flagman 
 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
safety 
koordinat
or 
4 M. Syafi’I,  
 
Flagman 1. Melaksanakan 
program-program 
kerja yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan seksi 
masing-masing 
2. Melaporkan kepada 
Koordinator 
Flagman atas 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan 
3. Melaksanakan tugas 
sebagai penanganan 
keadaan darurat dan 
P3K di lapangan 
1. Melaksanak
an prosedur 
keadaan 
darurat 
apabila 
terjadi 
keadaan 
darurat 
1. Bertanggu
ngjawab 
kepada 
Koordinat
or 
Flagman 
5 Anom 
Hadi 
6 Carto 
7 Prayuda 
8 Yahya 
9 Ragil 
10 Siswanto 
11 Usman 
12 Shoim 
13 Rizal 
Yuliandri 
14 Totok 
15 Jumadi 
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PROSEDUR PELATIHAN K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara pengadaan 
pelatihan K3 Perusahaan. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
1. Safety Officer wajib mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan 
berdasarkan struktur organisasi, bahaya dan risiko K3 serta kompetensi yang 
dibutuhkan yang terkandung dalam suatu pekerjaan. 
2. Human Capital wajib memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan K3 sebagaimana 
mestinya. 
E. PROSEDUR 
1. Persiapan Data. 
1.1. Struktur Organisasi Perusahaan. 
1.2. Hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko K3. 
1.3. Hasil Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 
Lainnya. 
1.4. Hasil Investigasi Insiden/Kecelakaan Kerja. 
1.5. Hasil Partisipasi dan Konsultasi K3 tenaga kerja maupun pihak luar. 
1.6. Data-data lain yang relevan (hasil audit, pengukuran, dsj). 
2. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan K3. 
2.1. Safety Officer melakukan identifikasi pelatihan K3 berdasarkan data-
data di atas. 
2.2. Safety Officer menentukan jadwal (target) dan penyelenggara 
pelaksanaan pelatihan K3. 
2.3. Hasil identifikasi pelatihan K3 didokumentasikan di formulir 
identifikasi pelatihan K3 (L-PL-01). 
2.4. Pelatihan dapat dilaksanakan sesuai jadwal apabila identifikasi pelatihan 
K3 sudah diperiksa oleh Ketua P2K3 dan disetujui oleh Pimpinan 
Perusahaan. 
3. Pelaksanaan Pelatihan K3. 
3.1. Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan K3. 
3.2. Pelaksanaan Pelatihan K3 difasilitasi oleh Human Capital. 
3.3. Safety Officer dan Human Capital mencatat semua peserta yang hadir 
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dalam formulir daftar hadir peserta pelatihan K3 (lampiran 5). 
3.4. Pelaksanaan Pelatihan K3 didokumentasikan oleh Human Capital dan 
Safety Officer. 
4. Laporan Pelatihan K3. 
Safety Officer membuat laporan pelaksanaan pelatihan K3 dengan mengisi 
formulir daftar hadir pelatihan (L-PL-02) yang kemudian disahkan dengan 
tanda tangan coordinator safety dan manajer proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-06) 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Identifikasi Pelatihan K3 (L-PL-01). 
2. Formulir Daftar Hadir Pelatihan K3 (L-PL-02). 
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No : L-PL-01 Tanggal : 
DAFTAR IDENTIFIKASI PELATIHAN 
 
 
 
 
 
 
W
or
ks
ho
p
Ba
ng
un
an
1
Sistem Manajemen 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja
√ √ √ P2K3
2 Dasar-Dasar K3 dan 
Penerapannya √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 Perwakilan 
bertahap
3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan √ √ √ √ √ √ √
Sekretaris P2K3 & 
HRD
Perwakilan 
bertahap
4 Penanggulangan Keadaan 
Darurat √ √ √ √ √ √ √
P2K3 & Unit 
Tanggap Darurat
Perwakilan 
bertahap
No Judul Pelatihan
Organisasi Perusahaan
Jadwal Realisasi
Teknik
Q
C
Q
A Keterangan
SH
E
U
ni
t T
an
gg
ap
 
D
ar
ur
at
H
R
D
Pe
la
ks
an
a
Penyelenggara
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : L-PL-02 Tanggal : 
DAFTAR HADIR PELATIHAN K3 
 
 
  
Materi Pelatihan :
Pemateri :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Diperiksa Oleh,
....................................................................................
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PROSEDUR KOMUNIKASI INFORMASI K3 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai tata-cara komunikasi 
mengenai informasi K3. 
B. RUANG LINGKUP 
Prosedur ini berlaku di semua wilayah Perusahaan termasuk cabang. 
C. REFERENSI 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB 
Safety Officer wajib memastikan bahwa informasi K3 dapat dikomunikasikan secara 
benar dan efektif. 
E. PROSEDUR 
1. Jenis Komunikasi K3. 
1.1. Komunikasi Umum. 
a. Dapat berupa informasi umum (pengumuman/pemberitahuan). 
b. Dapat berupa informasi bahaya (menggunakan rambu, label/tanda, 
lampu/cahaya, suara maupun bel/alarm). 
c. Informasi K3 lainnya secara umum. 
1.2. Komunikasi Khusus. 
a. Dapat berupa informasi khusus ditujukan kepada suatu personel, 
unit/bagian berupa surat, penyampaian hasil laporan dan media/jenis 
lain yang relevan dan efektif. 
2. Jenis Informasi K3. 
2.1. Informasi Internal. 
a. Komitmen Perusahaan terhadap Penerapan K3 di tempat kerja 
(Kebijakan K3). 
b. Program-program yang berkaitan dengan Penerapan K3 di tempat 
kerja. 
c. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3 di tempat 
kerja. 
d. Prosedur kerja, instruksi kerja, diagram alur proses kerja serta 
material/bahan/alat/mesin yang digunakan dalam proses kerja. 
e. Tujuan K3 dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya. 
f. Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja. 
g. Perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja. 
h. Perubahan-perubahan manajemen Perusahaan yang mempengaruhi 
penerapan K3 di tempat kerja, dsb. 
2.2. Informasi Eksternal. 
a. Untuk Kontraktor yang bekerja di wilayah Perusahaan. 
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1. Sistem Manajemen K3 kontraktor individual. 
2. Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor. 
3. Kinerja K3 kontraktor. 
4. Daftar kontraktor lain di tempat kerja. 
5. Hasil pemeriksaan dan pemantauan. 
6. Tanggap Darurat. 
7. Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan 
perbaikan dan tindakan pencegahan. 
8. Persyaratan komunikasi harian, dsb. 
b. Untuk Tamu, Pengunjung, Pemasok, dan Masyarakat di wilayah 
Perusahaan. 
1. Persyaratan-persyaratan K3 untuk tamu. 
2. Prosedur evakuasi darurat. 
3. Aturan lalu lintas di tempat kerja. 
4. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan. 
5. APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan di tempat kerja. 
3. Media Komunikasi K3. 
a. Papan Informasi/Pengumuman K3. 
b. Surat-menyurat, memo, dsj. 
c. Email dan internet. 
d. Pengeras Suara. 
e. Rambu-rambu dan tanda bahaya K3. 
f. Label-label K3. 
g. Bel/Alarm/Lampu Bahaya. 
h. Media lain yang relevan dan efektif. 
4. Pelaksanaan Komunikasi K3. 
4.1. Safety Officer menilai jenis komunikasi dan informasi K3 yang perlu dan 
wajib disampaikan sesuai jenis komunikasi dan informasi K3 di atas (lihat 
Prosedur No 1 dan 2 di atas). 
4.2. Safety Officer menilai media komunikasi yang tepat dan efektif untuk 
menyampaikan informasi K3 (lihat Prosedur No 3 di atas). 
4.3. Safety Officer mendokumentasikan hasil komunikasi sebagia arsip jika 
media komunikasi berupa media komunikasi visual dan korespodensi 
(surat-menyurat, memo, dsj). 
4.4. Apabila terdapat perubahan ataupun pembaruan informasi K3, maka Safety 
Officer berkewajiban untuk mengkomunikasikan informasi K3 versi 
terbaru/paling benar dan relevan. 
 
5. Seluruh prosedur informasi dan komunikasi K3 diaplikasikan pada prosedur 
pengendalian K3 (PRO-K3-01) sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
aktivitas pekerjaan 
6. Umpan Balik dan Tanggapan. 
6.1. Semua personil dapat memberikan tanggapan ataupun umpan balik yang 
relevan terhadap segala macam jenis informasi K3 yang dikomunikasikan. 
6.2. Penyampaian umpan balik dapat dilakukan melalui email resmi P2K3 dan 
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Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01). 
6.3. Safety Officer wajib menindak lanjuti dan mencatat setiap tanggapan dan 
umpan balik relevan yang diterima. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian K3 Pekerjaan (PRO-K3-01) 
G. LAMPIRAN 
1. Formulir Partisipasi dan Konsultasi K3 (L-KOM-01) 
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No : L-KOM-01 Tanggal : 
FORMULIR PARTISIPASI DAN KONSULTASI 
K3 
 
  
Jenis Pesan : Partisipasi K3 Konsultasi K3 Tanggal :
No : Jabatan :
Nama : Bagian :
NIK :
Perusahaan/ Instansi/Alamat (jika berasal dari luar perusahaan) :
Judul/Subyek
Uraian Masalah
Usulan/Masukan
Catatan (diisi petugas)
Mengetahui,
..........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
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No : PRO-K3-01 Tanggal : 
PROSEDUR PENGENDALIAN K3 
PEKERJAAN LAUNCHING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada seluruh aktivitas pekerjaan Launching Girder 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety    
E. PROSEDUR 
1. Persiapan Area Launching  
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Launching Girder 
harus dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
1.2. Izin Kerja K3 
1.3. Pemasangan Safety Net 
1.4. Pemasangan Safety Railing  
1.5. Penutupan Lalu Lintas Jalan Umum 
1.6. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
1.7. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
2. Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat  
2.3. Pengawasan dari Petugas K3 
2.4. Inspeksi K3 
3. Perakitan Rail Launcher 
3.1. Pengawasan dari Petugas K3 
3.2. Inspeksi K3 
4. Pemindahan PCI Girder ke Atas Rail Launcher 
4.1 Pemenuhan Surat Izin 
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4.2 Pengecekan Fisik  
4.3 Pengawasan dari Petugas K3 
4.4 Inspeksi K3 
5. Pemindahan PCI Girder Menuju Trolley Launcher  
5.1. Pengawasan dari Petugas K3 
5.2. Inspeksi K3 
6. Erection Girder Dengan Trolley Launcher 
6.1. Pemenuhan Surat Izin 
6.2. Pengecekan Fisik  
6.3. Pengawasan dari Petugas K3 
6.4. Inspeksi K3 
7. Positioning PCI Girder di Atas Bearing Pad 
7.1. Pengawasan dari Petugas K3 
7.2. Inspeksi K3 
8. Pengelasan Tulangan Overstack Girder Dengan Tulangan Pier Head 
8.1. Pengawasan dari Petugas K3 
8.2. Inspeksi K3 
9. Pasca Aktivitas 
9.1. Laporan yang terdiri atas: 
a. Laporan harian  
b. Laporan bulanan  
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Instruksi Kerja K3 Tiap Aktivitas Pekerjaan Launching Girder 
2. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu 
K3 (L-K3-01) 
3. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
4. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
5. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
6. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
7. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
8. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
G.  Lampiran 
1. Instruksi Kerja K3 Pra-Aktivitas Launching Girder (IK-K3-LNC-01) 
2. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Mobilisasi Material, Pekerja dan Alat Berat (IK-
K3-LNC-02) 
3. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Perakitan Rail Launcher (Roller) (IK-K3-LNC-
03) 
4. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pemindahan PCI Girder ke Atas Rail Launcher 
(IK-K3-LNC-04) 
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5. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pemindahan PCI Girder Menuju Trolley 
Launcher (IK-K3-LNC-05) 
6. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Erection Girder Dengan Trolley Launcher (IK-
K3-LNC-06) 
7. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Positioning PCI Girder di Atas Bearing Pad (IK-
K3-LNC-07) 
8. Instruksi Kerja K3 Aktivitas Pengelasan Tulangan Overstack Girder 
DenganTulangan Pier Head (IK-K3-LNC-08) 
9. Instruksi Kerja K3 Pasca Aktivitas Launching Girder (IK-K3-LNC-09) 
 
 
No : (IK-K3-LNC-01) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PRA-AKTIVITAS 
LAUNCHING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada sebelum seluruh aktivitas pekerjaan Launching Girder dilaksanakan 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
Sebelum melakukan seluruh aktivitas dalam sub-pekerjaan Launching Girder harus 
dilakukan : 
1.1. Pelaksanaan Toolbox Meeting 
Setiap hari sebelum melaksanakan pekerjaan Launching Girder, wajib dilakukan 
Toolbox Meeting yang dilaksanakan oleh Flagman Bersama Petugas Pelaksana 
untuk menginformasikan kepada seluruh pekerja mengenai: 
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a. Teknis pelaksanaan dan target 
b. Risiko dan identifikasi bahaya yang ada dalam pekerjaan 
c. Metode Kerja 
Seluruh pekerja wajib mengikuti Toolbox Meeting dan akan direkam oleh 
Flagman melalui daftar hadir Toolbox Meeting (L-K3-07) dan dokumentasi 
foto sebagai bentuk pelaporan. 
1.2. Izin Kerja K3 
Sebelum pekerjaan Launching Girder dilakukan petugas K3 diharuskan mengisi 
Surat Izin K3 (L-K3-02) yang diisi sesaat setelah pelaksanaan Toolbox Meeting. 
Izin pekerjaan diberikan apabila validasi izin kerja diberikan, tetapi apabila tidak 
diberikan maka pekerjaan Launching Girder tidak boleh dilakukan. Surat izin 
kerja K3 disahkan dengan tanda tangan dari flagman dan pelaksana. 
1.3. Pemasangan Safety Net 
Safety Net dipasang pada tempat yang ditentukan sesuai pada gambar (L-K3-01). 
Pemasangan safety net direkam oleh petugas K3 melalui Surat Izin K3 (L-K3-02) 
dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) beserta dokumentasi 
foto yang disahkan dengan tandatangan sebagai bentuk pelaporan. 
1.4. Pemasangan Safety Railing 
Safety Railing dipasang pada tempat yang ditentukan sesuai pada gambar (L-K3-
01). Pemasangan safety net direkam oleh petugas K3 melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) beserta 
dokumentasi foto yang disahkan dengan tandatangan sebagai bentuk pelaporan. 
1.5. Penutupan Lalu-Lintas Jalan Umum 
Lalu-lintas pada jalan umum dibawah pekerjaan launching girder ditutup pada 
lokasi yang ditentukan sesuai pada gambar (L-K3-01). Penutupan lalu-lintas 
dilakukan oleh flagman pada kedua sisi jalan. Pekerjaan tidak boleh dilakukan 
apabila lalu-lintas belum tutup total. Penutupan lalu-lintas direkam oleh petugas 
K3 melalui Surat Izin K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi 
K3 (L-K3-03) beserta dokumentasi foto yang disahkan dengan tandatangan 
sebagai bentuk pelaporan. 
1.6. Pemasangan Rambu-Rambu K3 
Rambu-rambu dipasang pada tempat yang ditentukan pada gambar (L-K3-01) 
pada Berikut adalah rambu-rambu K3 yang harus dipasang: 
a. Rambu bahaya terjatuh 
b. Rambu instruksi memakai APD 
c. Rambu bahaya barang terjatuh dari atas 
d. Rambu hati-hati tangan terjepit 
e. Rambu hati-hati tersandung 
f. Rambu bahaya bahan kimia 
g. Rambu batas kecepatan kendaraan 
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h. Rambu peringatan jarak aman alat berat 
i. Rambu jalur evakuasi 
Pemasangan rambu-rambu K3 direkam oleh petugas K3 melalui Surat Izin K3 
(L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) beserta 
dokumentasi foto yang disahkan dengan tandatangan sebagai bentuk pelaporan. 
1.7. Pengadaan dan Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) 
Petugas K3 yang bertugas wajib mengarahkan seluruh pekerja untuk memakai 
APD yang telah ditendtukan. APD yang dipakai pada aktivitas ini adalah : 
a. Safety Helmet/Helm Proyek 
b. Safety Vest/Rompi 
c. Safety Gloves/Sarung Tangan 
d. Safety Shoes/Sepatu Proyek 
e. Masker Las 
f. Body Harness 
Seluruh pekerja wajib memakai APD yang ditentukan akan direkam oleh petugas 
K3 melalui Surat Izin K3 (L-K3-02), dan formulir data serah terima APD (L-K3-
06) kemudian disahkan dengan tandatangan sebagai bentuk pelaporan. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Gambar Area Stockyard, Safety Evacuation Routes dan Pemasangan Rambu K3 
(L-K3-01) 
2. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
3. Daftar Serah Terima APD (L-K3-06) 
4. Daftar Hadir Peserta Toolbox Meeting (L-K3-07) 
 
 
No : (IK-K3-LNC-02) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
MOBILISASI PEKERJA, MATERIAL DAN 
ALAT BERAT 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengecatan lokasi peletakkan Setting Bed  
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
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1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan APD 
yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Launching Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui 
daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-LNC-03) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PERAKITAN RAIL LAUNCHER (ROLLER) 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas mobilisasi material, pekerja dan alat berat 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan APD 
yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Launching Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui 
daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
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No : (IK-K3-LNC-04) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PENGANGKATAN PCI GIRDER KE ATAS 
RAIL LAUNCHER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian 
K3 pada aktivitas pengangkatan dan peletakkan setting bed 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana 
  
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-
surat izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari alat 
berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-
K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan 
APD yang telah ditentukan. 
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2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Launching Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan 
melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-LNC-05) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PEMINDAHAN PCI GIRDER KE TROLLEY 
LAUNCHER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas peletakkan papan kayu di atas Setting Bed  
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan APD 
yang telah ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Launching Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
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F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
 
G. LAMPIRAN 
1. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-LNC-06) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
ERECTION GIRDER MENGGUNAKAN 
TROLLEY LAUNCHER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengangkatan dan peletakkan PCI Girder. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-surat 
izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk memastikan 
kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-K3-02) 
dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh flagman. 
Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari alat 
berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-K3-
02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
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2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh 
pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan APD 
yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Launching Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-LNC-07) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
POSITIONING PCI GIRDER DI ATAS 
BEARING PAD 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengangkatan dan peletakkan PCI Girder. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi seluruh pekerja 
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untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu mengenakan APD yang telah 
ditentukan. 
1.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Launching Girder. Inspeksi 
dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman laporan melalui daftar 
checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-LNC-08) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 AKTIVITAS 
PENGELASAN TULANGAN OVERSTACK 
DENGAN TULANGAN PIER HEAD 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
pada aktivitas pengangkatan dan peletakkan PCI Girder. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
E. URUTAN KERJA 
1. Pada sebelum aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai berikut : 
1.1. Pemenuhan Surat Izin 
a. Sebelum pekerjaan dilakukan, flagman diharuskan memeriksa surat-surat 
izin/sertifikat alat untuk alat berat/peralatan dan operator untuk 
memastikan kelayakan dan keamanan dari peralatan tersebut. 
b. Pemenuhan surat izin direkam oleh flagman melalui Surat Izin K3 (L-K3-
02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
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1.2. Pengecekan Fisik  
Lakukan pengecekan fisik dari alat berat/peralatan secara visual oleh 
flagman. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kerusakan fisik dari 
alat berat/peralatan. Kemudian direkam oleh flagman melalui Surat Izin 
K3 (L-K3-02) dan dilaporkan melalui checklist inspeksi K3 (L-K3-03) 
2. Pada saat pelaksanaan aktivitas ini perlu dilakukan pengendalian K3 sebagai 
berikut : 
2.1. Pengawasan dari Petugas K3 
Petugas K3 yang bertugas wajib menginstruksikan dan mengawasi 
seluruh pekerja untuk bekerja secara aman, tidak bergurau dan selalu 
mengenakan APD yang telah ditentukan. 
2.2. Inspeksi 
Inspeksi dilakukan setiap hari saat proses pekerjaan Launching Girder. 
Inspeksi dilakukan oleh petugas K3 dengan melakukan perekaman 
laporan melalui daftar checklist inspeksi K3 harian (L-K3-03). 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Surat Izin K3 (L-K3-02) 
2. Checklist Inspeksi K3 Harian (L-K3-03) 
 
 
No : (IK-K3-LNC-09) Tgl :  
INSTRUKSI KERJA K3 PASCA AKTIVITAS 
PEKERJAAN LAUNCHING GIRDER 
A. TUJUAN 
Tujuan prosedur ini ialah untuk memberi panduan mengenai proses pengendalian K3 
setelah seluruh aktivitas pekerjaan Launching Girder dilaksanakan. 
B. RUANG LINGKUP 
Berlaku untuk pekerjaan Launching Girder pada Proyek Jalan Tol Surabaya-
Mojokerto Seksi 1B 
C. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT 
1. Penerapan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 
2. Persyaratan SMK3 PermenPU No.05 Tahun 2014 
D. TANGGUNG JAWAB  
1. Pelaksana dan pengawas dari pengendalian K3 adalah Flagman 
2. Penanggungjawab dari pengendalian adalah Koordinator Safety 
3. Pengawas dari aktivitas pekerjaan teknis adalah petugas Pelaksana   
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E. URUTAN KERJA 
1.1. Laporan 
Laporan diisi setelah/pasca proses pekerjaan Launching Girder. Laporan diisi 
oleh flagman dengan melakukan perekaman melalui laporan kecelakaan harian 
dan laporan kecelakaan bulanan : 
a. Laporan harian dilakukan setiap hari setelah proses pekerjaan Launching 
Girder selesai dengan mengisi formulir laporan kecelakaan harian pada (L-
K3-04). Apabila tidak terjadi kecelakaan maka formulir dapat dikosongkan 
dan langsung ditandatangani oleh flagman, Safety Officer dan Koordinator 
Safety 
b. Laporan bulanan dilakukan setiap akhir bulan sebagai rekapan total dari 
jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 (satu) bulan pada pekerjaan 
Launching Girder. Laporan dilakukan dengan mengisi formulir laporan 
bulanan (L-K3-05) yang diisi oleh Safety Officer yang kemudian 
ditandatangani oleh Koordinator Safety dan disetujui oleh Manajer Proyek. 
F. DOKUMEN TERKAIT 
1. Prosedur Pengendalian Pekerjaan Launching Girder 
G. LAMPIRAN 
1. Laporan Kecelakaan Harian (L-K3-04) 
2. Laporan Kecelakaan Bulanan (L-K3-05) 
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Nomor : L-K3-01 Tanggal Dibuat : 
GAMBAR AREA STOCKYARD, SAFETY 
EVACUATION ROUTES DAN PEMASANGAN 
RAMBU K3 
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Nomor : L-K3-02 Tanggal Dibuat : 
SURAT IZIN K3 
 
 
 
 
 
Nomor : Tanggal :
A. SUB PEKERJAAN
*Centang (✓ ) pekerjaan yang di akan diberi izin
B. INFORMASI PEKERJAAN
Pekerjaan :
Lokasi : Teknik :
Zona : Pelaksana :
Nama Pelaksana : QA & QC :
Telp Pelaksana : Operator Alat Berat :
Nama Petugas K3 : Tukang :
Telp Petugas K3 : Lainnya :
C. PRASYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
[  ] Sertifikat kelayakan alat berat
[  ] Surat izin operasi alat berat
[  ] Surat izin operator crane 
[  ] Surat kelayakan sling crane 
[  ] …
*Centang (✓ ) surat-surat yang terpenuhi
D. PRASYARAT ALAT KESELAMATAN
[   ] Safety Helmet [   ] ... [   ] Rambu bahaya terjatuh [   ] ...
[   ] Sarung Tangan [   ] ... [   ] Rambu instruksi penggunaan APD [   ] ...
[   ] Safety Vest [   ] ... [   ] Rambu bahaya material terjatuh [   ] ...
[   ] Safety Shoes [   ] ... [   ] Rambu bahaya bahan kimia [   ] ...
[   ] Body Harness [   ] ... [   ] Rambu batas kecepatan kendaraan [   ] ...
[   ] Safety Mask [   ] ... [   ] Rambu Peringatan Jarak Aman [   ] ...
*Centang (✓ ) APD dan APK yang telah dipenuhi
F. VALIDASI IZIN KERJA
*) Coret salah satu
Mulai Pukul : WIB
Selesai Pukul : WIB
Diperiksa
Flagman 
Nama :
Tanggal :
Mengetahui
Pelaksana
Nama :
Tanggal :
Unloading Girder
[   ]
Setting Girder Instalasi Strand Stressing Girder Patching & Grouting Launching Girder
[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Jumlah
(……………………………)
(……………………………)
IZIN DIBERIKAN/DIBATALKAN*
Alat Pelindung Diri Alat Perlengkapan Keselamatan
Daftar Pekerja
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Nomor : L-K3-03 Tanggal Dibuat : 
INSPEKSI K3 HARIAN 
 
  
JENIS PEKERJAAN :
LOKASI :
Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh :
………………….. …………………
Ahli K3 Kontruksi Manajer Proyek
OK Tdk OK
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Lantai kerja bersih dari material yang membahayakan
2 Jalur jalan bebas dari halangan benda-benda berbahaya
3 Rambu-rambu K3 sudah terpasang pada tempatnya
4 Toolbox meeting dilaksanakan dengan baik
5 Pekerja memakai helm proyek dengan benar
6 Pekerja memakai sarung tangan dengan benar
7 Pekerja memakai rompi keselamatan dengan benar
8 Pekerja memakai sepatu proyek dengan benar
9 Pekerja memakai body harness dengan benar pada pekerjaan di ketinggian
10 Seluruh pekerja telah diberikan APD yang sesuai
11 Surat Izin Crane tersedia
12 Surat Izin Operator Crane tersedia
13 Peralatan / alat berat dalam kondisi baik/layak operasi
14 Surat izin sling tersedia
B. PELAKSANAAN UMUM
1 Pekerja melakukan sesuai metode kerja
2 Pekerja mengoperasikan alat berat/mesin sesuai dengan persyaratan
3 Pengunaan cat tidak berlebihan
4 Ada jarak aman antara alat berat dan pekerja
5 Flagman mengawasi pekerja tetap memakai APD 
6 Flagman mengawasi pekerja agar tetap konsentrasi dalam bekerja
7 Flagman sudah mengisi laporan kecelakaan harian
CATATAN :
1
2
3 Apabila terdapat status yang Tidak OK, kolom catatan/saran wajib diisi untuk saran pengendalian selanjutnya
Tgl : Tgl :
…………………….. …………………….
STATUSURAIAN / CATATAN / SKET Catatan/Saran
Periksa dan perhatikan semua sesuai dengan prosedur pengendalian K3, lampiran beserta dokumen yang berkaitan.
Beri tanda centang (✓) pada kolom Status
Tgl :
UNLOADING GIRDER
ZONA 3 SEKSI 1B
NO.
Koordinator Flagman Safety Officer
Diajukan Oleh,   Diperiksa Oleh,   Disetujui Oleh,
………………...……
Koordinator Safety
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Nomor : L-K3-04 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN HARIAN 
 
 
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
*Centang (✓ ) keadaan yang dihadapi
Banjir Ledakan
Kebakaran Lain-lain …
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Pemadam Kebakaran HARI :
Evakuasi TANGGAL :
Damkar JAM :
P3K
Keamanan
Komunikasi
*Centang (✓ ) unit yang menangani
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK*
*) Coret salah satu
:
Nama    : Nama    : Nama    :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
(………………………..) (…………………………………..)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
UNITPENANGANAN OLEH
Manajer Proyek Ketua Unit Tanggap Darurat
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT 
KEADAAN DARURAT (Rupiah)
DESKRIPSI KERUSAKAN
LAIN-LAIN
(…………………………………..)
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Nomor : L-K3-05 Tanggal Dibuat : 
LAPORAN KECELAKAAN BULANAN 
 
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A  Jumlah pekerja rata-rata per hari
B  KECELAKAAN KERJA
 (yang menyebabkan hilangnya jam kerja)
1  Meninggal Dunia
2  Cacat Permanen Total
3  Cacat Permanen Sebagian
4  Tidak mampu bekerja sementara
J u m l a h    B
C  KECELAKAAN KERJA ( RINGAN )
 (yang tidak menyebabkab hilangnya jam kerja)
1  Kondisi Lingkungan Kerja Hujan/Lembab
2  Kena Paku
3  Kejatuhan Batu
4 Tergelincir
5 Terpeleset
6 Kena Aliran Listrik
7 Terkena Palu
8 Tumpahan Oli Bekas
9 Kayu Bekisting/Balok Berserakan
J u m l a h    C
J u m l a h   B + C
Surabaya,………………………………
Diisi oleh ,  Diperiksa , Disetujui Oleh ,
      
(……………………………………………..)
Safety Officer Koordinator Safety Manajer Proyek
(……………………………………………..) (……………………………………………..)
Uraian
Bulan : Maret
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Nomor : L-K3-06 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR SERAH TERIMA APD 
  
 
LOKASI : STOCKYARD PCI GIRDER KETENTUAN :
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER 1. APD harus digunakan sesuai fungsinya
HARI/TGL : - 2. Selama masa pakai, APD menjadi tanggung jawab penuh pemakai
3. APD yang rusak karena bekerja, dapat diganti setelah ada laporan kerusakan yang disetujui oleh petugas K3/Flagman
4. APD yang hilang sebelum masa pakainya habis, pemakai harus melengkapinya sendiri, masa pakai APD
5. APD yang rusak sebelum masa pakai habis bukan karena bekerja, pemakai harus melengkapinya sendiri
6. Ketentuan tambahan terkait penggunaan APD dapat diterbitkan oleh Safety Officer
Seluruh ketentuan ini harus difahami oleh setiap pemakai dan pemberi APD sebelum serah terima.
  
DIBERIKAN TGL KETERANGAN
TGL KEMBALI HELM SEPATU & UKURAN LAIN-LAIN (Kembali /Rusak/Hilang,dll)
Diisi Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,
(……………………...……..) (……………………...……..) (……………………...……..)
Flagman Safety Officer Koordinator Safety
JUMLAH APDNO NAMA JABATAN NO-TELP PARAF
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Nomor : L-K3-07 Tanggal Dibuat : 
DAFTAR HADIR TOOLBOX 
MEETING 
 
 
  
Pekerjaan :
Hari/Tanggal : Jam : s.d
No Nama NIK Jabatan Bagian
Catatan :
Dokumentasi/Foto :
Paraf
Mengetahui,
........................................
Koordinator Safety
Diperiksa Oleh,
..........................................
Safety Officer/Petugas K3
..........................................
Pelaksana
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PROSEDUR KESIAPSIAGAAN DAN 
TANGGAP DARURAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIC
K3 1. LUKA RINGAN
- Korban disembuhkan dengan P3K
2. LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA
-
- Regu keamanan mengamankan TKP
-
K3 3. HUBUNGI KELUARGA
-
K3 4. BAWA KORBAN KE RUMAH SAKIT
A. LUKA BERAT
-
- Bawa surat-surat yang diperlukan
- Bawa uang tunai sebagai persiapan
B. MENINGGAL
- Korban dibawa ke RS saat situasi aman 
- Bawa surat-surat yang diperlukan
K3 5.
- Tunggu hasil pemeriksaan dari RS
-
-
K3 6. PERAWATAN
-
-
K3 7. LAPORAN DAN CLAIM
K3/
Pelaksana
Serah terima tanggungjawab kepada 
atasan/mandor/subkon dari korban
Buat laporan kecelakaan, investigasi, dan 
penyelesaian korban kecelakaan pada form 
laporan kecelakaan (lampiran 3)
Hubungi keluarga korban melalui Atasan, 
Mandor, Sub kontraktor, dst
Dibawa ke Rumah Sakit dalam form daftar 
nomor penting
HASIL PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN LUKA 
BERAT
Jika kondisi korban selamat/dirawat, 
lanjutkan ke langkah 6
Jika korban meninggal lanjutkan ke langkah 8
ILUSTRASI URAIAN
Hubungi koordinator regu keamanan untuk 
tindakan awal
Untuk korban meninggal dunia hubungi RS 
yang ada dalam form daftar nomor penting 
(lampiran 2)
PENGOBATAN
P3K
AKIBAT
TERJADI
KECELAKAAN
HUBUNGI KOOR. 
KEMANAN
SELESAI
HASIL 
PEMERIKSAAN
HUBUNGI
KELUARGA KORBAN
PERAWATAN
LAPORAN & 
CLAIM
SELESAI
SURAT-SURAT:
-LAPORAN POLISI
-VISUM
-PENGAMBILAN JENAZAH
-SURAT JALAN
PENGURUSAN 
BPJSBAWA JENAZAH
PENYELESAIAN 
AKHIR
SELESAI
LUKA BERATLUKA 
RINGA
MENINGGAL1
2
3
5
6
7
9 1
1
7. L   L I
- Buat kronologis kecelakaan
-
- Pengisian form-form BPJS Ketenagakerjaan
8. PENGURUSAN SURAT-SURAT
- Buat laporan Polisi
- Minta visum dan Surat Keterangan dari RS
-
9. BAWA JENAZAH
-
K3 10. PENGISIAN FORM BPJS
MP 11. PENYELESAIAN AKHIR
- Laporan ke depnaker dan BPJS
- Penyerahan santunan ke ahli waris korban
Penginformasian kepada BPJS 
Ketenagakerjaan
Minta Surat pengambilan/membawa 
jenazah dari polisi
Jenazah dikembalikan ke keluarga dengan 
membawa surat jalan
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DAFTAR ISI KOTAK P3K 
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CHECKLIST MONITORING KOTAK P3K 
 
  
PEKERJAAN : UNLOADING GIRDER NO KOTAK P3K : PIC :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Safety Officer
MARET
Diperiksa Oleh,
(………………….)(………………….)
Flagman
Diisi Oleh,
OBAT/BARANG JUMLAHNO
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FORMULIR PELAPORAN KEADAAN 
DARURAT 
  
HARI/TANGGAL : JAM KEJADIAN :
LOKASI : UNIT :
NAMA PELAPOR : BAGIAN :
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
Banjir Ledakan
Kebakaran Dan lain -lain _____________
Gempa Bumi
Huru-Hara
Tumpahan Bahan Kimia
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN
Tim Tanggap Darurat HARI :
Security TANGGAL :
Damkar JAM :
Badan SAR
MENINGGAL (orang) :
BERAT :
RINGAN :
:   YA     /   TIDAK
:
Manajer Proyek Koordinator Tim Tanggap Darurat
DESKRIPSI KERUSAKAN 
LAIN-LAIN
Diperiksa Oleh,
Koordinator Safety
Dibuat Oleh,Diketahui Oleh,
JUMLAH KERUGIAN AKIBAT KEADAAN 
DARURAT (Rupiah)
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT
NAMA RUMAH SAKIT/POLIKLINIK YANG DITUJU
PENANGANAN OLEH
JUMLAH KORBAN JIWA
LUKA-LUKA
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DAFTAR NOMOR DARURAT 
 
 
NO Nama Instansi Alamat No. Telp
1 PMK Surabaya Selatan Jl. Menganti-Wiyung, Surabaya 031-7523687
2 Polda Jatim Jl. Ahmad Yani, Surabaya (031) 8280748
3 Polrestabes Surabaya Jl. Sikatan 1, Surabaya (031) 3523927
4 Polsekta Karang Pilang Jl. Raya Mastrip Surabaya (031) 7463528
5 RS Mitra Keluarga Waru Jl. Jend. S. Parman No. 8, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur (031) 8534333
6 PLN Surabaya Selatan Jl. Dukuh Kupang Barat XIV/6, Surabaya (031) 5670641
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PR
O
G
R
AM
 STU
D
I D
IPLO
M
A IV
D
EPAR
TEM
EN
 TEKN
IK IN
FR
ASTR
U
KTU
R
 SIPIL
FAKU
LTAS VO
KASI
IN
STITU
T TEKN
O
LO
G
I SEPU
LUH
 NO
PEM
BER
1.
FAU
LT TR
EE AN
ALYSIS (FTA) SU
B-PEKER
JAAN
 U
N
LO
AD
IN
G
 G
IRD
ER
2.
FAU
LT TR
EE AN
ALYSIS (FTA) SU
B-PEKER
JAAN
 SETTIN
G
 G
IRD
ER
3.
FAU
LT TR
EE AN
ALYSIS (FTA) SU
B-PEKER
JAAN
 IN
STALASI STR
AND
4.
FAU
LT TR
EE AN
ALYSIS (FTA) SU
B-PEKER
JAAN
 STRESSIN
G
 G
IRD
ER
5.
FAU
LT TR
EE AN
ALYSIS (FTA) SU
B-PEKER
JAAN
 PATCH
IN
G
 & G
R
O
U
TING
6.
FAU
LT TR
EE AN
ALYSIS (FTA) SU
B-PEKER
JAAN
 LAUN
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
U
N
LO
AD
IN
G
 G
IR
D
ER
Bagian tubuh pekerja tertusuk
serpihan-serpihan m
aterial
bangunan
Serpihan m
aterial berserakan di
lapangan
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Area pekerjaan
tidak dibersihkan
dari m
aterial
Pengangkutan m
aterial
bahan konstruksi tidak
berhati-hati
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Supir
kendaraan
pengangkut
ceroboh
Supir
m
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN U
NLO
ADING
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Terhirup bahan kim
ia pengecatan
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kondisi
bahan kim
ia
dari pabrik
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Aliran udara
tem
pat
penyim
panan
kurang
Kurang
penanganan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Bahan kim
ia
B3 tidak
tertutup rapat
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN U
NLO
ADING
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Bahan cat tum
pah m
encem
ari
tanah
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kondisi
bahan kim
ia
dari pabrik
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Aliran udara
tem
pat
penyim
panan
kurang
Kurang
penanganan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Penggunaan
bahan cat
berlebihan
Bahan cat
tidak tertutup
rapat
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN U
NLO
ADING
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tabrakan dengan alat
berat/kendaraan pengangkut PCI
G
irder
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pengangkutan PC
I G
irder
tidak berhati-hati
Supir
kendaraan
pengangkut
ceroboh
Supir
m
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kerusakan kendaraan
pengangkutan
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
K
endaraaan/A
lat
B
erat
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
K
endaraan/A
lat
B
erat
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
kendaraan
terbatas
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN U
NLO
ADING
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Sling pengangkat PC
I G
irder putus
m
engenai pekerja
Sling tidak kuat m
enahan beban
PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
Service Crane
sub-kontraktor
penyedia sling
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius sw
ing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN U
NLO
ADING
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa boom
 crane
Boom
 C
rane tidak kuat m
enahan
beban PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Boom
 C
rane tidak
m
em
enuhi
Boom
 C
rane rusak secara
fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
Service Crane
sub-kontraktor
penyedia boom
 crane
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Boom
 Crane
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Boom
C
rane
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius sw
ing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN U
NLO
ADING
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Sling pengangkat PCI G
irder
putus dan setting bed m
enim
pa
pekerja
Sling tidak kuat m
enahan beban
PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
Service C
rane
sub-kontraktor
penyedia sling
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius swing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 U
N
LO
AD
IN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa setting bed saat
unloading
Sling tidak kuat m
enahan beban
PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
Service C
rane
sub-kontraktor
penyedia sling
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius swing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 U
N
LO
AD
IN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tangan pekerja tertusuk serpihan
kayu
Serpihan kayu berserakan di
lapangan
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Area pekerjaan
tidak dibersihkan
dari m
aterial
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Kondisi bahan
kayu dari
produsen
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 U
N
LO
AD
IN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Ayunan saat pengangkatan
m
enyam
bar pekerja/m
aterial
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 U
N
LO
AD
IN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius swing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tertim
pa boom
 crane
Boom
 Crane tidak kuat m
enahan
beban PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Boom
 Crane tidak
m
em
enuhi
Boom
 Crane rusak secara
fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
Service C
rane
sub-kontraktor
penyedia boom
 crane
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Boom
 Crane
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Boom
C
rane
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius swing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 U
N
LO
AD
IN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Sling pengangkut PCI G
irder
putus dan PC
I G
irder m
enim
pa
pekerja
Sling tidak kuat m
enahan beban
PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
Service C
rane
sub-kontraktor
penyedia sling
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius swing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 U
N
LO
AD
IN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa PCI G
irder saat
unloading
Sling tidak kuat m
enahan beban
PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
Service C
rane
sub-kontraktor
penyedia sling
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius swing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 U
N
LO
AD
IN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tersandung stack PCI
G
irder yang m
enonjol
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kondisi
bahan dari
pabrik
Penggunaan alat tidak
m
ew
adai
Alat tidak
berfungsi
m
aksim
al
Peralatan
sudah
m
elebihi
um
ur izin
operasi
Kurang
kom
unikasi
antar
pekerja
M
asalah m
ental
atau fisikKurang
sehat
Tidak
sem
angat
kerja
Kurang
pengaw
asan dari
K3 proyek
Terbatasnya
anggota
K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Penem
patan
PC
 G
irder
Kurang hati - hati
M
ain
H
andphone
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
Kondisi tem
pat
kerja
ruang
gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Tidak ada
ram
bu-ram
bu
pengeaw
a
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN U
NLO
ADING
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
SETTIN
G
 G
IR
D
ER
Pekerja tertusuk tulangan overlap
dari PCI G
irder
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Kondisi PCI
G
irder dari
pabrik
Tulangan
overlap tidak
terlindungi
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 SETTIN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
 TO
L
SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tabrakan dengan kendaraan
pengangkut peralatan
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pengangkutan PC
I G
irder
tidak berhati-hati
Supir
kendaraan
pengangkut
ceroboh
Supir
m
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kerusakan kendaraan
pengangkutan
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
K
endaraaan/A
lat
B
erat
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
K
endaraan/A
lat
B
erat
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
kendaraan
terbatas
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN SETTIN
G
 G
IR
DER
 PR
O
YEK JALAN
 TO
L
SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Terjatuh saat pem
asangan
unting-unting
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kerusakan pada scaffolding
Scaffolding
tidak diberi
safety rail
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
Scaffolding
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
Scaffolding
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN SETTIN
G
 G
IR
DER
 PR
O
YEK JALAN
 TO
L
SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tangan terluka saat pendirian
alat w
aterpass
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
SO
P
pengoperasian
w
aterpass
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN SETTIN
G
 G
IR
DER
 PR
O
YEK JALAN
 TO
L
SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa PC
I G
irder saat
jacking
H
ydaraulic Jack tidak kuat m
enahan
beban PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
H
ydraulic Jack tidak
m
em
enuhi
H
ydraulic Jack rusak secara
fisik
K
esalahan
operasi dari
pengoprasi
H
ydraulic Jack
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
H
ydraulic Jack
sub-kontraktor
penyedia H
ydraulic
Jack m
elakukan
kecurangan
Pekerja m
elakukan
kecerobohan
Pekerja tidak
m
engikuti SO
P
pengoperasian alat
H
ydraulic Jack
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
H
ydraulic Jack
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap H
ydraulic
Jack
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Kondisi
tem
pat
jacking tidak
landai
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN SETTIN
G
 G
IR
DER
 PR
O
YEK JALAN
 TO
L
SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tangan pekerja terjepit PCI
G
irder saat pengangkatan dengan
jack
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
H
ydraulic Jack tidak kuat m
enahan
beban PC
I G
irder (Faktor A
lat)
Safety w
eight load (sw
l)
H
ydraulic Jack tidak
m
em
enuhi
H
ydraulic Jack rusak secara
fisik
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
H
ydraulic Jack
sub-kontraktor
penyedia H
ydraulic
Jack m
elakukan
kecurangantidak dilakukan
m
aintenance terhadap
H
ydraulic Jack
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap H
ydraulic
Jack
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN SETTIN
G
 G
IR
DER
 PR
O
YEK JALAN
 TO
L
SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tangan pekerja terluka akibat
serpihan balok kayu
Serpihan kayu berserakan di
lapangan
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Area pekerjaan
tidak dibersihkan
dari m
aterial
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Kondisi bahan
kayu dari
produsen
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN SETTIN
G
 G
IR
DER
 PR
O
YEK JALAN
 TO
L
SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tersandung stack PCI
G
irder yang m
enonjol
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kondisi
bahan dari
pabrik
Penggunaan alat tidak
m
ew
adai
Alat tidak
berfungsi
m
aksim
al
Peralatan
sudah
m
elebihi
um
ur izin
operasi
Kurang
kom
unikasi
antar
pekerja
M
asalah m
ental
atau fisik
Kurang
sehat
Tidak
sem
angat
kerja
Kurang
pengaw
asan dari
K3 proyek
Terbatasnya
anggota
K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Penem
patan
PC
 G
irder
Kurang hati -
hati
M
ain
H
andphone
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
Kondisi tem
pat
kerja
ruang
gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Tidak ada
ram
bu-ram
bu
pengeaw
a
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN SETTIN
G
 G
IR
DER
 PR
O
YEK JALAN
 TO
L
SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
STR
AN
D
Pekerja tertabrak kendaraan
pengangkut strand
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pengangkutan PC
I G
irder
tidak berhati-hati
Supir
kendaraan
pengangkut
ceroboh
Supir
m
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kerusakan kendaraan
pengangkutan
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
K
endaraaan/A
lat
B
erat
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
K
endaraan/A
lat
B
erat
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
kendaraan
terbatas
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN IN
STALASI STR
AN
D
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Bagian tubuh pekerja tertusuk
bahan scaffolding
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Kondisi PC
I
Scaffolding
dari pabrik
Besi
scaffolding
yang overlap
tidak
terlindungi
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN IN
STALASI STR
AN
D
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tangan pekerja terluka/tertusuk
akibat instalasi strand
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Kondisi
Strand dari
pabrik
Tidak
dilakukan
pengecekan
fisik strand
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN IN
STALASI STR
AN
D
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Bagian tubuh pekerja tertindih
strand
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 IN
STALASI STR
AN
D
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
SO
P
pengoperasian
w
aterpass
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja terjatuh dari atas
scaffolding
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kerusakan pada scaffolding
Scaffolding
tidak diberi
safety rail
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
Scaffolding
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
Scaffolding
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN IN
STALASI STR
AN
D
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Bahan kim
ia cat terhirup
m
engganggu pernapasan pekerja
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kondisi
bahan kim
ia
dari pabrik
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Aliran udara
tem
pat
penyim
panan
kurang
Kurang
penanganan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Bahan kim
ia
B3 tidak
tertutup rapat
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN IN
STALASI STR
AN
D
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Bahan cat tum
pah m
encem
ari
tanah
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kondisi
bahan kim
ia
dari pabrik
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Aliran udara
tem
pat
penyim
panan
kurang
Kurang
penanganan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Penggunaan
bahan cat
berlebihan
Bahan cat
tidak tertutup
rapat
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN IN
STALASI STR
AN
D
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
STR
ESSIN
G
 G
IR
D
ER
Bagian tubuh pekerja teriritasi
bahan perekat beton
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kom
posisi
bahan kim
ia
perekat
m
engiritasi
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Penggunaan
bahan
perekat
berlebihan
Bahan
perekat tidak
tertutup rapat
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Perekat beton tum
pah m
encem
ari
tanah
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kondisi
bahan kim
ia
dari pabrik
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Aliran udara
tem
pat
penyim
panan
kurang
Kurang
penanganan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Penggunaan
bahan cat
berlebihan
Bahan cat
tidak tertutup
rapat
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertabrak kendaraan
pengangkut peralatan stressing
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pengangkutan PC
I G
irder
tidak berhati-hati
Supir
kendaraan
pengangkut
ceroboh
Supir
m
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kerusakan kendaraan
pengangkutan
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
K
endaraaan/A
lat
B
erat
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
K
endaraan/A
lat
B
erat
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
kendaraan
terbatas
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tangan pekerja terjepit saat
pem
asangan angker dan w
edge
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa alat kaki tiga dan
katrol
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
endirikan
kaki tiga tidak
sesuai SO
P
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Kondisi PC
I
Scaffolding
dari pabrik
Kaki tiga
rusak secara
fisik
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tem
pat
berdirinya
alat kaki tiga
tidak level
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa alat Jacker
Force
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
alat  jacker
force tidak
dipasang
sesuai SO
P
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja terjepit alat jacker force
pada tendon
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertusuk strand yang
putus akibat gaya stressing
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Pekerja
berada pada
posisi
berbahaya
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
G
aya tarik
jacker force
m
elebihi
kapasitas
Kekuatan tarik strand tidak
m
em
enuhi
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat Strand
sub-kontraktor
penyedia strand
m
elakukan
kecurangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja terluka terkena alat
pem
otong kabel strand
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Strand
dipotong
tidak sesuai
SO
P
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
PATC
H
IN
G
 & G
R
O
U
TIN
G
Tum
pukan m
aterial grouting
m
enim
pa pekerja
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN PATC
H
IN
G
 & G
R
O
U
TING
 G
IR
D
ER
PR
O
YEK JALAN
 TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tum
pukan
m
aterial tidak
terikat
Tum
pukan
m
aterial tidak
rapi
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kurang
penanganan
Perekat beton tum
pah m
encem
ari
tanah
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kondisi
bahan kim
ia
dari pabrik
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Aliran udara
tem
pat
penyim
panan
kurang
Kurang
penanganan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Penggunaan
bahan cat
berlebihan
Bahan cat
tidak tertutup
rapat
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertabrak kendaraan
pengangkut peralatan stressing
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pengangkutan PC
I G
irder
tidak berhati-hati
Supir
kendaraan
pengangkut
ceroboh
Supir
m
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kerusakan kendaraan
pengangkutan
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
K
endaraaan/A
lat
B
erat
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
K
endaraan/A
lat
B
erat
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
kendaraan
terbatas
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tangan pekerja terjepit saat
pem
asangan angker dan w
edge
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa alat kaki tiga dan
katrol
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
endirikan
kaki tiga tidak
sesuai SO
P
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Kondisi PC
I
Scaffolding
dari pabrik
Kaki tiga
rusak secara
fisik
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tem
pat
berdirinya
alat kaki tiga
tidak level
Kurang
penanganan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa alat Jacker
Force
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
alat  jacker
force tidak
dipasang
sesuai SO
P
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja terjepit alat jacker force
pada tendon
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertusuk strand yang
putus akibat gaya stressing
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Pekerja
berada pada
posisi
berbahaya
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
G
aya tarik
jacker force
m
elebihi
kapasitas
Kekuatan tarik strand tidak
m
em
enuhi
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat Strand
sub-kontraktor
penyedia strand
m
elakukan
kecurangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja terluka terkena alat
pem
otong kabel strand
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Strand
dipotong
tidak sesuai
SO
P
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
NO
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKERJAAN STR
ESSING
 G
IR
D
ER PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
Pekerja tertabrak kendaraan
pengangkut m
aterial
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pengangkutan PC
I G
irder
tidak berhati-hati
Supir
kendaraan
pengangkut
ceroboh
Supir
m
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kerusakan kendaraan
pengangkutan
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
K
endaraaan/A
lat
B
erat
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
K
endaraan/A
lat
B
erat
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
kendaraan
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertim
pa alat tripod dan
katrol saat pem
asangan
Faktor Peralatan
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Tripod rusak secara fisik
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat tripod
&
 katrol
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Tripod &
 K
atrol
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Tripod &
K
atrol
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Suhu di
lapangan
terlalu tinggi
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Tangan pekerja terluka saat
m
erakit rail launcher (R
oller)
N
O
JU
M
LA
H
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN
 LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PR
O
YEK JALAN
TO
L SU
R
ABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Bahan rail
launcher
yang tajam
Tidak
dilakukan
pengecekan
fisik rail
launcher
Pekerja tertim
pa PC
I G
irder yang
akan dipindahkan
Sling tidak kuat m
enahan beban
PCI G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat Sling
sub-kontraktor
penyedia sling
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
R
adius swing
crane
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja tertabrak PC
I G
irder
yang berjalan m
enuju Trolley
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pengangkutan PC
I G
irder
tidak berhati-hati
O
perator
trolley
pengangkut
ceroboh
O
perator
m
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kerusakan kendaraan
pengangkutan
Tidak dilakukan
m
aintenance
terhadap
K
endaraaan/A
lat
B
erat
Tidak dilakukan
pengecekan Surat
Izin A
lat (SIA
)
K
endaraan/A
lat
B
erat
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Area gerak
kendaraan
terbatas
Kurang
penanganan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Sling launcher putus m
engenai
pekerja
Sling tidak kuat m
enahan beban
PCI G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat Sling
sub-kontraktor
penyedia sling
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
G
irder swing tanpa operator
launcher yang m
engendalikan
Sling tidak kuat m
enahan beban
PCI G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara
elektronis
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat alat berat
Trolley Launcher
sub-kontraktor
penyedia Trolley
Launcher m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Trolley Launcher
tidak dilakukan
pengecekan m
ekanis
terhadap Trolley
Launcher
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
G
irder jatuh dari atas pier head
karena sling putus
Sling tidak kuat m
enahan beban
PCI G
irder (Faktor A
lat)
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Safety w
eight load (sw
l)
Sling tidak m
em
enuhi
Sling rusak secara fisik
K
esalahan
operasi dari
operator Service
C
rane
tidak dilakukan
pengecekan
sertifikat Sling
sub-kontraktor
penyedia sling
m
elakukan
kecurangan
operator m
elakukan
kecerobohan
operator tidak
bersertifikat
tidak dilakukan
m
aintenance terhadap
Sling
tidak dilakukan
pengecekan fisik
terhadap Sling
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Tidak ada ram
bu
peringatan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Serpihan m
aterial PC
I G
irder
jatuh ke sungai dan jalan raya
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak ada
safety net yang
m
enahan
m
aterial
Lalu lintas
tetap berjalan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerjaKurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Penggunaan
m
aterial
berlebihan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja terjepit PC
I G
irder saat
perletakan di atas bearing pad
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Kondisi
bahan dari
pabrik
Penggunaan alat tidak
m
em
adai
Alat tidak
berfungsi
m
aksim
al
Peralatan
sudah
m
elebihi
um
ur izin
operasi
Kurang
kom
unikasi
antar
pekerja
M
asalah m
ental
atau fisik
Kurang
sehat
Tidak
sem
angat
kerja
Kurang
pengaw
asan dari
K3 proyek
Terbatasnya
anggota
K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Penem
patan
PC
 G
irder
Kurang hati -
hati
M
ain
H
andphone
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
Kondisi tem
pat
kerja
ruang
gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Tidak ada
ram
bu-ram
bu
pengeaw
a
Pekerja terjatuh dari pier saat
pengecekan
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Terjadi gem
pa bum
i
atau bencana alam
lainnya
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kerusakan
pada pier
head
Pier head
tidak diberi
safety rail
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Pekerja terjepit sling saat
pelepasan
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja Kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Terhirup fum
es
pengelasan/keracunan logam
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Pekerja kurang hati-hati
Tidak ada ram
bu
peringatan
Kondisi Tem
pat Kerja
Pekerja
kurang
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
peringatan
Kurang
kom
unikasi
antar pekerja
Area gerak
terbatas
Kurang
penanganan
Pekerja tak
m
em
akai
APD
Kurang pengaw
asan dari
petugas K3
W
aktu
pengam
anan
terbatas
Terbatasnya
petugas K3 di
lapangan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Iritasi m
ata akibat cahaya pijar
pengelasan
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kurang
pengaw
asan dari
K3 proyek
Terbatasnya
anggota
K3
W
aktu
pengaw
asan
terbatas
M
asalah m
ental
atau fisik
Kurang
sehat
Tidak
sem
angat
kerja
Kurang hati - hati
M
ain
H
andphone
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
Tidak
m
em
akai
APD
Kondisi Tem
pat Kerja
Lokasi kerja
terbatas
Kurang
penanganan
Kondisi alam
kurang baik
Angin atau
badai
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
Faktor Peralatan/M
aterial
Faktor M
anusia
Faktor Lingkungan
Kurang
pengaw
asan dari
K3 proyek
Terbatasnya
anggota
K3
W
aktu
pengaw
asan
terbatas
M
asalah m
ental
atau fisik
Kurang
sehat
Tidak
sem
angat
kerja
Kurang hati - hati
M
ain
H
andphone
Tidak
konsentrasi
M
engabaikan
ram
bu
Tidak
m
em
akai
APD
Kondisi Tem
pat Kerja
Lokasi kerja
terbatas
Kurang
penanganan
Kondisi alam
kurang baik
Angin atau
badai
Sparks atau luka bakar akibat
pengelasan
N
O
JU
M
LAH
FTA PAD
A R
ISIKO
 BAH
AYA SU
B-PEKER
JAAN LAU
N
C
H
IN
G
 G
IR
D
ER
 PRO
YEK JALAN
TO
L SU
RABAYA-M
O
JO
KER
TO
 SEKSI IB
